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Introduccioén

El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), se ejecuta en el Marco del Convenio de Donacién
de Objetivo Especial entre la Republica del Perl y los Estados Unidos de América, con la
finalidad de la Reduccion Sostenida de los Cultivos de Coca en Areas Seleccionadas del Perd.
Este Programa es financiado por USAID y tiene a DEVIDA como contraparte del Gobierno del
Perd, con las funciones de coordinar, promover, supervisar, monitorear y evaluar
adecuadamente la Estrategia Nacional Contra las Drogas, elaborada por el Gobierno del Pera.

En cumplimiento de sus funciones, DEVIDA, a través del Area de Monitoreo y Evaluacion de la
Gerencia de Desarrollo Alternativo, con el apoyo y financiamiento de USAID, realizo, entre los
meses de abril y junio del 2005, la Verificacion de Metas y Actividades del Programa de
Desarrollo Alternativo 2004. El implementador del PDA en todos los &mbitos de intervencion es
Chemonics International.

Durante esta actividad se realiz6 la verificacion en campo de todas las obras de infraestructura,
la que estuvo a cargo de ingenieros civiles y agricolas, quienes, mediante el empleo de fichas
especificas por cada tipo de obra, registraron informacion proveniente del expediente técnico y
la contrastaron con lo encontrado in situ.

Para la verificacion de los proyectos productivos, se solicitd a la Chemonics International el
padrén actualizado de beneficiarios directos, con la finalidad de seleccionar una muestra
estadisticamente representativa de beneficiarios. Asimismo, se solicito al ejecutor la
informacién concerniente a los proyectos productivos (perfiles de proyectos y planes de
negocios), con la finalidad de elaborar un cuestionario referido a la propuesta de cada proyecto,
el cual se aplico a los beneficiarios seleccionados en la muestra. En la verificacién de estas
actividades participaron ingenieros agronomos y técnicos agropecuarios que radican en cada
uno de los &mbitos de trabajo.

El trabajo de campo fue dirigido por los especialistas de las Areas de Monitoreo y Evaluacion
(AME) de las Oficinas Desconcentradas y supervisado por los especialistas en Monitoreo y
Evaluacion de la Gerencia de Desarrollo Alternativo de DEVIDA.

Los resultados expuestos en el presente informe desde la perspectiva del beneficiario del PDA,
estan orientados a mejorar la estrategia de ejecucion del programa y contribuir a que las
actividades y metas propuestas se ejecuten de acuerdo a lo programado y con la participacion
activa de la poblacion beneficiaria.

Objetivo de la Verificacion de Metas y Actividades

El objetivo de la actividad fue, verificar en campo el cumplimiento de las metas y el avance de
las actividades ejecutadas por Chemonics International, en el marco del Programa de
Desarrollo Alternativo, a fin de presentar resultados orientados a brindar informacién que
permita a los tomadores de decisiones fortalecer o modificar algunos aspectos de la estrategia
implementada.



Metodologia

Poblacién y Muestra:

Caso: Proyectos Productivos
1. En base al padrén de beneficiarios de proyectos productivos se selecciond una
muestra probabilistica.
2. Para la seleccion de la muestra se empled el muestreo simple aleatorio con seleccién
sistematica. El marco muestral esta constituido por el padron de beneficiarios de los 49
proyectos productivos, proporcionado por Chemonics International.

Marco Muestral

Ambito Tocache | Aguaytia | Leoncio Prado | VRAE Total
N° de Proyectos 4 13 12 20 49
N° de Beneficiarios 3,852 6,090 2,657 4,103 16,702
N° de Localidades 84 150 56 89 379

Fuente: Chemonics
Distribucién de la Muestra Efectiva

Ambito Tocache | Aguaytia | Leoncio Prado | VRAE Total
Entrevistados 382 804 585 901 2,672
Localidades visitadas 38 45 24 46 153
Proyectos verificados 4 13 12 20 49

Fuente: Area de Monitoreo y Evaluacion DEVIDA

3. A los beneficiarios seleccionados en la muestra les fue aplicado un cuestionario de
entrevista para recoger informacién de avance de actividades y metas por proyecto.

4. Se elaboré una matriz de indicadores para la verificacion de metas y actividades del
Programa Desarrollo Alternativo Participativo.

Caso: Obras de Infraestructura

1. Se efectud un censo de las obras de infraestructura culminadas y en ejecucién.

2. Se aplicaron fichas especificas para cada tipo de obra.

. Bajo .. | Leoncio Total
TIPO DE OBRA Aguaytia HuaIIJaga Juanjui Prado Tocache | Vrae General

Infraestructura Econdémica

Puente Peatonal y/o Forestal 1 0 0 0 3 0 4
Puentes Vehiculares y/o Pontones 0 0 0 2 0 0 2
Rehabilitacién de Carreteras y

Caminos 3 1 3 1 5 1 14
Sub Total Econdémica 4 1 3 3 8 1 20
Infraestructura Social Basica

Construccion — Postas 2 0 0 1 0 0 3
Construccién de aulas 10 1 3 5 1 3 23
Construccién de Canal de Irrigacion 0 0 0 0 0 1 1
Construccién de Local de Uso Mdltiple 15 0 0 3 0 2 20
Construccion de Loza Multipropésito 0 0 0 2 0 0 2
Mejoramiento de Plaza de Armas 0 1 0 0 0 0 1
Sistema de Agua Potable (SAP) 5 0 0 4 1 3 13
Construccion de Sistema de

Alcantarillado 0 0 0 0 0 4 4
Sub Total Basica 32 2 3 15 2 13 67
TOTAL GENERAL 36 3 6 18 10 14 87




RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA

DESARROLLO ALTERNATIVO EN AGUAYTIA

l. CULTIVOS EN AGUAYTIA.

11

111

112

CULTIVO DE CACAO.

METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de cacao de las variedades
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 para el ambito de Aguaytia, consistié en la
ejecucién de dos proyectos, un proyecto de instalacién y mantenimiento y el otro solo
de instalacién, los que se estan ejecutando en 58 comunidades en beneficio de
1,390 familias. Los proyectos son los siguientes:

0 CD-005: Apoyo para la instalacion de 650 Has. y mantenimiento de 450 Has. De
cacao.

0 CD-066: Instalacion de 500 has. de cacao, asociado con platano y leguminosas.

El area total a apoyar era de 1,600 Ha; 1,150 Has en instalacion y 450 Has en
mantenimiento.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A
continuacion se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el
programa.

Cuadro N° 01

CULTIVOS DE CACAO - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
PROYECTO N° de Familias Hectareas Rendimiento |  Jornales Volumenes de
Beneficiadas IsiEkeEn VEmETTETE Kg/Ha Generados Produccién TM.

CD-005 923 650.00 450.00 450.00 79,150 203
CD-066 467 500.00 1000.00 50,500 225

SUB TOTAL 1,390.00 1,150.00 450.00 129,650 428

TOTAL 1,390.00 1,600.00 129,650.00 427.50
PROYECTO METAS / APOYO
Produccion Mercado objetivo
CD-005 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO
COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO, MACCHU PICCHUSAC,

CD-066 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 94 % de los beneficiarios confirmaron el apoyo recibido en este cultivo; cabe
resaltar que en el proyecto CD-005 (Apoyo para la instalacién de 650 Has. y
mantenimiento de 450 Has. De cacao) para la actividad de mantenimiento soélo el
75% recibi6 este apoyo. Asimismo el 87% de los beneficiarios identifican a la
Asociacion de Cacaoteros Tecnificados de Padre abad (ACATPA) como la principal
organizacion que les brindé el apoyo en el cultivo.



Grafico N° 01

Recibié insumos y herramientas para su cultivo
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De los que recibieron el apoyo, todos los beneficiarios (100%) afirma haber
recibido Insumos, Herramientas y Servicios del proyecto para el cultivo de
cacao.

Instalacién y Mantenimiento:

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados figuran: semilla de
cacao, bolsas para almécigo, hijuelos/semilla de platano, varas yemeras, material
para injertacion (Cinta, bolsas, rafia), semilla de guaba, cera, barbasco, plantones
de cacao y otros. Sobre la oportunidad de entrega el 91% dice que fue oportuno y
el 9% restante dice lo contrario; en cuanto a la utilizacion de estos insumos el 99%
manifestd haber utilizado.
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Entrega oportuna Utilizé los insumos?

Entre las principales herramientas recibidas por los beneficiarios figuran: serrucho
de podar, tijjera de podar, cavadora / poceador, navaja o cuchillo de podar,
machete y otras herramientas entre los principales. Sobre la oportunidad de
entrega el 80% dice que fue oportuno y el 20% restante dice lo contrario; en cuanto
a la utilizacion de estos insumos el 89% manifesté haber utilizado.

Grafico N° 03
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En relacién a los servicios consistio en el pago de jornales en un 98% y el servicio
de analisis de fertilidad de suelo con el 2%.

Jornales Aportados:

El programa invirti6 369,803 Nuevos Soles por el pago de 32,960 jornales. En
promedio cada beneficiario recibié 27 jornales a razén de 11 Nuevos Soles. El
proyecto CD-005 (Apoyo para la instalacion de 650 Has. y mantenimiento de 450
Has. De cacao) para la actividad de mejoramiento con mayor promedio de jornal
por beneficiario (32 jornales/ beneficiario) y con el menor promedio el mismo
proyecto en la actividad de instalacion (24 jornales/ beneficiario).

Cuadro N° 02

Proyectos

' ) Instalacién y Mejoramiento de Cacao en la Prov. De Padre Ampliacin de A de
Variables Aguaytia () Cacao asociado con piétand
y leguminosas en la Prov.

De Padre Abad (CD-066)
Instalacion Mejoramiento
Total jornales entregados 32,960 14,581 5,057 13,321
Promedio jornales entregados 27 24 32 29
Precio de jornales 11 12 11 11

Fuente : Verificacién de Metas PDA 2004 - DEVIDA
Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos:

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 36% de los beneficiarios
lo considera buena, el 55% lo considera de regular y el 9% considera que fue mala.

En cuanto a la cantidad, el 23% sostiene que fue suficiente, el 75% sostiene que
fue poco o insuficiente y el 3% no sabe o no opina. El 24% de los que respondieron
gue la cantidad fue poco o insuficiente creen que debieron recibir més fertilizante /
abono, 21% machete, 9% pesticidas, 7% pala recta con, 6% hachay el otro tipo de
insumos y herramientas.

Inversiéon del Beneficiario:

El 94% de los beneficiarios dice que invirtié sus propios recursos econémicos en el
cultivo. El principal destinos de esta inversién se orienté en jornales (61%), en
herramientas (17%), transporte (8%), viveres (7%), en insumos y equipos (6% Yy
1% respectivamente).

Gréafico N° 04
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La inversion promedio por beneficiario fue de 357 Nuevos Soles. La mayor
inversién en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-066 (Instalacion de
500 has. de cacao, asociado con platano y leguminosas) con un monto de 394
Nuevos Soles; y el menor promedio se tuvo en el proyecto CD-005 (Apoyo para la
instalacién de 650 Has. y mantenimiento de 450 Has. De cacao) para la actividad
de instalacion con 321 Nuevos Soles.



> ASISTENCIA TECNICA.

El 83% afirma que recibid asistencia técnica durante el Ultimo afio y el 17%
menciond lo contrario. De los que recibieron asistencia técnica, el 72% afirma
haber recibido hasta 3 visitas y el 28% recibiéo mas de 3 visitas durante el afio. En
promedio cada beneficiario recibié 3 visitas del técnico de campo durante el afio.

Gréafico N° 05
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Los resultados muestran que el 47% de los beneficiarios recibié las charlas de
capacitaciéon y/o asistencia técnica en la chacra, el 11% lo recibié en su parcela
demostrativa y el 42% lo recibieron en el centro poblado.

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron:
instalacién de viveros, instalacion en campo definitivo, produccién de plantones
injertados, instalacién y manejo de sombra (temporal y permanente), podas, control
de plagas y enfermedades, control de malezas, abonamiento (quimico y organico)
y en cosecha y post cosecha.

Gréafico N° 06
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En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 48% de los beneficiarios lo
conocia y el 52% desconocian o eran nuevas para ellos. Con respecto a la
aplicacion de esta técnica, el 96% de los beneficiarios emplean estas técnicas;
el 4% de beneficiarios no lo aplica; siendo el motivo por la cual no aplican los
siguientes: aun no se requiere con 49%, falta de insumos con 24%, asistencia
técnica no asimilada con 27%.

Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el Manejo del Cultivo:

El 52% de los beneficiarios dice que la asistencia técnica recibida lo ayudé a
resolver los problemas del cultivo, el 44% sostiene lo contrario y el resto dice que
No tiene problemas o No opina; siendo el proyecto CD-066(Instalacién de 500 has.
de cacao, asociado con platano y leguminosas) con 61% de beneficiarios que
mencionan que la asistencia técnica recibida NO les ayudo a resolver los
problemas en el manejo de su cultivo.
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De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayud6 a resolver los
problemas del cultivo, el 39% afirma que se debi6 a la falta de asistencia técnica,
32% por las pocas visitas/ el técnico no se abastece, 7% por los técnicos sin
experiencia, 6% porque no le ayudaron a tratar enfermedades entre las principales.

Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se le preguntd qué tipo de
asistencia técnica le interesaria recibir; el 26% respondio que requiere la presencia
del técnico, 15% control de plagas y enfermedades, 14% en técnicas de injertos,
10% manejo del cultivo, 7% podas, 4% cada uno en control de malezas,
fertilizacion/abonamiento y cosecha y post cosecha entre las principales.

Respecto a la consulta por la disposicion a pagar la asistencia técnica, el 83% dijo
gue NO estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica debido principalmente a
gue no cuenta con los recursos econdmicos; el 13% respondié que pagaria la
suma de S/. 15. en promedio y el 4% no sabe o0 no opino.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El 85% indica tener y trabajar una chacra, el 13% dos chacras y el 2% més de dos
chacras; en promedio cada beneficiario posee una chacra. Con relacion al area de
terreno que trabaja, el 5% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el 26% de 2.1 a
5.0 Has, el 29% de 5.1 a 15.00 Has y el 40% restante mas de 15.00 Has. El
promedio de terreno trabajado por cada beneficiario es de 18 Has.

Grafico N° 08
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Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa:

La superficie total del cultivo de cacao en las localidades donde trabaja el
programa es de 2,185.50 Ha; de ésta area se encuentra en produccion 523.20



Has., en crecimiento o éareas nuevas 1,591 Has. Y en otras condiciones
(abandono) 71 Has.
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El programa ha apoyado o asistido a 1,363.48 Ha, de esta area 1,127.40 Ha. se
han instalado y 236.10 Ha se apoyo con el mantenimiento; el promedio de area
asistido por agricultor para ambas actividades es de 1.00 Ha. Se cumpli6 el 85%
de la meta propuesta del programa que fue de 1,600 Ha.

A continuacion se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por
actividad:

Cuadro N° 03

Superficie (Has) de cacao con apoyo del Programa por Proyecto

Proyectos
Instalacién y Mejoramiento de Cacao en la Prov. AR d? Areas de
Actividad Aguaytia De Padre Abad (CD-005) (CEEDEEEERIDEE
platano y leguminosas en
la Prov. De Padre Abad
Instalacién Mejoramiento (CD-066)

Instalacion 1,127.4 657.3 0.0 470.1
Mantenimiento 236.1 0.0 236.1 0.0
[TOTAL [ 1,363.48] 657.29| 236.12| 470.07|

Fuente: Verificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Superficie Asistida Cosechada y Comercializacién:

El proyecto CD-005 (Apoyo para la instalacion de 650 Has. y mantenimiento de
450 Has. De cacao) para su actividad de mejoramiento/mantenimiento es el (inico
en el ambito donde se asisti6 y cosechd 27.50 hectareas, obteniéndose una
produccién de 16,116.80 Kg. con un rendimiento promedio de 587.00 Kg./Ha.

El 100% de la produccién de cacao fue comercializado, a un precio promedio de
venta de S/. 3.90 por kilogramo; obteniéndose un ingreso total de 6,286 Nuevos
Soles. La variacion de precio fluctud entre S/. 3.00y S/. 4.20.

El 40% de los beneficiarios que comercializaron dicen que la venta de su producto
lo realizé individualmente y el 60% lo realiz6 a través de su asociacion; la
identificacion del comprador fue: 20% al acopiador de la asociacion, el 60% a la
asociacion directamente y el 20% a otros.
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El 80% de los beneficiarios manifestaron que el proyecto les apoyo en la
comercializacién de su cacao y el 20% restante afirmd lo contrario. Respecto al
apoyo, el 20% dice que el apoyo fue con asesoramiento (en el pesado del producto
y venta), el 25% comprando su cosecha y el 50% con la busca de mercado.

Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por
el cacao son: contenido de humedad, buena fermentacién, producto libre de
impurezas, libre de plagas y enfermedades, buena calidad de grano, producto
organico, tener buen color y tamafio de grano.

Grafico N° 11
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Interés en continuar con el cultivo de cacao:

El 93% de los agricultores afirma estar interesado en continuar con el cultivo y el
7% restante responde lo contrario; cuyos motivos de no estar interesado son:
insuficiente asistencia técnica, suelos improductivos, insuficiente apoyo con
insumos, costos de produccién altos, problemas de plagas y enfermedades y
insuficientes herramientas/equipos entre los principales.

La opinién favorable de continuar con este cultivo, es a pesar de que el 70% de los
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no ha satisfecho
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo son: 58% de los beneficiarios
afirma el apoyo insuficiente, el 13% menciona que no cumplen con lo ofrecido en el
convenio, el 10% mencionan a la falta de apoyo economico, el 7% a la falta de
asistencia técnica y el porcentaje restante a insatisfaccion con el cultivo, insumos
de mala calidad, ayuda inoportuna, falta de apoyo hasta la comercializacion y
otros.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.

» EXPECTATIVA DE INGRESO.
El 45% del total de agricultores afirma que su situacion econémica permanece
igual, el 44% dice que ha disminuido, el 9% afirma que se ha incrementado y el 2%
no opina.
Grafico N° 13
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El ingreso mensual total por familia es de S/. 248, de los cuales el ingreso
promedio proveniente de las actividades agropecuarias es de S/. 172 que

representa el 69% del ingreso total.
Cuadro N° 04

Ingreso familiar mensual de todas sus actividades y el ingreso sélo de sus actividades agropecuarias

Proyectos

Ampliacién de

Instalacién y Mejoramiento de Cacao en AICES Adz Caeae

Variables Aguaytia la Prov. De Padre Abad (CD-005) asociado con

platano y

leguminosas en la

Prov. De Padre

Instalacién Mejoramiento Abad (CD-066)
Ingreso Mensual Total 248.5 222.6 287.4 255.3
Ingreso activid. agropecuarias 172.0 138.3 202.7 189.5

Fuente: Verificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA

El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria de 650 Nuevos Soles. Al 56% de los beneficiarios le gustaria tener
ingresos hasta 500 Nuevos soles, el 24% ingresos entre 501 y 800 Nuevos Soles y

el 20% le gustaria ingresos superiores a 800 Nuevos Soles.
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» TOMA DE CONCIENCIA.

El 86% de los agricultores eliminé cultivos de coca en su localidad, el 4% menciona
gue no elimind y el 10% restante dice que no tenia coca. El area promedio de
cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 1.30 Ha. Actualmente, el 94%
de estos agricultores que han eliminado su coca ya no tienen este cultivo,
existiendo el 6% de beneficiarios que todavia tiene este cultivo.

El 50% de los beneficiarios que han eliminado su coca en su localidad no volveria
a sembrar porque la coca ocasiona problemas legales y sociales, por la firma del
convenio, porque la coca se seca, porque no necesita sembrar coca, se dedica a
otros cultivos/actividades, por la interdiccion, por el apoyo del programa, porque no
tiene chacras, no hay semilla de coca, porque empobrece la tierra, el costo de
produccién el elevado y por su religion entre los principales. El 46% dice que si
sembraria porque la coca es rentable, porque la necesidad lo obliga, por
incumplimiento del programa y el convenio, el apoyo es insuficiente, porque los
productos alternativos no funcionan entre las principales; y el 4% restante no sabe
0 no opina.
Grafico N° 15
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Efectos Negativos de la Cocay Conocimiento y Cumplimiento del Programa:

El 71% de los beneficiarios conocen o han escuchado sobre los efectos negativos
de la coca; siendo la radio el principal medio de difusién por el cual se enteraron
con un 81%, seguido de la televisiébn con el 11% y el 8% se debe a la prensa
escrita y otros medios.

Sobre las obras y/o actividades que hace el PDA, el 59% afirman haber sido
informados, el 38% dice que no y el 3% no sabe o no opina. El 32% fueron
informados por las autoridades locales, 30% por representantes del PDAP, 22%,
por medio de la radio, 5% por los ingenieros de DEVIDA, 4% por las obras
construidas entre las principales.



El 66% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el
convenio marco, el 20% cree que cumplira y el 14% no opina o no sabe. Las
razones principales por las cuales los beneficiarios responden negativamente son:
por incumplimiento del convenio, es un engafo, la ayuda es insuficiente y no se
nota el cambio entre las principales. Las razones por la cual los beneficiarios
responden positivamente son: porque el cumplimiento del convenio/ es una
realidad, porque ejecutan obras, porque estan cumpliendo aunque lento, porque
tienen la esperanza de que cumplan principalmente.

Grafico N° 16

Cumplimiento del convenio
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El 50% de los beneficiarios tienen opiniones favorable hacia el proceso auto-
erradicacién, principalmente porque estan cumpliendo con lo ofrecido, evita
problemas sociales, porque ya no hay terrorismo, mejora la calidad de vida, reciben
apoyo del programa, apoyo en obras y apoyo en cultivos. El 36% tiene opiniones
desfavorable sobre éste proceso, porgue ya no tiene ingresos, por incumplimiento
del convenio, cultivos alternativos no rentables, se sintieron obligados, porque otros
aprovecharon del proceso de auto erradicacion; y el 14% restante no sabe o no
opina y otros.

Grafico N° 17

Opinién sobre el proceso de autoerradicaciéon
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» DISPOSICION AL CAMBIO.

Esta seccién se pretende conocer la actitud o disposicién al cambio por parte del
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos
(preparacion del terreno, seleccién de la semilla o plantones, siembra, riego,
cosechar y comercializacion o vender).

El 83% de los beneficiarios experimentd cambios en la forma de seleccionar la
semilla / plantones y sembrar, 74% en la forma de preparar el terreno, 66% en
cosechar; 61% comercializar o vender y 32% en regar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (80%) y a
personas fuera de la comunidad (55%) y por ensefianza de sus vecinos (32%).
Entre las personas que destacan fuera de la comunidad, el 53% identifican a
profesionales del programa, 37% a los ingenieros y técnicos principalmente.



El 84% de los agricultores estan satisfechos con estos cambios, el 16% restante
esta poco satisfecho. El 97% del total de beneficiarios afirman que si aplicara estos
cambios a sus campafas agricolas futuras.

La importancia que el agricultor asigna a: las ensefianzas de los mayores, a su
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologias y el
querer adoptar nuevas tecnologias. Los resultados muestran que mas del 90%
asigna entre mucha y regular importancia a los temas: ensefianza de los mayores,
a su propia iniciativa y el futuro; con el 88% el tema de mantenerse informado de
nuevas tecnologias y con el 84% adoptar nuevas tecnologias; mientras que el
resto entre poco y nada. Entre los que dicen que tiene mucha o regular
importancia, las razones principales para esta opiniéon es porque quieren aprender
nuevas tecnologias ampliar / innovar conocimientos, mejorar la produccion, mejora
la calidad de vida, para ensefar a los mas jovenes y mejorar los ingresos. Entre los
gue dicen que la importancia es poca, la razén principal es porque no llega la
tecnologia, no es facil adaptar a la zona, no hay dinero para aplicarlo

1.1.3 CONCLUSIONES
A- ASPECTO PRODUCTIVO.

> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 94% de los beneficiarios de cacao de Aguaytia manifiestan haber recibido
apoyo; identificando principalmente a la ACPTA con 87% como la organizacion
que mas les brind6 este apoyo.

El 100% de los beneficiarios del proyecto afirman haber recibido insumos,
herramientas y/o equipos para su cultivo. El 91% de ellos califica entre buena y
regular la calidad de los insumos y herramientas; en cuanto a la cantidad el 74%
de los beneficiarios considera poco o insuficiente lo entregado, este grupo
desearia mas herramientas como machetes, fertilizante / abono, pesticidas, pala
recta, hacha, azadon /lampa, y jornales principalmente. La entrega de los
insumos y herramientas fue forma oportuna con un 91%; 80% respectivamente.

La cantidad de jornales generados y pagados fue de 32,960, con un monto total
invertido de 369,803 Nuevos soles; siendo la meta propuesta de 129,650
jornales. En promedio cada agricultor recibié 27 jornales por los que se le pagé
S/. 11 Nuevos Soles en promedio por jornal.

El 94% de los beneficiarios mencionan que a parte del apoyo recibido, invirtieron
su dinero en el cultivo de cacao, siendo el destino de esta inversion distribuida de
la siguiente manera: 61% en jornales, el 17% en herramientas, 8% en transporte,
7% en viveres, 6% en insumos y 1% en equipos. Los beneficiarios manifiestan
haber invertido un promedio de S/. 357.10 Nuevos Soles en su cultivo de cacao.
La mayor inversion en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-066
con un monto de S/. 393.70 Nuevos Soles, y el menor promedio en el proyecto
CD-005 para la actividad de instalacién con S/. 321.20 Nuevos Soles.

» ASISTENCIA TECNICA.

El 83% de los agricultores beneficiarios recibié asistencia técnica, el resto no la
recibio. De los que recibieron la asistencia técnica el 72% afirma haber recibido
hasta 3 visitas y el 28% recibi6 mas de 3 visitas durante el afio; en promedio
cada agricultor recibid 3 visitas de campo del técnico al afio.

Con respecto al lugar donde se impartieron las charlas de capacitacién y/o
asistencia técnica, el 47% se llevo a cabo en su chacra, el 42% e su centro
poblado y el 11% parcelas demostrativas.

La capacitacion de los agricultores se enmarcé en lo programado en el perfil del
proyecto, resaltando que el 52% de los beneficiarios no conocian o eran nuevas
las técnicas en la que fueron capacitados, concluyendo que méas de la mitad de



10

11

12

13

14

15

16

17

estos agricultores no tienen experiencia en el cultivo. La aplicacion de estas
técnicas por parte de los beneficiarios se dio en un 96%.

El 52% de beneficiarios dicen que la asistencia técnica les ayud6 a resolver los
problemas en el manejo de su cultivo, el 44% menciona lo contrario, el 2%
menciond que no tiene problemas y el porcentaje restante no sabe o no opina.
De los que manifestaron que no les ayudo a resolver los problemas de su cultivo
hacen mencion principalmente que fue por la falta de asistencia técnica y las
pocas visitas /el técnico no se abastece.

Los agricultores manifiestan que les gustaria recibir asistencia técnica o ser
capacitados principalmente en: control de plagas y enfermedades, injertacion,
manejo del cultivo, podas, cosecha y post cosecha, control de malezas y también
sugieren mas presencia del técnico. Sobre la pregunta del pago de la asistencia
técnica que deberia ser cubierta por ellos, el 83% de los agricultores no estan de
acuerdo, debido a que no cuentan con los recursos econémicos.

» PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

La superficie de cacao existente e las localidades donde se desarrollaron los
proyectos suman 2,185.50 Has entre plantaciones en crecimiento y plantaciones
en produccion de estos 1,127.40 Has fueron instaladas con el proyecto CD-005
CD-066 y 236 Has estan en mantenimiento con el proyecto CD-005. Con
respecto a la meta propuesta por el PDAP se instalarian 1,150.00 Has de cacao
y se apoyaria en mantenimiento a 450.00 Has.

En Aguaytia para el proyecto CD-005 con la actividad de
mejoramiento/Mantenimiento se coseché 27.50 Has logrando una produccion
total de 16,116.80 Kg. Y obteniendo un rendimiento de promedio de 587.00
Kg/Ha.

Finalmente el 93% de los beneficiarios muestran interés por continuar con su
cultivo de cacao, a pesar de que el 70% dice que el proyecto no cubrié sus
expectativas o necesidades del cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

En relacion al ingreso econdémico familiar, el 45% del total de agricultores afirma
que la situacion permanece igual, el 44% dice que ha disminuido y el 10% afirma
que se ha incrementado.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de
S/. 649.70 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que es de S/. 172.00
Nuevos Soles que representa el 69% del ingreso total (S/. 248.50 Nuevos Soles).

» TOMA DE CONCIENCIA.

El 86% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad, el 4%
menciona que no elimind y el 10% dice que no tenia coca.

El 50% de los beneficiarios manifiestan que no volverian a sembrar coca por que
ocasiona problemas legales y sociales y por que firmaron el convenio,
principalmente, mientras un 46% manifiesta que volverian a sembrar este cultivo
por que el cultivo es rentable, la necesidad lo obliga, por que incumplieron con el
convenio y por que el apoyo es insuficiente principalmente.

En cuanto a la confianza sobre el cumplimiento del PDA con lo ofrecido; el 66%
de los beneficiarios cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio,
principalmente por que estan incumpliendo con el convenio; de este modo el
20% de los agricultores que opinaron que si cumplird, sustentan que el
cumplimiento del convenio es una realidad, por que ejecutan obras y estan
cumpliendo aunque lento principalmente.



» DISPOSICION AL CAMBIO.

18- Los cambios experimentados por los beneficiarios de los proyectos con relacion
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a la forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, sembrar,
regar, cosechar y comercializar en los Ultimos dos afios se deben principalmente
a su propia iniciativa y a la influencia de personas de fuera de su comunidad en
un 80% y 55% respectivamente; entre las personas que influenciarian en este
cambio identifican al personal del programa con un porcentaje de 53% y ha
ingenieros / técnicos con 37%.

El 84% de los beneficiaros estan satisfechos de este cambio con el calificativo de
mucho a regular y el 97% de los beneficiaron afirman que si lo aplicarian, el 2%
manifiesta lo contrario y el 1% no sabe 0 no opina.

1.1.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

1-

Respecto a la asistencia técnica se recomienda incrementar las visitas del
técnico de campo y que las capacitaciones se realicen con mayor frecuencia en
parcelas demostrativas o las chacras de algunos agricultores con el fin de
reforzar la teoria con la préactica, ganando mas experiencia en el manejo del
cultivo; ya que el 52% de los beneficiados no conocian o eran nuevas los temas
de capacitacion.

Fortalecer en las capacitaciones los aspectos referidos a control de plagas y
enfermedades, injertos, manejo del cultivo, podas, cosecha y post cosecha,
control de malezas y también sugieren mas presencia del técnico ya que estos
fueron los que tuvieron los porcentajes mas altos con relacién a los temas para la
asistencia técnica que al agricultor le interesa recibir.

Disefiar proyectos que cuenten con alternativas o actividades para el
sostenimiento del cultivo principal; con el fin de incrementar el ingreso de las
actividades agricolas ya que esto equivale al 69% del ingreso total y asi mejorar
el ingreso familiar y la percepcion del beneficiario de la expectativa econdmica de
su comunidad.

1.2 CULTIVO DE CAFE.

121

METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de café, en el ambito de Aguaytia,
consisti6 en la ejecucién del proyecto CD-128 “Apoyo para la instalacion de 350 Ha y
mantenimiento de 160 Ha de Café”. El que se estan ejecutando en 9 localidades para
beneficiar a 181 familias.

El area total a apoyar es de 610 Ha; 350 Ha en instalacién y 160 Ha en mantenimiento.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas propuestos por el programa.

CULTIVO DE CAFE - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

PROYECTO | Instalacién | Mantenimiento|Rendimiento| Produccién|ingreso Bruto| Jornales Apoyo
Ha. Ha. Kg / Ha ™ Ano 1 (Soles)|Generados| En produccién Mercado objetivo
CD-128 350.00 160.00 770.00 123.00 2,233.00 12,640 | ASISTENCIA TECNICA: Manejo del cultivo. | Prodelsur S.A.,del Grupo

INSUMOS: Plantones, roca fosférica, guano | Volcafé (2° exportador

de isla, cal viva, sacos, controladores. mundial)

HERRAMIENTAS: Serrucho de podar, tijera

de podar, despulpadora, secador solar,

cajones fermentadores.

TOTAL

350.00 160.00 770.00 123.00 2,233.00 12,640

510.00

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.



1.2.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.

> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
El 100% de agricultores que fueron beneficiados con algin tipo de apoyo por el proyecto. El
72% de los agricultores reconocen a la Asociacion de Cafetaleros del Valle la Divisoria (ACVD),
como organizacion que les entregd los insumos y herramientas. La totalidad de los agricultores

beneficiarios del proyecto recibieron insumos y herramientas.

Grafico N° 01
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De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: guano de isla,
roca fosférica, controladores biol6gicos y aceite agricola. Sobre la oportunidad de
entrega, el 63% dice que fue oportunay el 37 dice lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas por los agricultores figuran: serruchos de
podar, tijeras de podar, costales de rafia, despulpadoras y micas solares. El 76% de
estos agricultores manifiesta que se le entreg6 oportunamente y el resto dice que no.

El 98% de los agricultores afirman que se les brind6 el servicio de analisis de fertilidad
de suelos.

El programa invirtio 93,225 Soles por el pago de 8,904 jornales. En promedio cada agricultor
recibio el pago de 49 jornales a razon de 10.47 Nuevos Soles por jornal.

Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 79% de los agricultores considera entre
buenay regular, el 18% dice que fue mala y el 3% no sabe no opina.

Con respecto a la cantidad, el 71% sostiene que fue poco o insuficiente, el 27% sostiene que
fue suficiente y el 2% no opina. El 20% de los que respondieron que la cantidad fue insuficiente
creen que debieron recibir despulpadoras, el 13% fertilizantes, el 12% machetes, el 9%
desearia mochilas para fumigar y pesticidas, como insumos y herramientas principales.

El 90% de los agricultores manifesté que habia invertido sus propios recursos econémicos en
el cultivo. El principal destino de esta inversion se orientd en jornales 52%, en insumos 22%, en
herramientas 18% y en transporte 7%.
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El 79% de los agricultores invirti6 hasta 500 Soles y el 21% invirti6 mas de 500 Soles. La
inversion promedio por agricultor fue de 395.30 Nuevos soles.

> ASISTENCIA TECNICA.
El 95% afirma que recibio asistencia técnica durante el ultimo afio y el 5% que no recibi6. El
69% afirma haber recibido hasta 3 visitas de campo por el técnico del proyecto y el 31% recibio

mas 3 visitas durante el afio. En promedio cada agricultor recibié 3 visitas durante el afio.

Grafico N° 04
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Los resultados muestran que, el 47% recibio charlas de capacitacion en su chacra, el 51% en
el centro poblado y el 2% en parcelas demostrativas.

Las actividades en las que fueron capacitadas, se registran de la siguiente manera.

Mantenimiento.

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron: podas,
manejo de sombras, control de plagas y enfermedades, control de plagas y manejo de
pulpa. Cuando se le pregunt6 sobre si conocian estas actividades, el 68% respondié
gue si las conocia y el 32% dijo no conocerlas. El 98% de los agricultores respondio
gue si aplican estas técnicas en sus cultivos.

El 56% dice que la asistencia técnica recibida no lo ayudé a resolver los problemas del cultivo y
el 44% restante sostiene que si le ayudd. De los que manifestaron que la asistencia técnica no
los ayudd, el 39% afirma que se debid a la falta de asistencia técnica de calidad y el 31%
porqgue no le ayudaron a tratar las enfermedades. Asimismo, a estas personas que
respondieron que no, se les preguntd que tipo de asistencia técnica le interesaria recibir; el
41% respondié en control de plagas y enfermedades, el 21% solicita que el ingeniero llegue a
mi chacra y el 17% en injertos, principalmente.

Grafico N° 05
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Respecto a la consulta por la disposicién a pagar la asistencia técnica, el 85% dijo que no
estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuenta con recursos
econdmicos y por los bajos precios del producto; el 12% respondié que pagaria 15.29 soles por
visita en promedio y el 3% no sabe 0 no opina.



> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El 71% indica tener y trabajar una chacra, el 21% dos chacras y el 8% mas de dos chacras.
Con relacion al area de terreno que trabaja, el 13% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el
20% de 2 a5 Ha, el 51% de 5 a 15 Ha y el 16% restante mas de 15 Ha. El promedio de terreno
trabajado por cada agricultor es de 9.68 Ha.
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El promedio de area con el cultivo de café es de 1.95 Ha por agricultor haciendo un total de 347
Ha de café en las localidades donde trabaja el programa. De esta area se encuentran en
produccién 280 Ha, en crecimiento 63 Ha y en otros estados 4 Ha.

Grafico N° 08
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La superficie total apoyada de café es de 175 Ha, en instalacién 3 Ha y en mantenimiento 172
Ha. El promedio asistido por agricultor, 1 Ha y 0.93 Ha en instalacién y mantenimiento,
respectivamente.

El area total asistida y cosechada fue de 171 Ha, en promedio cada agricultor cosecho una
hectarea de café. La cantidad total cosechada fue de 79,779 kilogramos, en promedio cada
agricultor cosech6 471 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 467 Kg/Ha.

Grafico N° 09
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Se comercializé el 100% de la cosecha que equivale a 79,599 kilogramos a un precio
promedio de 2.77 Soles por kilogramo, el precio varié entre 2 y 4 Soles por kilogramo de café.
Cada agricultor vendié en promedio 471 kilogramos, obteniendo un ingreso de 1,304.67 Soles
por esta venta.

El 93% de los agricultores que vendié su producto, respondio que el proyecto no lo apoy6 en la
comercializacién. El 90% dice que vendié en forma individual, el resto a través de una
asociacion. El 73% vendido a un acopiador local independiente y el 13% a la empresa
directamente.

Grafico N° 10 Grafico N° 11
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el café son:
libre de impurezas, contenido de humedad, calidad de grano y producto organico.

El 100% de los agricultores afirma estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 46% de estos mismos agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han
satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 93% de los
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.
El 66% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situacién econémica permanece

igual, el 20% dice que ha disminuido, el 11% afirma que se ha incrementado y el 2% no sabe o
no opina.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 323.08 Soles. De los cuales el ingreso
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 193.66 Soles.

El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia seria
de 537.58 Soles. Al 45% le gustaria tener ingresos superiores a 500 Nuevos soles y al 55%
ingresos hasta de 500 Soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA.

El 95% de los agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 5% dijo
gue no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de
0.82 Ha. El 31% los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en su localidad
indican que volverian a sembrar. El 100% de los que dicen que no volverian a sembrar, dicen
gue no lo harian porque el cultivo ocasiona problemas legales.
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El 63% de los agricultores afirman haber sido informados sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 32% dice que no fue informado y el 5% no sabe o no opina. El 54% fue informado por
las autoridades locales y el 18% dice que por personal de las obras que estan haciendo.

El 57% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio marco, el
24% cree que cumpliran y el 19% no opina o no sabe. Las principales razones por las cuales
los beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y porque es
un engafo.
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El 44% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente por evitar problemas sociales y cumplimiento del convenio. El 40% tiene opinién
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e
incumplimiento del convenio.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccion se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparacién de terreno, seleccién de
semillas o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacién o venta).

El 69% experimenté cambios en la forma de preparar el terreno, el 71% en seleccionar las
semillas o plantones, el 79% en sembrar, el 76% en cosechar y el 69% en comercializar.

El motivo de estos cambios se deben principalmente a su propia iniciativa 56% y al aporte de
otras personas fuera de la comunidad 86%. Entre las personas que destacan fuera de la
comunidad, el 43% estan referidas a profesionales de otras instituciones y el 35% a
profesionales del programa.

El 42% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 51% regularmente
satisfechos y el 7% poco satisfechos. El 98% del total de agricultores encuestados afirma que
si aplicara estos cambios a sus campafas agricolas futuras y el resto dice lo contrario.
1.2.3 CONCLUSIONES.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.

> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

1- El 100% de agricultores recibio insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo. El
79% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas,

pero el 71% de estos agricultores consideran como insuficiente lo entregado.

2- El programa invirti6 93,225 Soles por el pago de 8,904 jornales. En promedio cada
agricultor recibi6 el pago por 49 jornales a razén de 10.47 Nuevos Soles por jornal.
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El 90% de los agricultores invirti6 en el cultivo de café a razén de 395.30 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde, el 52% en el pago de
jornales, 22% en la compra de insumos y el 18% en la compra de herramientas.

> ASISTENCIA TECNICA.

4- El 95% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibid 3 visitas de campo del técnico durante el afio 2004.

5- El 55% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta
capacitacion no les ayudoé a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

6- La superficie total verificada es de 175 Ha, de los cuales 3 Ha corresponden a
instalacién y 172 Ha a mantenimiento. El area total de café propuesto por el programa
es de 510 Ha, correspondiendo a instalaciéon 350 Ha y mantenimiento 160 Ha. En
conclusion se viene cumpliendo con el 32% de la meta total programada.

7- El area total asistida y cosechada de café 171 Ha, obteniendo como produccién un total
de 79,779 kilogramos y un rendimiento promedio de 467 Kg/Ha. El rendimiento
propuesto por el programa para el primer afio 770 Kg/Ha. En conclusion se cumplié el
61% de la meta.

8- Se comercializé el 100% de la cosecha que corresponde a 79,599 kilogramos de café a
un precio promedio de 2.77 Nuevos soles por kilogramo (variacién de precios de 2 a 4
Soles). Cada agricultor en promedio vendio 471 kilos, generando un ingreso anual por
venta por cada agricultor de 1,304.67 Soles. El ingreso propuesto por el programa para
el primer afio 2,233.00 Soles, en conclusién se alcanzé el 58% de la meta para
ingresos por venta.

9- El 93% de los agricultores vendieron su café sin el apoyo del programa, porque lo
hicieron en forma individual y un porcentaje minimo en forma asociada.

10- EI 99% de los agricultores de café en Aguaytia muestran interés por continuar con este
cultivo, a pesar de que el 46% dice que el proyecto no cubrié sus expectativas o
necesidades del cultivo.

B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

11

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad
de 537.58 Soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad
de 193.66 Soles.

12- El 67% del total de agricultores afirman que sus ingresos permanece igual, el 20% dice
gue la situacion a empeorado, el 11% que ha mejorado y el resto no opina.

> TOMA DE CONCIENCIA.
13- El 95% de los agricultores afirman haber eliminado sus cultivos de coca en su localidad
y el 5% restante dice que nunca tuvo coca. En promedio cada agricultor eliminé 0.82

Ha de este cultivo.

14- El 57% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 24%
cree que cumplira y un alto porcentaje de 19% no sabe 0 no opina.



15- Sobre el proceso de autoerradicacion el 44% apoya el proceso, el 40% tiene opinion
desfavorable a este proceso y el 16% no sabe no opina.

1.3. CULTIVO DE PALMA ACEITERA.

1.3.1. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa, para el apoyo del cultivo de Palma Aceitera, en el ambito de
Aguaytia, consisti6 en la ejecucién de un proyecto de mantenimiento, a ejecutarse en 11
comunidades de la Microcuenca Shambillo en el Distrito Padre Abad, provincia Padre Abad,
Departamento Ucayali, en beneficio de 267 familias. El proyecto se denomina: Apoyo al
mantenimiento de 1,335 Ha de Palma Aceitera en la microcuenca Shambillo — Aguaytia (CD-
002).

El area total a apoyar era de 1,335 Ha de Palma Aceitera, para generar un volumen de
produccién de 1,000 TM en el primer afio de produccién y alcanzar una productividad de 2.0
TM; asimismo, incrementar de 4,005 jornales demandados actualmente a 9,545 jornales al
primer afio de produccion; se propone también apoyar con asistencia técnica, insumos y
herramientas. A continuacion se muestra el detalle de metas del proyecto propuesto por el
programa.

CULTIVO DE PALMA ACEITERA - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

METAS
PROYECTO Hectareas Rendimiento | Jornales vol. d?, » -
(Mantenimiento) (kg/ha) generados prodl;lh;:mon Apoyo en la produccion Mercado objetivo
CD-002 1,335.00 2,000 9,545 1,000 |Asistencia Técnica: Lima y Arequipa
Deshierbo de circulos ALICORP
Deshierbo de interlineas |Industrias Pacocha
Tratamiento fitosanitario |Industrial Alpamayo
Aplicacion de dolomita Consorcio Industrial Arequipa
Control de malezas
Fertilizacion/Abonamiento
Cosecha y post cosecha
Insumos: Relacién de comercializacion
Dolomita y Guano de Isla |Directa:
Herramientas: ASPASH - Compradores
Cinceles
TOTAL 1,335.00 2,000 9,545 1,000
Fuente: Perfiles de Proyectos PDAP
1.3.2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION

A. ASPECTO PRODUCTIVO

> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS

El 98% afirma haber recibido apoyo para el mantenimiento del cultivo de Palma Aceitera. La
institucion mas representativa en brindar apoyo es la Asociacion de Palmicultores de
Shambillo, con una frecuencia del 57% respecto del total de respuestas, también mencionaron
a Naciones Unidas con 21% y Chemonic’s con 15%, finalmente el 7% de respuestas
corresponden a Devida.

La Asociacion de Palmicultores de Shambillo (ASPASH), es la organizacién que hizo entrega
de los insumos, herramientas y servicios a los beneficiarios del proyecto. Del total de
beneficiarios que manifestaron haber recibido apoyo, el 98% recibi6 de la ASPASH los
insumos, herramientas y servicios.

En relacién a los insumos, la entrega se hizo efectiva al 61% de beneficiarios, la distribucion de
los mismos no ha sido proporcionalmente igual para todos; del grupo de beneficiarios que si



recibieron insumos, el 26% sefiald que les dieron hasta 3 tipos de insumos, el 71% dijo que les
entregaron 2 tipos de insumos, y un pequefio grupo de 3% recibié solo un tipo de insumo. La
diversidad de estos insumos proporcionados por el proyecto, consistié basicamente en Guano
de Isla (43%), Dolomita (39%) y fertilizante/abono entre otros (18%); dichos insumos fueron
entregados oportunamente con una representatividad del 89%, siendo utilizados al 100%.

El 47% de los beneficiarios recibid algun tipo de herramienta, de este grupo el 44% recibi6 2
tipos de herramientas y el 56% recibid una sola herramienta; se entregd principalmente
cinceles, machetes y pala recta, registrando el 31%, 29% y 26% de respuestas
respectivamente, poceadora entre otras herramientas (14%). La entrega oportuna de
herramientas alcanzé un indice del 89%, siendo utilizados en un 100%.
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En relacién a los servicios, la ASPASH solo brind6 el pago de jornales, el 93% de beneficiaros
participaron de ello; respecto a la entrega oportuna de este servicio, se tiene un 59% de
beneficiarios que indicaron que el pago ha sido oportuno, mientras que el 41% indicaron lo
contrario. El proyecto ha generado en total 11,499 jornales, en términos de promedio 48
jornales por beneficiario; la inversién total por el pago de jornales asciende a la suma de S/.
152,309.00 Nuevos Soles, el pago por jornal en términos de promedio es de S/. 13.25 Nuevos
Soles.

Se preguntd sobre la calidad de los insumos y herramientas, segun la apreciacion de los
beneficiarios, se tienen los siguientes resultados: el 28% de beneficiarios considerd que los
insumos y herramientas fueron de buena calidad, 30% de regular calidad, 23% de mala
calidad, y el 19% no opina, en este Ultimo grupo se encuentran generalmente quienes no
recibieron insumos ni herramientas, pero si el pago de jornales.

Asimismo, se determiné el nivel de satisfaccion del beneficiario acerca de la cantidad recibida;
al respecto la gran mayoria, 84% de beneficiarios, manifest6 su disconformidad con la cantidad
entregada, ya que segun ellos éstos fueron insuficientes, de otro lado solo el 7% de
beneficiarios sefial6 que la cantidad de insumos y herramientas fueron suficientes y el 9% no
opin6 sobre el tema; quienes mostraron su descontento, demandan mas herramientas, tales
como machete, cinceles, mochila fumigadora, poceadora, carretilla, asadon, pala recta,
limadora y canasta; también demandaron mas abonos, fertilizantes y pesticidas, ademas de
mas pago por jornales, entre otros.

Ademas del apoyo recibido, el 97% de los beneficiarios mencionaron que tuvieron que invertir
dinero de sus propios recursos en el mantenimiento de Palma Aceitera; la inversion total, por
parte de los beneficiarios, ascendié a la suma de S/. 330,627.46 nuevos soles, en términos de
promedio, se calcula que la inversién por cada beneficiario fue de S/. 1,328.36 nuevos soles.,
dicha inversion se destin6 principalmente al pago de jornales, con una frecuencia del 40% del
total de respuestas obtenidas, en segundo lugar se ubica la compra de herramientas e
insumos, alcanzando indices del 23% y 18% respectivamente, también se obtuvo respuestas
como el pago de transporte, compra de viveres y equipos, con indices poco significativos.
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> ASISTENCIA TECNICA

La asistencia técnica estaba a cargo de la ASPASH, y consistié en brindar a los beneficiarios
charlas de capacitacion, visitas de campo y practicas agrondmicas en las parcelas donde se
viene implementando este cultivo. Del total de agricultores que recibieron apoyo, el 83%
recibid asistencia técnica por parte de la ASPASH y el 17% menciond que no le brindaron
asistencia técnica.

La capacitaciébn se dio principalmente en el centro poblado y en las chacras de los
beneficiarios, con indices del 44% y 43% respectivamente, pero ademas se brindé capacitacion
en parcelas demostrativas con un indice del 13%.

Grafico N° 04

Recibi6 asistencia técnica
83
100
% 50 17
0
| @si ENo |

Asimismo, se indagé sobre las visitas de campo que realizaron los técnicos en todo el afio, los
resultados indican que el 8% de beneficiarios fue visitado solo una vez en todo el afio, el 31%
de los mismos fueron visitados en 2 oportunidades, el 21% recibié 3 visitas, 10% 4 visitas, y
29% de 5 a mas visitas; obteniéndose en términos de promedio 5 visitas por beneficiario
durante el afio.

Se brindé capacitacion y asistencia técnica, en cuanto al control de malezas, control de plagas
y enfermedades, y abonamiento, las cifras muestran tendencias similares, 27% en los dos
primeros casos y 28% en el ultimo caso respecto del total de respuestas; asimismo, se brindo
asistencia relacionada a la cosecha, la cual representa el 15%, entre otras actividades (3%).

Posteriormente, por cada actividad mencionada, se pregunté al beneficiario si tenian
conocimiento de ello; se tiene un alto porcentaje de respuestas negativas (68% del total), lo
cual nos permite aseverar que muchas de las técnicas de mantenimiento y manejo del cultivo
de citricos, les resultaba novedoso a los beneficiarios; por otro lado debemos sefialar también



que algunas de las actividades mencionadas ya eran de conocimiento del agricultor
beneficiario, encontrandose un 32% de respuestas afirmativas.

De igual forma se indagé si los beneficiarios aplican estas técnicas en el cultivo de Palma
Aceitera, obteniendo un 95% de respuestas afirmativas y solo un 5% de respuestas negativas,
de los cuales se deduce que existe un gran interés por parte del beneficiario, en obtener
buenos resultados en la produccion de la Palma Aceitera. Seguidamente, a quienes
respondieron que no aplican las técnicas, se les pregunté el motivo “por qué” no aplica, las
respuestas fueron diversas, la mas frecuente esta referida a que la planta se encuentra en
crecimiento y por lo tanto, aln no requiere la aplicacion de dichas técnicas, este tipo de
respuesta alcanzé un indice del 88% respecto al total, otras respuestas se relacionan con la
falta de insumos, y representa el 12%.

Asimismo, se preguntd al beneficiario si la asistencia técnica recibida le ayud6 a resolver
problemas en el manejo de Palma Aceitera, el 60% dijo que si le ayudd y el 40% indico lo
contrario; de este Ultimo grupo, el 53% manifestd que no cuenta con dinero suficiente, 37% lo
atribuye a la falta de asistencia técnica, de igual forma otro grupo similar (37%) hace referencia
a las pocas visitas del técnico, ya que no se abastece para asistir a todos por igual, finalmente
el 21% manifiesta que no le ayudaron a tratar las enfermedades.
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En relacion al tipo de asistencia técnica que requieren, la respuesta de mayor frecuencia esta
relacionado al control de plagas y enfermedades (32%); como segunda opcién, manifiestan que
los técnicos deberian llegar a la chacra del beneficiario y las visitas deben ser mas frecuentes
(26%) orientando la asistencia técnica a temas relacionados al manejo del cultivo, fertilizacién,
abonamiento, cosecha, post cosecha, podas, entre otros.

Del total de beneficiarios asistidos, el 77% indic6 que los agricultores de su comunidad no
estarian dispuestos a pagar, con sus propios recursos, la asistencia técnica, siendo el principal
motivo la falta de recursos econdmicos, la frecuencia de ésta respuesta es del orden del 90%,
otros motivos se refieren a la falta de produccién y al bajo precio del producto. Por otro lado,
vale la pena resaltar la opinion del 23% de beneficiarios que si pagarian por la asistencia
técnica, dicho pago seria en promedio la suma de S/. 24.09 Nuevos Soles.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 83% de los beneficiarios de este proyecto posee y trabaja solo una chacra y el 17% de 2
chacras a mas. En relacion al area de terreno que trabaja, el 16% afirma trabajar hasta 5.00
Ha de terreno, el 47% de 5.10 a 15.00 Ha y el 38% trabaja mas de 15 Ha. El promedio de
terreno trabajado por cada agricultor es de 14.00 Ha.
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El area promedio de cultivo de Palma Aceitera es de 6 Ha por agricultor haciendo un total de
1,611 Ha. de las cuales se encuentra en producciéon 215 Ha y en crecimiento 1,389 Ha,
registrdndose ademas 7 Ha en abandono. La superficie de Palma Aceitera asistida por el

proyecto es de 1,276 Ha.
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En cuanto a la produccién de Palma Aceitera, solo el 21% de los beneficiarios asistidos, han
cosechado su producto. La superficie cosechada fue de 168 Ha, del cual se obtuvo 51,273 Kg
de Palma Aceitera, alcanzando un rendimiento promedio de 306 Kg/Ha que representa el 15%

de la meta propuesta en el proyecto.
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La cantidad cosechada se vendié en su totalidad, a un precio promedio de S/. 0.20 Nuevos
Soles por kilogramo. El ingreso total generado por la venta es de S/. 10,298 Nuevos Soles; el
ingreso promedio por cada beneficiario que vendid, es de S/. 190 Nuevos Soles.

En relacién a la modalidad de venta, el 92% lo hizo a través de su Asociacion, y solo el 8%
vendié en forma individual.
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El principal comprador es la asociacién directamente, vale decir la ASPASH, el 83% asi lo
manifestaron; por otro lado el 8% vendié su producto al acopiador de la asociacién, y otro
porcentaje igual dijo que vendié6 a la empresa directamente. En cuanto al apoyo en la
comercializacién, el 100% de beneficiarios que vendieron su producto manifestaron que la
ASPASH les apoyé en la comercializacion; el apoyo consistié basicamente en la compra del
producto y comercializaciéon, también se les brindé apoyo en cuanto al acopio, transporte y
asesoramiento.

Asimismo, se indagd sobre el nivel de conocimiento de los beneficiarios, en cuanto a las
exigencias del mercado en la compra del fruto de Palma Aceitera; el 36% de los beneficiarios
desconocen sobre las caracteristicas que debe tener el fruto para su comercializacién a buen
precio, aduciendo que aun no tienen produccién ni venta; sin embargo, el 64% de los
beneficiarios tienen conocimiento de las exigencias del mercado. Segun sus respuestas se
puede deducir dos caracteristicas esenciales: el grado de madurez y el tamafio del fruto,
respuestas que alcanzaron niveles de frecuencia del 27% y 23% respectivamente, ademas de
ello, se encontré respuestas referidas a la sanidad del fruto, que debe estar libre de impurezas
(10%), libre de plagas y enfermedades (8%), entre otras caracteristicas se tiene la calidad del
fruto, buen color y embalaje.

El 59% de los beneficiarios contribuyen economicamente a la ASPASH, mientras que el 38%
no realiza ningun aporte econdmico y el 3% sefialé que no pertenecen a ninguna asociacion.
El destino de sus contribuciones es principalmente para gastos administrativos de la
asociacion.

Se indagé si el apoyo recibido ha satisfecho las expectativas y necesidades del beneficiario en
el manejo de la Palma Aceitera; las opiniones encontradas no favorecen al proyecto, dado que
el 64% sefial6 que el apoyo recibido no ha cubierto sus expectativas, las razones para tal
afirmacién son diversas, la mas frecuente esta referida al apoyo insuficiente (81%); otra
respuesta es el incumplimiento de lo ofrecido en el convenio(5%); y en menor frecuencia,
refirieron, la falta de apoyo econdmico, falta de asistencia técnica, insumos de mala calidad, e
insatisfaccion con el cultivo.

No obstante a estos resultados, conviene destacar el interés del agricultor beneficiario en
proseguir con este cultivo, guardando la esperanza de obtener buenos resultados en la
produccién y comercializacion, apreciacion que se corrobora con el 100% de agricultores que
manifestaron su deseo de continuar con el proyecto.

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO

> EXPECTATIVA DE INGRESO
En el aspecto socioeconémico, se pretende conocer la variacién de la economia familiar a
partir de la ejecucién del proyecto; al respecto, el incremento en el ingreso econémico de las

familias ha sido muy poco (8%); permaneciendo invariable para el 51% de los beneficiarios,
mientras que el 41% restante aseguraron que sus ingresos han disminuido. Obviamente, que



estos resultados no pueden atribuirse, en forma total, a la ejecucion del proyecto, es muy
probable que existan otros factores que dan lugar a tales afirmaciones.
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Se estim6 el ingreso familiar mensual, teniendo en cuenta las actividades agropecuarias y
actividades no agropecuarias; en el primer caso, el ingreso promedio es de S/. 200.81 Nuevos
Soles y en el segundo caso de S/. 398.39 Nuevos Soles; haciendo un ingreso total promedio
es de S/. 352.27 Nuevos Soles por familia. En una distribucién porcentual, se tiene que el
ingreso total para el 73% de las familias no supera los S/. 400.00 Nuevos Soles mensuales;
mientras que para el 19% sus ingresos mensuales varian entre S/. 401.00 a S/. 600.00 Nuevos
Soles; registrdndose un 8% de agricultores con ingresos mensuales mayores a S/. 600.00
Nuevos Soles.
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En relaciébn a las expectativas del ingreso familiar mensual proveniente de actividades
agropecuarias, los entrevistados sefialaron cifras entre S/. 200.00 y S/. 5,000.00 Soles; el 8%
aspira obtener ingresos no mayores a S/. 400.00 Soles, el 75% pretende ingresos entre S/.
401.00 a S/. 1,000.00 Soles, existiendo un 17% quienes presumen que sus ingresos deberian
ser mayores a S/. 1,000.00 Soles.

La expectativa de ingreso promedio seria de S/. 896.27 Soles mensuales. Seglin estos
resultados, se puede notar que existe una clara divergencia entre la “expectativa del ingreso”
con el “ingreso familiar por actividades agropecuarias”, ya que en este Ultimo el 29% de la
poblacion no registré ingresos, y para el 95% de la poblacion que si declaré haber obtenido
ingresos en este rubro, estos no superan los S/. 300.00 Nuevos Soles mensuales; por lo tanto,
es pertinente pensar que las expectativas de ingreso deben guardar relacion directa con las
actividades agropecuarias que desarrolla cada agricultor, de manera que puedan respaldar sus
aspiraciones economicas.
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> TOMA DE CONCIENCIA

Con relacion al cultivo de coca, el 98% de los agricultores erradicaron sus plantaciones de coca
en la comunidad y el 2% dijo que no tenia plantaciones de coca. El &rea promedio de cultivo de
coca eliminado es de 2.45 Ha por agricultor, sin embargo del total de agricultores que
eliminaron su coca, 10% aln mantiene estas plantaciones.

Gréafico N° 14
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Cabe indicar que existe un cambio de actitud favorable en el agricultor respecto al cultivo de la
coca, el 85% de los entrevistados estan informados sobre los efectos negativos de la coca en
la sociedad, siendo las emisoras radiales el principal medio informativo (68%), en segundo
lugar se ubica los canales televisivos (25%).

Asimismo; a quienes erradicaron su coca, se les pregunto si volverian a sembrar coca, el 52%
dijo que no y el 47% manifestd que si; las razones mas importantes identificadas en el primer
grupo son: la coca trae problemas sociales y legales (33%), se dedica a otros cultivos (14%),
por la firma del convenio, apoyo del programa, y por la interdiccion, alcanzaron niveles del 11%
en cada uno, ademas de ello mencionaron que prefieren dedicarse a otros cultivos, ya que la
coca no les interesa, ademas, esta siendo afectado por la “seca seca”. En el segundo grupo,
mencionaron que “la necesidad les obliga”, que hay incumplimiento del programa con lo
ofrecido en el convenio, el apoyo que reciben es insuficiente, y ademas por el bajo rendimiento
de cultivos alternativos frente a la rentabilidad que les ofrece la coca.

En relacion al conocimiento de las obras y/o actividades que hace el PDA, el 73% dijo que si
tiene conocimiento y esta informado sobre dichas actividades, el 25% respondié
negativamente. Del total de beneficiarios informados, el 49% se informo a través de las
autoridades locales, 33% a través de representantes del PDAP. Paradéjicamente a estos
resultados el 63% de los entrevistados no recuerda ningdn mensaje sobre el PDA, pero el 37%
indicé que si recuerda, el mensaje mas importante es aquello referido al PDA (26%), asimismo



estan los mensajes de apoyo al agricultor con cultivos alternativo (22%), y aquellos referidos al
cultivo de coca (15%), problema de las drogas, sobre las obras que el PDA viene ejecutando y
el desarrollo comunal participativo, entre otros.

La confianza y credibilidad por parte de los beneficiarios de este proyecto respecto a la
intervencion del PDA, muestra indices un tanto desfavorables, el 83% de los entrevistados no
cree que el PDA cumpla con sus promesas; de los cuales el 78% observaron incumplimiento
del convenio, el 6% considera que la ayuda es insuficiente, entre otras opiniones se registraron
aquellas referidas a la ayuda insuficiente, piensan que todo es un engafio, no notan ningun
cambio positivo y que no hubo equidad en la entrega de insumos y herramientas. Sin
embargo, conviene resaltar al 12% de los entrevistados quienes aseguran que el PDA viene
cumpliendo con el convenio y ademas confian que va a seguir cumpliendo; de otro lado el 5%
no opina o no sabe.
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En relacion al proceso de autoerradicacion, el 56% de los entrevistados dieron respuestas
favorables del proceso, aduciendo que el PDA esta cumpliendo con lo ofrecido, brinda apoyo
en cultivos alternativos, evita problemas sociales, mejora la calidad de vida, y que la coca es un
cultivo ilicito, entre otras opiniones. El 41% sefiala que esta mal, por el incumplimiento del
convenio, porque sus ingresos han disminuido, genera mas pobreza, los cultivos alternativos
no son rentables y porque se sintieron obligados a formar parte de este proceso. El 3% prefirio
no opinar al respecto.

> DISPOSICION AL CAMBIO

Los temas para determinar si existe una disposicibn al cambio, estan referidas a seis
actividades vinculadas a las labores agricolas, tales como la preparacién del terreno, selecciéon
de semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y venta, para los cuales se predeterminaron las
siguientes opciones de respuesta: mucho, regular, poco y nada, considerando un periodo de
referencia de dos afios.

Segun los resultados obtenidos, desde la posicién del agricultor, se puede precisar que no hay
cambios significativos en estas actividades. En cuanto a la preparacion de terreno, seleccion de
semilla y siembra, la respuesta de mayor frecuencia es la opcion “regular”, con indices del
44%, 51% y 54% respectivamente; mientras que en las actividades de riego, cosecha y venta,
la mayoria respondié que no ha cambiado en nada la forma de llevar a cabo estas actividades,
registrandose niveles porcentuales del 76%, 44% y 49% respectivamente.

Los cambios experimentados se deben principalmente a la iniciativa del agricultor y también a
personas fuera de la comunidad, entre los que destacan personal del programa y Naciones
Unidas con 39% en ambos casos, otros hicieron referencia a ingenieros y técnicos que los
visitan (22%). En relacién a la satisfaccion personal, respecto a los cambios adoptados, solo el
10% se encontré muy satisfecho, el 70% precis6 una satisfaccién regular y el 20% se encontro
poco satisfecho. No obstante a estos resultados, el 96% indic6 que si aplicara estos cambios a
sus campafias agricolas futuras.



En relacién a la importancia que atribuye el agricultor a las ensefianzas de los mayores, a su
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologias y el querer
adoptar nuevas tecnologias. Definitivamente estos temas son de mucha importancia e interés,
mas del 60% de los entrevistados lo respaldan. La importancia de adoptar nuevas tecnologias,
surge del interés del agricultor por mejorar su produccion y su voluntad de ampliar e innovar
sus conocimientos y el deseo de mejorar su calidad de vida.

1.3.3 CONCLUSIONES

A. ASPECTO PRODUCTIVO

>

1-

INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS

El 98% de entrevistados recibié apoyo en el mantenimiento de su cultivo de
Palma Aceitera, atribuyendo este apoyo a la Asociacion de Palmicultores de
Shambillo principalmente y también a Naciones Unidas. EIl apoyo brindado
consistio en la entrega de insumos, herramientas y pago de jornales.

En relacion a los insumos, existié un alto grado de cumplimiento en la entrega
de Guano de Isla y Dolomita, registrando 43% y 39% de frecuencia sobre la
base del total de respuestas obtenidas, ademas se entregé fertilizantes y
abonos entre otros insumos (17%). Los resultados en relacién a la entrega
oportuna de los insumos y el uso de los mismos, fueron altamente
significativos, las respuestas afirmativas al respecto alcanzaron el 89% y 100%
respectivamente.

Se cumplié en entregar las herramientas, principalmente cinceles, machete y
pala recta, con frecuencia de respuestas del 31%, 29% y 26%
respectivamente, ademas se registrd0 poceadoras entre otras herramientas.
Asimismo, la entrega oportuna y el uso de las herramientas obtuvieron el 89%
y 100% de respuestas favorables respectivamente.

El 92% de los beneficiarios han sido favorecidos con jornales, recibiendo como
pago por jornal la suma de S/. 13.25 en promedio.

Se evalud la calidad y cantidad de los insumos y herramientas. En el tema de
calidad, el 28% de los beneficiarios lo califica de buena calidad, el 30% indica
que fueron de regular calidad, para el 23% fueron de mala calidad y el 19% no
opina. En cuanto a la cantidad, solo el 7% manifesté su conformidad con la
cantidad de insumos y herramientas recibidos, mientras que para el 84% éstos
no fueron suficientes, y el 9% no opina.

El 96% de los beneficiarios invirtieron dinero de sus propios recursos al pago
de jornales principalmente y a la compra de herramientas, asimismo invirtieron
en transporte, compra de insumos y viveres, todo ello a fin de realizar un buen
manejo del cultivo de Palma Aceitera y garantizar éptimos rendimientos.

ASISTENCIA TECNICA

El 83% de beneficiarios recibieron asistencia técnica, basicamente en control
de maleza, control de plagas y enfermedades y abonamiento, con niveles
porcentuales de 27% en todos los casos, también se les capacitd en técnicas
de cosecha.

La capacitacion y asistencia técnica se brind6 principalmente en el centro
poblado, con una frecuencia del 47% sobre el total de respuestas, asimismo se
asistio directamente en la chacra del beneficiario, representado por el 39%,



ademas del 14% de respuestas que indican que la capacitacion también se
llevé a cabo en parcelas demostrativas.

9- Del total de beneficiarios asistidos, el 60% sefialé que la asistencia técnica y
capacitacion les ayud6 a resolver algunos problemas en el manejo de Palma
Aceitera.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

10- La superficie total de Palma Aceitera es de 1,611.05 Ha, de los cuales el 86%
se encuentra en crecimiento y solo un 13% esta en produccién; asimismo, la
superficie asistida por la ASPASH es de 1,276.17 Ha que representa el 79%
del total existente.

11- El 21% de beneficiarios asistidos han cosechado en total 51,273.05 Kg de
Palma Aceitera, de los cuales se vendié el 100% a un precio promedio de S/.
0.20 Nuevos Soles el kilo.

12- Del total de beneficiarios que vendieron su producto, el 92% lo hizo a través de
la Asociacion.

13- El 64% de los entrevistados, tienen conocimiento de las caracteristicas que
debe tener el fruto apto para su comercializacion, el 36% desconoce de ello,
siendo el mas mencionado el grado de madurez y el tamafio del fruto.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO

> EXPECTATIVA DE INGRESO

14- Los cambios favorables en el ingreso econdmico familiar son minimas, solo el
8% de las familias han incrementado sus ingresos, el 51% mencion6 que sus

ingresos permanecen iguales, mientras que el 41% dijo que ha disminuido.

15- El ingreso promedio proveniente de actividades agropecuarias y no
agropecuarias, es de S/. 352.27 Nuevos Soles mensuales por familia.

16- La expectativa de ingreso por actividades agropecuarias, es en promedio S/.
896.27 Nuevos Soles.

> TOMA DE CONCIENCIA

17- En relacion al tema de la coca, se observa cambios favorables de actitud, el
98% de los entrevistados han eliminado sus cultivos de coca y el 2% dijo que
no tenia coca. El 52% no volveria a sembrar coca.

18- EI 85% de los entrevistados esta informado de los efectos negativos de la coca
en la sociedad; asimismo, el 73% esta informado sobre las obras y actividades
que el PDA realiza.

19- El 12% confia que el PDA esta cumpliendo y va a cumplir con lo ofrecido en el
convenio marco, el 83% considera que no y el 5% no sabe o no opina.

20- El 56% opina favorablemente del proceso de autoerradicacion.
» DISPOSICION AL CAMBIO
21- El 85% de los entrevistados experimentaron algiin cambio en la forma de llevar

a cabo sus actividades agricolas, ya sea mucho, regular o poco; estos
cambios se debe principalmente a su propia iniciativa, y a personas fuera de la



comunidad, destacando el personal del programa, técnicos e ingenieros que
los visitan.

22

De aquellos que percibieron algin cambio, el 10% se encuentra muy
satisfecho, el 70% regularmente satisfecho, y el 20% poco satisfecho;
asimismo, el 96% indic6 que aplicard estos cambios a otras campafas
agricolas.

23- El 68% de entrevistados consideran que la ensefianza de los mayores es muy
importante; del mismo modo para el 64% es mas importante su propia
iniciativa; por otro lado, el 68% cree que el futuro también es muy importante;
asimismo, mantenerse informado de las nuevas tecnologias tiene mucha
importancia para el 68% y pretender adoptarlas es muy importante para el 75%
de los entrevistados.

1.3.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

v

Las plantaciones en crecimiento, estan siendo afectadas por una enfermedad
denominada “la seca seca sorpresiva”, desconocen las causas que lo originan.
Existe preocupacion en los beneficiarios, porque sus plantas se estan muriendo, y
hasta ahora nadie puede controlarlo, por lo que solicitan se realice una
investigacion a fin de solucionar el problema.

Los beneficiarios requieren apoyo constante en insumos, herramientas y asistencia
técnica, asimismo, el apoyo debe cubrir los gastos de mantenimiento de la planta,
por lo menos hasta que la planta produzca, y puedan comercializarlo.

Se debe continuar capacitando a lideres dentro de la comunidad que prosigan con
la asistencia técnica.

La capacitacion sobre el manejo del cultivo, debe realizarse en primer lugar en una
parcela demostrativa y luego en sus propias chacras, programando visitas mas
frecuentes, a fin de identificar los problemas y darles solucion a tiempo.

Debe existir mas difusion informativa sobre las nuevas tecnologias que se vienen
aplicando en las actividades agricolas, a fin de motivar en el beneficiario el interés
por adoptarlas y contribuir a un mejor rendimiento en sus cultivos.

La entrega de insumos y herramientas, debe ser equitativa, considerando a todos
los beneficiarios, a fin de evitar descontentos y restar posibilidades de incrementar
la superficie de coca.

1.4. CULTIVO DE PIJUAYO.

1.41. METAS PROPUESTAS POR PDAP.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de pijuayo en el &mbito de Aguaytia,
consistio en la ejecucién de un proyecto de instalacion en 10 comunidades en beneficio de 118
familias en el proyecto:

0 CD-001: Apoyo a la instalaciéon de 118 Has. de pijuayo para palmito en la provincia
Padre Abad

El area total a apoyar es de 118 Has. en instalacion en todos los distritos del Padre Abad.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.



CULTIVO DE PIJUAYO - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

PROYECTO| Hectareas |Rendimient| Jornales Vol. De Apoyo

L. produccion
Instalacién | o Kg/Ha. | generados En Instalacion Mercado Objetivo

™.
CD - 001 118.00( 2500 - 4500 10148| 978.5 - 1,775.5|ASISTENCIA  TECNICA:  Manejo  de|Europa, Norteamerica y
germinaderoy vivero, preparacion de terreno, |Argentina; através de ASPAPI
alineamiento 'y poceo, aplicaciéon de|de Zingaro y Procesadora
dolomita, transplante, resiembra, control de|S.A.C. Concepcion de Junin
malezas, fertilizaciéon/abonamiento, control
fitosanitario, cosecha y post - cosecha.
INSUMOS Y HERRAMIENTAS: Semilla de
pijuayo, bolsas, dolomita, roca fosférica,
guano de isla, barbasco, abonos foliares.
HERRAMIENTAS: machetes, poceadora,
pala recta, guantes de cuero.

SERVICIOS: Andlisis de fertilidad de suelos

TOTAL 118.00| 2500 - 4500 10148/ 978.5 - 1,775.5

1.9.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
En promedio el 78% de agricultores fueron beneficiados con algin tipo de apoyo por el
proyecto. Asi mismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al

tipo de actividad del proyecto, que se describe.
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Instalacién.

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: semillas de
pijuayo, bolsas, dolomita, roca fosférica y guano de isla. Sobre la oportunidad de
entrega, el 73% dice que fue oportuna y un 87% los utilizé.

El 91% de los agricultores afirma que se le brindd el servicio de pago de jornales.

En relacién a la calidad de los insumos el 12% lo considera Buena, el 44% lo considera
Regular y el 44% afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 16%
considera suficiente, el 84% considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje insatisfecho
les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, guantes de cuero, hacha),
fertilizantes y pesticidas.

Por su parte el 97% de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos
econdmicos en el cultivo. El principal destino de esta inversion se oriento en el pago de jornales
(55%), en herramientas (11%) y en transporte (20%).

El 36% de los agricultores invirtié hasta 200 Nuevos Soles, el 22% entre 201 a 300 soles, el 32
% entre 301 a 500 soles y 10% invirti6 sumas superiores a 500 Nuevos soles.
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> ASISTENCIA TECNICA.

El 88% afirman haber recibido asistencia técnica durante el Ultimo afio, el 12 % manifiesta no
haber recibido. El 25% afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto,
el 14% afirma que recibié solo 1 visita, el 21% 3 visitas, el 14% recibié 4, 7% 5 visitas y 17%
mas de 5 visitas. En promedio cada agricultor recibi6 4 visitas en promedio.

El 18% manifiesta haber recibido charlas de capacitacion en el centro poblado y 82% en su
chacra.

Gréafico N° 04
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad
del proyecto.

Instalacién.
Las principales actividades en las que se brindd asistencia técnica fueron: instalacion
de vivero, instalacion de campo definitivo y produccién de plantones. El 30% de los
agricultores manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 70 %
manifestaron no conocerlas. En el proyecto CD-001: Apoyo a la instalacion de 118 Has.
de pijuayo para palmito en la provincia Padre Abad también se les pregunté si aparte
de conocer estas actividades lo aplica en su cultivo, teniendo como resultado que el 91
% lo aplica.
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El 68% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudé a resolver los problemas de cultivo, el
32 % dijo que no. De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudo, el 22%
afirma que se debio las pocas visitas del técnico y el 44% falta de asistencia. Ademas a estas
personas que respondieron no, se les preguntdé que tipo de asistencia técnica le interesaria
recibir: manejo de cultivos (17%), seleccion de semillas (8%), el ingeniero debe llegar a su
chacra (42%) como los mas importantes.

En relacién a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los
agricultores, el 86% no estaria dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos
econdémicos y el 50% respondié que estaria dispuesto a pagar 16.50 Soles por visita en
promedio.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 91% indica tener y trabajar una chacra y el 9% dos chacras. Con relacion al area de terreno
que trabaja, el 25% trabaja hasta 2 has., el 25% afirma trabajar de 2.1 a 5 has., el 34% poseen
entre 5.1 a 15 has. y 16% de 15.1 has a mas. Los agricultores del proyecto CD-001: Apoyo a
la instalacion de 118 Has. de pijuayo para palmito en la provincia Padre Abad, tienen en
promedio por cada agricultor de 8.20 Ha.
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El promedio de area del cultivo de pijuayo es de 1.14 Has. por agricultor haciendo un total de
65.48.00 Has.. De esta area se encuentran en crecimiento 63.37 Has..

Del area total, 54.68 Has. fueron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 0.95 Has por
agricultor.
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El 85% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 78% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus



expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 72% de los agricultores afirman
no tener apoyo suficiente.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 49% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situacién econdémica permanece

igual, el 39% dice que ha disminuido, el 10% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe
0 Nno opina.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 234.55 Nuevos soles. De los cuales el
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 171.42 Soles.

Gréfico N° 14 Gréfico N° 15
Ingreso Mensual Total (%) Ingreso mnesual por Actividades Agropecuarias

100 100,0

80 80,0

60 60,0
40 40,0 34

' 32 32
29 29 27
20 15 20,0
L .
0 T T T 0,0
042100 soles 101 a 200 soles 201 & 300 soles Més de 300 soles 0a 350 soles 351 a 500 soles 501 a 800 soles Més de 800 soles




> TOMA DE CONCIENCIA.

El 85% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 15 % no
tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 1.78 Ha.
El 46% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en su localidad indican que
volverian a sembrar porque el cultivo es rentable, el apoyo es insuficiente y el incumplimiento
del programa; el 49% no volveria a sembrar y el resto no sabe no opina.
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El 54% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 42% dice que no fue informado y 4% no sabe no opina. El 29% dice haber sido
informado por representantes del programa, el 50% fue informado por las autoridades locales
y el 18% se informo por la radio, coincidiendo en porcentaje, representantes del PDAP.

El 78% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el convenio marco, el
12% cree que cumplirdn y el 10% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio..
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El 29% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente por cumple con lo ofrecido. El 59% tiene opinion desfavorable sobre el proceso,
porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e incumplimiento del convenio.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccion se pretende conocer la actitud o disposicién al cambio por parte del agricultor,
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparacion del terreno, seleccién
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacién o venta).



El 48% experimentdé cambios en la forma de preparar el terreno, el 51% en seleccionar la
semilla o plantones, el 51% en sembrar, el 31% en cosechar y el 27% en comercializar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (76%) y al aporte de
otras personas fuera de la comunidad (51%). Entre las personas que destacan fuera de la
comunidad, el 28% estan referidas a profesionales del programa y el 56% a profesionales de
otras instituciones.

El 12% de los agricultores estdn muy satisfechos con estos cambios, el 64% regularmente
satisfecho y el 24% poco satisfecho. El 94% del total de agricultores encuestados afirma que si
aplicara estos cambios a sus campanfas agricolas futuras y el resto dice lo contrario.

1.4.3-CONCLUSIONES.

A-

ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 78% de agricultores recibié insumos, herramientas para su cultivo. El 56% de ellos,
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos.

El programa invirti6 17,743 Soles por el pago de 1,640 jornales. En promedio cada
agricultor recibié el pago por 18 jornales a razén de 11.09 Soles por jornal.

El 88% de los agricultores invierte en el cultivo de pijuayo a razon de 323.52 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 55% en el pago de
jornales, 20% en transporte.

> ASISTENCIA TECNICA.

El 88% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibid 4 visitas de campo del técnico durante el afio 2004

El 32% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta
capacitacion no les ayudoé a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El area total verificada es de 65.48 Has, que corresponden a instalacién, El area total
de pijuayo propuesto por el programa es de 118 Ha.. En conclusién se viene
cumpliendo con el 55% de la meta total programada.

El 85% de los agricultores de maiz en Aguaytia muestran interés por continuar con este
cultivo, a pesar de que el 78% de los agricultores dice que el proyecto no cubrid sus
expectativas o necesidades del cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad
de 481.71 Soles, frente al ingreso promedio actual que indican tener por esta actividad
de 171.42 Soles.

El 49% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 39% dice
gue la situacidon ha empeorado, solamente el 10% afirma que ha mejorado y el resto no
opina.



> TOMA DE CONCIENCIA.

10- El 85% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca en su localidad
y 15% restante dice que nunca tuvo coca.

11- El 78% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 12%
cree que cumpliray el 10% no sabe o0 no opina.

12- Sobre el proceso de autoerradicacion el 29% apoya el proceso, el 59% tiene opinion
desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina.

15 CULTIVO DE CAMU CAMU.
151 METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de camu camu en Aguaytia, consistio en la
ejecucion de un proyecto de mantenimiento, a ejecutarse en 10 comunidades del distrito Padre
Abad, provincia Padre Abad, departamento Ucayali, en beneficio de 57 familias. El proyecto se
denomina “Mantenimiento de 59.75 Ha de Camu Camu (CD-138)".

Se propone alcanzar, al primer afio del proyecto, rendimientos de 1,500 kilogramos por
hectarea, una produccién de 89.63 TM de fruta fresca y un ingreso bruto anual de 234,000.00
Nuevos soles en el primer afio; asimismo, se propone generar 4,063 jornales durante el
proceso productivo; también se propone apoyar con insumos, herramientas, asistencia técnica
y con mercados objetivos. A continuacibn se muestra el detalle de metas del proyecto
propuesto por el programa.

CULTIVO DE CAMU CAMU - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

PROYECTO |Mantenimiento]Rendimiento|Produccién|ingreso Bruto| Jornales Apoyo
Ha. Kg / Ha ™ Ano 1 (Soles)|Generados| En produccién Mercado objetivo
CD-138 59.75 1,500.00 89.63 234,000.00 4,063 | ASISTENCIA TECNICA: control de malezas, | Mercados WONG, METRO,
recalces, podas, control fitosanitario, SANTA ISABEL Y PLAZA
cosecha y postcosecha. VEA.

INSUMOS Y HERRAMIENTAS: Plantones En Pucallpa el Mercado

injertados, guano de isla, jabas y tijera de Productores.

de podar.

TOTAL 59.75 1,500 89.63 234,000.00 4,063
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

1.5.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A. ASPECTO PRODUCTIVO
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS

El 97% de los beneficiarios recibieron algun tipo de apoyo para el mantenimiento del cultivo de
Camu Camu, el 3% afirma que no recibié ningln apoyo. De los que recibieron apoyo, el 100%
recibio insumos, herramientas y servicios del proyecto. El apoyo les brindé la Asociacién de
Productores de Camu Camu de Aguaytia (APCCA).

El 94% de los beneficiarios recibieron insumos, de este grupo el 35% recibi6é hasta 3 tipos de
insumos, el 52% recibié dos tipos de insumos, y un grupo reducido de 7% declar6 haber
recibido solo un tipo de insumo. Los insumos que la asociacién entregé tienen el siguiente
orden de importancia: guano de isla 44%, plantones injertados 39% y jabas 17%. La entrega de
los insumos fue oportuna en un 84% y utilizados en un 100%.



La entrega de herramientas, se hizo efectiva al 76% de beneficiarios, todos ellos recibieron
tijera de podar; de este grupo, el 92% dijo que les entregaron oportunamente y el 8% dijo que
no. Por otro lado el 100% ha utilizado esta herramienta.

Los servicios que brind6 la asociacion cubrié un 91% de beneficiaros, de este grupo el 97% se
beneficid solo con el pago de jornales y el 3% ademas del pago de jornales también se le
brind6 el servicio de analisis de suelos. Con relacion al pago por jornal aportado, en total se
pagaron 1,100 jornales. En promedio cada agricultor aporté 21 jornales, el pago promedio por
jornal fue de 11.27 Nuevos Soles. La inversién total correspondiente a este servicio fue de
12,390.00 Nuevos soles.

Sobre las preguntas relacionadas a la calidad y cantidad de los insumos y herramientas
recibidas. El 46% considera buena la calidad de insumos, 39% considera regular, 12% mala y
3% no sabe no opina. Con respecto a la cantidad, el 82% sostiene que fue poco o insuficiente,
el 15% sostiene que fue suficiente, 3% no sabe no opina. El 25% de los que respondieron que
la cantidad fue insuficiente creen que debieron recibir mas machetes, el 21% fertilizantes y
abonos, el 14% creen que debieron recibir pesticidas, 9% poceadora, 7% mochila de fumigar,
semillas/plantones indistintamente y 18% otros.

Cuando se le pregunt6 si habia invertido su dinero en el cultivo, el 91% manifiesta que si
invirtieron y el 9% manifiesta no haber invertido. El principal destino de esta inversion ha sido el
pago de jornales (57%), también en la compra de herramientas, insumos, transporte y viveres.
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El 77% de los agricultores invirtié hasta 500.00 Soles y el 23% invirti6 mas de 500.00 Soles. La
inversion promedio por agricultor fue de 456.10 Nuevos soles.

> ASISTENCIA TECNICA

Sobre la asistencia técnica que recibio en el ultimo afio, el 85% afirma que recibio asistencia
técnica y el 15% que no recibid. Del grupo que recibi6 asistencia, el 54% afirma haber recibido
hasta de 3 visitas de campo del técnico del proyecto, el 46% recibié mas 3 visitas durante el
afio. En promedio cada agricultor recibi6 4 visitas durante el afio.

Sobre las charlas de capacitacion, los resultados muestran que, el 54% lo recibié en su chacra,
el 33% recibio las charlas en el centro poblado y el 13% en parcelas demostrativas.
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Las actividades en las que fueron capacitadas los agricultores se ajusta a lo propuesto en el
proyecto, el 18% en abonamiento, 17% en recalce de plantones, el 15% indistintamente en
control de malezas, control de plagas y enfermedades, podas de formacion y produccion, el
12% en cosecha y el 8% en postcosecha. El 52% de los agricultores afirma que ya conocia
esta actividad en la que fue capacitada y el resto manifiesta no haberla conocido
anteriormente. Asimismo, el 98% afirma que aplica estos conocimientos en su cultivo.

Se indagb6 si la asistencia técnica recibida ayudé a resolver los problemas del cultivo, el 46%
dice que si le ayudé, el 50% sostiene lo contrario y el 4% no sabe/no opina. Las razones
principales por lo que sostienen que dicho apoyo no les ayud6 a resolver los problemas del
cultivo, el 50% afirma que falta asistencia técnica, con 14% indistintamente porgue el cultivo no
es rentable, no le ayudaron a tratar las enfermedades y por las pocas visitas del técnico o que
este no se abastece. Asimismo, el tipo de asistencia técnica que les interesaria recibir, esta
relacionado al control de plagas y enfermedades, manejo del cultivo, podas, control de
malezas, fertilizacion, analisis de suelos, cosecha y post cosecha.
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En cuanto a la disposicién del agricultor a pagar la asistencia técnica, el 79% indico que los
agricultores de la comunidad no estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica, por la falta
de recursos econdmicos, falta de produccioén y el precio bajo del producto. El 11% cree que si
podrian pagar la asistencia técnica, el pago promedio seria de 12.50 soles por visita.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 85% manifiesta poseer y trabajar una chacra, y el 15% dice trabajar mas de una chacra. Con
relacién al area total de terreno que trabaja, el 16% afirma trabajar hasta 2.00 Ha de terreno, el
28% de 2.00 a 5.00 Ha y el 56% restante mas de 5.00 Ha. El promedio de terreno trabajado por
cada agricultor es de 9.59 Ha.

Gréafico N° 05
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El area total de camu camu en las 11 localidades donde trabaja el programa es de 59.10 Ha;
en promedio 1.10 Ha. por beneficiario. De la superficie total, 25.57 se encuentra en produccion,
28.91 Ha en crecimiento y 4.61 Ha en abandono. La superficie asistida por el proyecto es de
55.74 Ha; en promedio cada beneficiario es asistido con 1.04 Ha.
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Asistidas Propuestas Aguaytia

El 44% de beneficiarios asistidos cosecharon su produccién, de un area total de 26.82 Ha,
lograndose obtener 2,590 kilogramos; en términos de promedio cada agricultor cosecho 1.14
Hay 110 kilogramos.

El rendimiento promedio alcanzado fue de 134 Kg/Ha, que representa el 9% de la productividad
propuesta en el proyecto. Es necesario aclarar que el bajo rendimiento se debe a que los
suelos no son aptos, las raices no pueden dispersarse en busca de nutrientes, es por ello la
planta no se desarrolla, se seca y no produce.
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Del total de beneficiarios que cosecharon, el 71% logré vender su producto, registrandose una
venta total de 1,651 kilogramos de camu camu, que representa el 64% de la produccion, a un
precio promedio de 1.76 Soles por kilogramo. Cada agricultor vendi6 en promedio 99
kilogramos, obteniendo un ingreso de 174.24 Soles por esta venta y un ingreso bruto total de
2,905.76 Soles.

A los beneficiarios que vendieron su producto, se les pregunté si la Asociacién les apoy6 en la
comercializacion de su camu camu, el 64% dijo que no, teniendo que vender su producto por
cuenta propia a bodegas, restaurantes y otros intermediarios; mientras que el 36% dijo que si
les apoyaron buscando mercado.



Asimismo, el 83% dice que vendié en forma individual y de este grupo el 50% vendié a un
acopiador local independiente, el 17% a la asociacion directamente y el 33% restante a otro
tipo de comprador no especificado.
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Sobre las caracteristicas que exige el comprador para pagar un buen precio por el camu camu,
el 67% de los beneficiarios conocen de algunas caracteristicas, el 33% no esta informado
sobre el tema, porque aun no tienen produccién. Entre las caracteristicas principales se
encuentran el grado de madurez, fruto “sano” libre de plagas y enfermedades, tamafio del fruto
y buen color.

En cuanto a la continuidad del proyecto, el 78% de los beneficiarios afirmé estar interesado en
continuar con su cultivo, mientras que el 22% ha perdido el interés por el cultivo, por el
insuficiente apoyo que reciben en cuanto a insumos y asistencia técnica, sumado a ello la baja
produccién debido a los suelos improductivos y la falta de mercado para el producto.
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Se indagé si el apoyo recibido ha satisfecho las expectativas y necesidades del beneficiario en
el manejo del cultivo de camu camu; el 84% de los beneficiarios indicé que no ha cubierto sus
expectativas, debido al apoyo insuficiente, insatisfaccion con el cultivo, falta de apoyo
econdémico y porque no cumplieron con lo ofrecido.

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO
> EXPECTATIVA DE INGRESO
Con relacién a la situacibn econdmica de las familias, el 47% del total de agricultores

beneficiarios afirma que permanece igual, el 41% dice que ha disminuido y el 12% afirma que
se ha incrementado.
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Cuando se preguntd especificamente sobre el ingreso mensual total, los resultados muestran
que el ingreso promedio por familia es de 444.00 Soles. De los cuales el ingreso mensual
promedio de sus actividades agropecuarias es de 260.50 Soles.
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Cuando se les preguntd, cual deberia ser el ingreso familiar proveniente de sus actividades
agropecuarias, al 59% le gustaria tener ingresos hasta 600.00 Nuevos soles y al 41% ingresos
superiores a 600.00 Soles. El promedio de ingreso deseado por familia es de 734.10 Soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA

Con relacion al cultivo de coca, el 91% de los agricultores afirma haber eliminado coca en su
localidad y 9% dice que no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado por cada
agricultor es de 1.38 Has, y que el 3% de los que eliminaron tienen aun coca. El 45% de los
que eliminaron, dicen que volverian a sembrar coca, porque el 27% de los agricultores para
cada caso afirma que el cultivo no es rentable, los productos alternativos no funciona y el
apoyo es insuficiente, el 20% dice porque la necesidad obliga. El 48% de los que no volverian a
sembrar coca dice que no lo harian porque ocasionan problemas sociales en 24%, el 18%
porque ocasiona problemas legales, 12% manifiestan indistintamente por la firma del convenio,
se dedica a otros cultivos, la coca se seca y por su religion y en un porcentaje menor de 6% ya
no necesita cultivar coca y/o no le interesa.
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Respecto a que si han recibido informacion sobre las obras y/o actividades que hace el PDA,
los resultados indican que, el 71% afirma haber sido informado, el 27% dice que no fue
informado y el 3% no sabe o no opina. El 54% fue informado por las autoridades locales, el
17% indistintamente se informé por la radio, por los representantes del PDA y 8% por las
obras que estan haciendo y otros.

Cuando se les pregunté, si cree que el PDA estad cumpliendo o va ha cumplir con lo ofrecido en
el convenio marco, los resultados indican que el 68% cree que no cumpliran, el 27% cree que
cumplirdn y el 6% no opina o no sabe. El 78% de los que respondieron que no, sostienen que
serd asi por incumplimiento del convenio y el 13% porque es un engafio, principalmente.

Gréafico N° 16
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Finalmente se les preguntd, que opinién tiene sobre proceso de autoerradicacion, el 56% de
agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso, tales como: si se cumple con lo ofrecido,
evita problemas sociales, apoya en cultivos, mejora la calidad de vida. El 38% tiene opinién



desfavorable sobre el proceso, tales como: incumplimiento del convenio y esta mal porque ya
no tienen ingresos sin la coca. El 6% no sabe o no opina.

> DISPOSICION AL CAMBIO

Esta seccion esta referida a la disposicion al cambio de parte del agricultor, principalmente esta
relacionada a las actividades agricolas. Se les preguntd, si en los dos dltimos afios en sus
actividades agricolas han cambiado su forma de: preparar el terreno, seleccionar la semilla o
plantones, sembrar, regar, cosechar y comercializar o vender.

Aproximadamente el 90% afirma que si experimentd cambios en la forma de preparar el
terreno, de seleccionar la semilla o plantones y la forma de sembrar. El 27% de los agricultores
afirma que no hubo ningdn cambio en la forma de cosechar. El 32% afirma que no hubo
cambios en la forma de comercializar o vender, el 68% si experimentd cambios.

Estos cambios favorables son principalmente a su propia iniciativa y a personas fuera de la
comunidad, que muestran porcentajes de 72% y 63% respectivamente. Entre los que destacan
en personas fuera de la comunidad, el personal del programa con 45% e ingenieros y técnicos
con 45%. Sobre la satisfaccidn respecto a estos cambios, los resultados muestran que el 56%
de los agricultores estan satisfechos con calificativos de mucho, 23% con calificativo regular y
el 22% restante también esta satisfecho pero con un calificativo de poco. El 94% del total de
agricultores encuestados afirma que si aplicara estos cambios a sus campafias agricolas
futuras, el 3% dijo que no aplicara y el 3% no sabe 0 no opina.

Uno de los dltimos temas es lo relacionado a la importancia que asigna el agricultor a: las
ensefianzas de los mayores, a su propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las
nuevas tecnologias y el querer adoptar nuevas tecnologias. Los resultados muestran que entre
el 85 a 100% de los agricultores asigna entre mucho y regular importancia a estos temas.
Mientras que el resto asigha importancia entre poco y nada.

Para finalizar, solamente el 32% de los beneficiarios de este proyecto nacieron en esta
localidad y la mayoria provienen de otros lugares.

1.5.3 CONCLUSIONES.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

1- EI 100% de agricultores recibié insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo. El
46% consideran de buena calidad de los insumos y herramientas recibidas, mientras
gue el 39% considera regular, 12% mala y 3% no sabe no opina, el 82% de los
agricultores considera como poco o insuficiente lo entregado, este grupo desearia
mas insumos y herramientas como machetes, fertilizantes, pesticidas, v poceadoras,
en mayor proporcion. Adicionalmente desearian recibir bomba de fumigar,
cultivadora, rastrillo y semillas/plantones.

2- Se pagaron 1,100 jornales, en promedio cada agricultor aporté 21 jornales por los
gue se le pagd 11.27 Nuevos Soles por jornal en promedio. El monto total invertido
en el pago de jornales 12,390.00 Nuevos soles. El numero total de jornales
generados propuestos por el PDAP 4,063 jornales.

3- El agricultor invierte su dinero en su cultivo de camu camu. El 91% dice que si
invirtio, el 9% manifiesta no haber invertido. El principal destino de esta inversién se
da en el pago jornales con el 57%, el 17% en herramientas, el 15% en insumos, 8%
en transporte y 4% en viveres.

4- EI 77% de los agricultores invirtié hasta 500.00 Soles y el 23% invirti6 mas de 500.00
Soles. La inversién promedio por agricultor fue de 456.10 Nuevos soles.



»  ASISTENCIA TECNICA

5- EIl 85% de los agricultores beneficiarios recibio asistencia técnica, 15% no la recibid.
En promedio cada agricultor recibié al afio 4 visitas en todo el afio del técnico del
proyecto.

6- Sin embargo, la mitad de los agricultores sostiene que estos conocimientos no les
ayudo a resolver los problemas de su cultivo, porque principalmente el 50% de estos
afirma que falta asistencia técnica, luego con porcentajes menores a 14%
indistintamente por las pocas visitas de campo, no le ayudaron a tratar las
enfermedades y que el cultivo no es rentable. El 46% restante de agricultores
sostienen que si les ayudo resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

7- A los agricultores les gustaria ser capacitados, en técnicas de control de plagas y
enfermedades, manejo del cultivo, control de malezas, fertilizacion y podas,
principalmente.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

8- El area total del cultivo de camu camu apoyada por el programa de acuerdo a los
resultados, es de 54,49 Ha, area en produccién 25.57 Ha, en crecimiento 28.91 Ha.
El area total de camu camu a apoyar que propuso el PDAP 59.75 Ha. Es decir, el
programa cumplié con el 91% de las hectareas proyectadas.

9- El area total asistida y cosechada 26.82 Ha, de las que se cosechd 2,590 kilogramos.
Con un rendimiento promedio de 134 Kg/Ha, el rendimiento programado por el PDAP
para el primer afio 1,500 Kg/Ha.

10- En total se comercializé 1,651 kilogramos de camu camu a un precio promedio de
1.76 Nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor en promedio vendié 99 kilos,
generando un ingreso de 174.24 Soles. El ingreso bruto del primer afio 2,905.76
soles y el programado 234,000.00 Soles.

11- El 64% de los agricultores que vendieron camu camu respondieron que no recibieron
apoyo en la comercializacion, ni su mercado principal fue WONG, METRO, SANTA
ISABEL, ni PLAZA VEA, tal como proyecté el PDAP. El 50% de los agricultores
vendieron a un acopiador local independiente.

12- El 78% de los agricultores de camu camu de Aguaytia muestran interés por continuar
con su cultivo de camu camu, a pesar de que el 84% dice que el proyecto no cubrié
sus expectativas o necesidades del cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO
> EXPECTATIVA DE INGRESO

13- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de
734.10 Soles, frente al ingreso promedio actual de 260.500 Soles proveniente de
esta actividad. El ingreso total mensual actual registra un promedio de 444.00 Soles.

14- Con relacién a esta situacién econoémica, el 47% del total de agricultores afirma que
la situacibn permanece igual, el 41% dice que la situacibn ha empeorado y
solamente el 12% afirma que ha mejorado.

> TOMA DE CONCIENCIA
15- El 91% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad y el 9%

dice que no tenia coca. En promedio cada agricultor elimind 1.38 Ha de este cultivo.
Sin embargo, el 45% de los que eliminaron dicen que volverian a sembrar coca,



154

1.6
16.1

porque sostienen que el cultivo de coca es rentable, porque los cultivos alternativos
no funcionan, porque el apoyo es insuficiente y porque la necesidad obliga.

16- El 68% de los agricultores cree que el PDA no va cumplir con el convenio, el 27%
cree que cumplira y el 6% no sabe o no opina. El 78% de los que respondieron que
no cumplirdn, sostienen que sera asi por incumplimiento del convenio, otro grupo
porque es un engario.

17- Sobre el proceso de autoerradicacion el 46% tiene opinidn favorable, el 38% opinion
desfavorable y el 6% no sabe no opina.

> DISPOSICION AL CAMBIO

18- Aproximadamente el 90% afirma que si experimento cambios en la forma de preparar
el terreno, de seleccionar la semilla o plantones y la forma de sembrar. El 27% de los
agricultores afirma que no hubo ningn cambio en la forma de cosechar. El 32%
afirma que no hubo cambios en la forma de comercializar o vender, mientras que el
68% si experimentd cambios.

RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

A pesar del resultado obtenido por la ejecucion del proyecto, existe un gran porcentaje
de productores que manifiestan interés de continuar con el cultivo, porque tienen
esperanza de que la produccidon mejore en los préximos afos en la medida que las
plantas lleguen a su etapa de fructificacién, adicionado a ello la buena perspectiva de
demanda del producto.

El operador trat6 de cumplir con la meta fisica planteada en términos de hectareas
asistidas, a pesar de que las actividades de campo del proyecto iniciaron con cierto
desfase respecto al calendario agricola del cultivo, debido a imponderables en el
sistema administrativo del ejecutor ocasionando demora en los desembolsos y entrega
de insumos y herramientas, lo cual ha repercutido en la obtencién de resultados.

La asistencia técnica que brindo el operador fue regular, quizds por la falta de
experiencia en el manejo del cultivo.

CULTIVO DE PLATANO.
METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de platano de las variedades “bellaco”

(clon hartdn), “isla”, “seda” y “moquisho” en el &mbito de Aguaytia, consistio en la ejecucion de
dos proyectos productivos: Mantenimiento de 330 Ha. y mantenimiento de 300 Ha. de platano,
que se esté ejecutando en 45 comunidades en beneficio de 567 familias. Los proyectos son los
siguientes:

0 CD-026 : Apoyo al mantenimiento de 330 Ha. de platano.
0 CD-164 : Mantenimiento de 300 Ha. de platano.

El 4rea total a apoyar es de 630 Ha. de cultivos de platano.

Se propone apoyar con insumos, herramientas y equipos y brindar asistencia técnica. A
continuacion se muestra el detalle de las metas de los proyectos, propuestos por el programa.



CULTIVO PLATANO - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

METAS
pROYECTO| Hectareas ReT,\LT,.i.ZmO Volumeénde | o5 [Ingreso bruto (S/) Apoyo
apoyadas Produccion
Mantenim. | Afio 0 | Afio1 [TM (ler.ciclo) generados Afio 0 | Afio1l En produccién Mercado objetivo
CD-026 330.00 14.00 20.00 5,610[ No precisa| 4,900.00f 7,000.00] ASISTENCIA TECNICA: Control de malezas, deshoje, Grupo AHOLD
CD-164 300.00 14.00 20.00 6,000 39,300] 4,900.00] 7,000.00] desmane, desbellote, deshaije, abonamiento, control (Mcdos.Sta.lsabel,
fitosanitario, manejo de cosecha y postcosecha Plaza Vea, Mini Sol
INSUMOS: Semilla vegetativa (hijuelo/corno), guano de y San Jorge).
isla.
HERRAMIENTAS: Machete, pala recta, wincha, cordel,
poddn, poceador, carretilla, bomba mochila, desarmador,
escalera y cuchillo corvo.
TOTAL 630.00 11,610 39,300

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

1.6.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION

A.

ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

En promedio 97% de los agricultores se beneficiaron con algin tipo de apoyo implementado

por los

proyectos y 3% dijo lo contrario. El 100% de los agricultores del proyecto CD-026 y el

95% de los agricultores del proyecto CD-164 respectivamente, recibieron apoyo del programa;
asimismo todos los agricultores recibieron insumos y herramientas de acuerdo al tipo de
actividad desarrollados por los proyectos.

Grafico N° 01
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Mantenimiento 330 Ha.:

En orden de prioridad, los principales insumos que entregé el programa fue: Hijuelos de
platano, guano de isla y sulfato de potasio; con respecto a la oportunidad de entrega
82% menciona que fue oportuna y 18% afirma lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran:
Machete, cordel y mochila fumigadora; el 77% afirma que la entrega fue oportuna y la
diferencia manifiesta lo contrario.

En esta actividad el programa invirtié 172,320.00 nuevos soles por el pago de 14,728
jornales. En promedio cada agricultor recibié el pago por 59 jornales a razén de 11.70
nuevos soles por jornal.

Respecto a la calidad de los insumos, herramientas y equipo recibido, 80% de los
agricultores consideran entre buena y regular, 16% dice que fue mala y 4% no opina.

Con relacion a la cantidad recibida el 78% afirma que fue poco o insuficiente, el 20%
dijo que fue suficiente y 2% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue
insuficiente, 15% cree que debieron recibir fertilizantes, 14% machete, 10% carretilla,
9% pesticidas y 8% escalera, como insumos y herramientas principales.



El 84% de los agricultores manifesté que habia invertido sus propios recursos
econdémicos en el cultivo. El principal destino de esta inversion se orientd al pago de
jornales (52%), compra de herramientas (14%), pago por servicio de transporte (13%),
adquisicion de insumos (11%) y compra de viveres (4%).

Grafico N° 03.1
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El 31% de los agricultores invirtid6 hasta 200.00 nuevos soles, 29% hasta 300.00
nuevos soles, 20% hasta 500.00 nuevos soles y 20% invirti6 mas de 500.00 nuevos
soles. La inversién promedio por agricultor fue de 423.00 nuevos soles.

Mantenimiento 300 Ha.:

En orden de prioridad, los principales insumos que entregé el programa fue: Hijuelos de
platano y guano de isla; el 83% de los agricultores dice que la entrega fue oportuna y
17% afirma lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran:
Machete, pala recta, cordel y poceadora; el 71% afirma que la entrega fue oportuna y la
diferencia manifiesta lo contrario.

En esta actividad el programa invirtié6 140,157.00 nuevos soles por el pago de 13,882
jornales. En promedio cada agricultor recibié el pago por 55 jornales a razén de 10.10
nuevos soles por jornal.

Respecto a la calidad de los insumos, herramientas y equipo recibido, 57% de los
agricultores considera entre buena y regular, 9% mala y 34% no opina.

Con relacién a la cantidad recibida, el 59% afirma que fue poco o insuficiente, el 11%
manifiesta que fue suficiente y 30% no opina. De los que respondieron que lo recibido
fue insuficiente, 25% cree que debieron recibir machete, 18% fertilizantes, 8% mochila
para fumigar, 8% pala recta y 6% voceadora, como insumos Yy herramientas
principales.

El 88% de los agricultores manifestd que invirtio en el cultivo recursos propios. El
destino de la inversion lo distribuyeron de la siguiente manera: 46% al pago de jornales,
20% en compra de herramientas, 13% en adquisicion de insumos, 10% en pago por
servicio de transporte y 4% en compra de viveres.

Grafico N° 02.2
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El 29% de los agricultores invirti6 hasta 200.00 nuevos soles, el 20% hasta 300.00
nuevos soles, el 25% hasta 500.00 nuevos soles y 27% invirti6 mas 500.00 nuevos
soles; la inversiébn promedio registrdndose una inversién promedio por agricultor de
452.00 nuevos soles.

»  ASISTENCIA TECNICA.

En promedio 86% de los agricultores afirman que recibieron asistencia técnica durante el Gltimo
afio y 14% indica que no recibié. EI 97% de los agricultores del proyecto CD-026 recibié
asistencia técnica. El 39% manifiesta que el técnico del proyecto lo visit6 en mas de 5
oportunidades, 24% recibi6 3 visitas, 15% recibi6é 2 visitas y 9% fue visitado en 5 ocasiones
durante el afio. En promedio cada agricultor recibié 5 visitas durante el afio. Los resultados
muestran que 54% recibié charlas de capacitacion en su chacra, 33% en el centro poblado y
13% en parcelas demostrativas.

El 76% de los agricultores del proyecto CD-164 recibio asistencia técnica. El 24% refiere que el
técnico del proyecto lo visitd en 1 oportunidad, 20% recibi6 2 visitas, 18% fue visitado en mas
de 5 oportunidades y 11% fue visitado en 4 ocasiones durante el afio. El 52% recibié charlas de
capacitacion en su chacra, 37% en el centro poblado y 12% en parcelas demostrativas.
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Mantenimiento 330 Ha.:

Las principales actividades en las que se brind6 asistencia técnica fueron: Preparacién
de terreno, seleccion y clasificacion de hijuelos, transplante, control de malezas, control
de plagas y enfermedades, abonamiento, desbellote, manejo de cosecha y manejo
postcosecha. Al respecto la totalidad de agricultores conocian estas actividades.
Asimismo el 100% de los agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus
cultivos.

El 83% refiere que la asistencia técnica les ayudé a resolver problemas en el manejo
de su cultivo, el 15% manifiesta que no y el 2% no opina. De los que manifestaron que
la asistencia técnica no les ayudo a resolver los problemas, el 56% dijo fue porque los
técnicos no llegaban a visitarlos, el 22% dijo que no requeria asistencia técnica, el 11%
dijo que la asistencia técnica resulto insuficiente y el 11% argumenta otras razones.

A los agricultores que mencionaron no haber recibido asistencia técnica se les pregunt6
en que actividades quisieran ser capacitados, 20% esta interesado en recibir asistencia
técnica en control de plagas y enfermedades y 10% requieren charlas referidas al
manejo del cultivo.
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Consultados los agricultores sobre su disposicion a pagar la asistencia técnica, el 81%
dijo que no estaria dispuesta a pagar porque no cuenta con recursos econémicos y el
precio del platano es bajo. El 14% de los que asumirian este costo, fija 19.00 nuevos
soles como pago promedio por visita.

Mantenimiento 300 Ha.:

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron: Seleccion y
clasificacién de hijuelos, preparacién de terreno, control de plagas y enfermedades,
desbellote, transplante y control de malezas. El 61% de los agricultores si conocian
estas actividades y la diferencia dijo no conocerlas. El 97% de los agricultores
manifiesta que aplican estas técnicas en sus cultivos.

El 60% manifiesta que la asistencia técnica recibida le ayudé a resolver problemas en
el manejo de su cultivo, el 36% sostiene que no, el 2% afirma que no tiene problemas y
2% no opina. De los que manifestaron que la asistencia técnica no les ayud6 a resolver
los problemas de su cultivo, el 56% afirma que el extensionista lo visito muy poco, 13%
refiere que la asistencia técnica es insuficiente y 13% no requieren asistencia técnica.

A los agricultores que respondieron no haber recibido asistencia técnica se les
pregunté en que actividades quisieran ser capacitados, el 28% esta interesado en
técnicas de control de plagas y enfermedades, el 22% requiere que los extensionistas
lleguen a sus chacras, 11% en control de malezas y 11% en manejo de platano.
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Consultados los agricultores sobre su disposicion para pagar la asistencia técnica, el
76% dijo que no pagaria porque no cuentan con recursos econdmicos, porque no
confian en el PDA y porque todavia no tiene produccion. El 20% de los que asumirian
este costo, fija 22.00 nuevos soles como pago promedio por visita.



En promedio el 83% de los agricultores de estos proyectos mencionan tener y trabajar una
chacra, 9% en dos chacras y 7% en mas de dos chacras. El 78% de los agricultores del
proyecto CD-026 indican tener y trabajar una chacra, 10% en dos chacras, 8% en mas de dos
chacras y el area de terreno que conducen los agricultores en promedio es 1.50 Ha. El 86% de
los agricultores del proyecto CD-164 indican tener y trabajar una chacra, 9% en dos chacras y
5% en més de dos chacras y el area de terreno que conducen estos agricultores en promedio

>

es 1.25 Ha.

Grafico N° 06.1

SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.
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Mantenimiento 330 Ha.:

En este proyecto, se encontré que el promedio de terreno que el agricultor destina al
cultivo de platano es de 3.77 Ha. y el area promedio con produccion de platano es 2.93

Ha., manejado por mutuo propio.

Respecto a la superficie de platano que le dieron mantenimiento con apoyo del
programa, en promedio fue 1.60 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha. que

fueron atendidos con mantenimiento fue 354.00 Ha

Grafico N° 08.1
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Con relacion al volumen de produccion alcanzado, el promedio obtenido durante el
primer ciclo fue de 15,476 Kg., el total de platano cosechado en la campafa 2004
alcanzd los 3'524,479 Kg., habiendo logrado una productividad de 9,956 Kg./Ha (9.956
TM/Ha).

Grafico N° 09.1
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Este proyecto comercializé el 90% de la cosecha que equivale a 3'524,479 Kg. a un
precio promedio de 0.21 nuevos soles por kilogramo, el precio varié entre 0.05 y 0.40
nuevos soles por kilogramo durante el afio. Cada agricultor vendié en promedio 13,957
Kg., obteniendo un ingreso de 2,931.00 nuevos soles.

El 87% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercializacién de
su producto. El 64% vendié en forma asociada y la diferencia en forma individual. El
62% vendid6 a la asociacion directamente y 31% a los acopiadores locales
independientes.

Grafico N° 10.1 Grafico N°11.1
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el
platano son: Debe presentar un tamafio de fruto estandar, el fruto debe estar libre de
plagas y enfermedades, estar libre de impurezas y presentar un buen grado de
madurez.

El 98% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar
de que el 56% considera que el apoyo del proyecto no cubrid sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 74% de los agricultores afirma
gue el apoyo fue insuficiente, 15% a la falta de apoyo econémico, 7% a falta de apoyo
hasta la comercializacion y 4% por insatisfaccion con el cultivo.
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Mantenimiento 300 Ha.:

En este proyecto, se encontré que el promedio de terreno que el agricultor destina al
cultivo de platano es 2.58 Ha. y el area promedio con produccion de platano es 1.98
Ha., manejado por mutuo propio.

Respecto a la superficie de platano atendido para su mantenimiento con apoyo del
programa, en promedio fue de 1.60 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha.
que les asistieron con mantenimiento fue 295.2 Ha.

Grafico N° 08.2
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Con relacion al volumen de produccién alcanzado, el promedio obtenido durante el
primer ciclo fue de 10,214 Kg., el total de platano cosechado en la campafia 2004
alcanz6 1'828,563 Kg., habiendo logrado una productividad de 6,199 Kg./Ha (6.199
TM/Ha).

Grafico N° 09.2
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Este proyecto comercializo el 99% de la cosecha que equivale a 1'815,324 Kg. a un
precio promedio de 0.28 nuevos soles por kilogramo, durante el afio el precio varié
entre 0.12 y 0.52 nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor vendié en promedio
10,140 Kg., obteniendo un ingreso de 2,839.00 nuevos soles.



El 73% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercializacién de
su producto. El 56% vendié en forma asociada y la diferencia en forma individual. El
50% vendi6 a la asociacion directamente, el 39% a los acopiadores locales
independientes y el 2% a otros compradores.

Grafico N° 10.2 Grafico N° 11.2
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el
platano son: Debe presentar un tamafio de fruto estandar, estar libre de impurezas y el
fruto debe estar libre de plagas y enfermedades.

El 93% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar
de que el 59% de los agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no
han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 77% de los
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, 6% a la falta de asistencia técnica, 6%
a la falta de apoyo econdmico y 6% al incumplimiento con lo ofrecido por el PDA.

Gréafico N° 12.2
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 46% del total de los agricultores afirma que su situacién econémica permanece igual, 39%
dice que ha disminuido, 14% sefiala que se ha incrementado y la diferencia no opina. El 48%
de los agricultores del proyecto CD-026 refieren que su situacion econémica permanece igual,
36% afirma que ha disminuido y el 16% refiere que se ha incrementado. El 44% de los
agricultores del proyecto CD-164 refieren que su situacion econémica permanece igual, 42%
afirma que ha disminuido y el 13% refiere que se ha incrementado.
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Mantenimiento 330 Ha.:

El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 328.50 nuevos
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es
231.50 nuevos soles.

El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria 689.50 nuevos soles. El 34% indica que su ingreso debe ser mas de
800.00 nuevos soles, 27% dice debe estar entre 351.00 y 500.00 nuevos soles, 20%
dice que debe ser hasta 350.00 nuevos soles y 19% entre 501.00 y 800.00 nuevos
soles.

Gréfico N° 14.1 Gréfico N° 15.1
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Mantenimiento 300 Ha.:

El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 315.45 nuevos
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio por sus actividades agropecuarias es
194.80 nuevos soles.

El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria 692.60 nuevos soles. El 40% indica que su ingreso debe estar entre
351.00 y 500.00 nuevos soles, 26% menciona que debe ser mayor a 800.00 nuevos
soles, 24% debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos soles y 10% hasta 350.00 nuevos
soles.

Grafico N° 14.2 Grafico N° 15.2
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» TOMA DE CONCIENCIA.

El 82% del total de agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su comunidad,
17% menciona que no tenia coca y 1% no eliminé coca. El 73% de los agricultores del proyecto
CD-026 dijeron haber eliminado cultivos de coca, en promedio cada agricultor elimin6 1.30 Ha.
de coca. Asimismo el 89% de los agricultores del proyecto CD-164 eliminaron cultivos de coca
en su comunidad, en promedio cada agricultor eliminé 1.20 Ha.
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Mantenimiento 330 Ha.:

Solo 2% de los agricultores de este proyecto mantienen cultivos de coca en su
comunidad. El 29% afirma que volveria a sembrar coca por las siguientes razones:
Porque la coca es un cultivo rentable, porque los productos alternativos no funcionan,
por necesidad econémica, porque el apoyo ofrecido por el PDAP es insuficiente y por
incumplimiento del PDA. Del 61% que menciona que no volvera a sembrar coca,
manifiestan que principalmente seria porque ocasiona problemas sociales, porque ha
perdido interés por la coca, porque ocasiona problemas sociales y porque se dedica a
otros cultivos y/o actividades licitas.

El 72% de los agricultores esta informado de los efectos negativos de la coca contra la
sociedad, 22% desconoce y 6% no opina. El 75% de los agricultores se informo por las
emisoras locales, 15% por TV y 3% por periddicos/revistas/afiches.

El 70% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervencion del
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las
comunidades y el 30% no fue informado. El 50% se informo a través de sus
autoridades locales, el 27% a través de las emisoras de radio locales, el 7% por los
representantes del PDA 'y 7% a través del personal de DEVIDA.

El 55% considera que el PDA no esta cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el
convenio marco, 36% menciona que el PDAP si esta cumpliendo con lo prometido y
9% no opina. Las principales razones por las cuales los beneficiarios responden
negativamente son: Por incumplimiento del convenio marco, porque consideran que
estan siendo engafiados por el programa, porque no hubo equidad en la entrega de
insumos y herramientas y porque la ayuda a resultado insuficiente.
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El 69% de los agricultores opina favorablemente respecto al proceso de
autoerradicacion, porque consideran que evitara la generacién de problemas sociales,
porque reconocen que la coca es un cultivo ilicito y porque confian que el PDA va
cumplir con sus compromisos asumidos en el convenio marco. Y el 27% tiene una
opinién desfavorable del proceso, principalmente porque se esta incumpliendo con el
convenio marco y porque no perciben ingresos por la venta de coca.

Mantenimiento 300 Ha.:

Solamente 4% de los agricultores de este proyecto mantienen cultivos de coca en su
comunidad. El 46% afirma que volveria a sembrar coca, por las siguientes razones: Por
necesidad econdémica, porgque la coca es un cultivo rentable, porque el apoyo ofrecido
por el programa es insuficiente y porque los productos alternativos no funcionan. Del
55% que menciona que no volvera a sembrar coca, manifiestan que principalmente
seria porque ocasiona problemas legales y sociales y porque asumieron el compromiso
de no sembrar cuando firmaron el convenio marco.

El 66% de los agricultores esta informado de los efectos negativos de la coca contra la
sociedad, 24% desconoce y 8% no opina. El 72% de los agricultores se informd por las
emisoras locales, 25% por TV y 4% por periddicos/revistas/afiches.

El 57% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervencién del
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las
comunidades, el 39% no fue informado y el 4% no opina. El 46% se informd por sus
autoridades locales, 23% por las emisoras locales, 14% por los técnicos de DEVIDA y
9% por los representantes del programa.

El 76% considera que el PDA no estd cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el
convenio marco, 16% refiere que el programa si cumplira y 8% no opina. Las
principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: Por
incumplimiento del convenio marco, porque consideran que estan siendo engafiados
por el programa y porque no hubo equidad en la entrega de insumos y herramientas.
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El 56% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de
autoerradicacion, porque consideran que evitara la generaciéon de problemas sociales,
porque han sido beneficiados por el programa y porque considera que el PDAP va
cumplir con sus compromisos asumidos en el convenio marco. Y el 40% tiene una
opinién desfavorable del proceso, principalmente porque se esta incumpliendo con el
convenio marco y porqgue no perciben ingresos por la venta de coca.

» DISPOSICION AL CAMBIO.

Los resultados permitiran conocer la actitud o disposicién al cambio por parte del agricultor, en
el desempefio de sus actividades relacionadas al manejo de sus cultivos que implicitamente
considera preparacion del terreno, seleccion de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha
y comercializacion o venta. El 69% de los agricultores entrevistados considerados en el CD-026
a experimentado cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 69% en la
seleccion de semilla o plantones, 80% en la siembra, 72% en la cosecha y 70% en la
comercializacién/venta. El 63% de los agricultores del proyecto CD-164 a experimentado
cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 65% en la selecciéon de
semilla/plantones, 68% en la siembra, 50% en la cosecha y 47% en la comercializacién/venta.

1.6.3

Mantenimiento 330 Ha.:

Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe
principalmente a su propia iniciativa (53%), 39% atribuye a la ensefianza de los vecinos
y 80% sefiala que se produjo por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De
este grupo 43% reconoce a la presencia del personal del programa y 49% a la
presencia de ingenieros y técnicos vinculados al programa como motivadores del
cambio

El 30% de los agricultores muestra mucha satisfaccion por estos cambios, 53% se
encuentra regularmente satisfecho y 17% estan poco satisfechos. Sin embargo 97% de
estos agricultores afirma que aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras.

Mantenimiento 300 Ha.:

Los agricultores de este proyecto manifiestan que el motivo de estos cambios se debe
principalmente a su propia iniciativa (71%), 39% atribuye a la ensefianza de los vecinos
y 65% por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De este grupo el 73%
reconoce a la presencia del personal del programa y 23% a la presencia de ingenieros
y técnicos vinculados al programa.

El 16% de los agricultores muestra mucha satisfaccion por estos cambios, 65% se
encuentra regularmente satisfecho y 19% estan poco satisfechos. Sin embargo 87% de
los agricultores afirma que aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras.

CONCLUSIONES.
MANTENIMIENTO 330 HA.:
A. ASPECTO PRODUCTIVO.
» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

1. EI 100% de los agricultores recibié insumos para su cultivo. EI 80% de ellos califica
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos.

2. El programa invirti6 172,320.00 nuevos soles por el pago de 14,728 jornales. En
promedio cada agricultor recibié el pago por 59 jornales a razén de 11.70 nuevos
soles por jornal.
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El 84% de los agricultores invirtié en el cultivo de platano a razén de 423.00 nuevos
soles en promedio por agricultor. Su inversion se distribuye de la siguiente forma:
52% en pago de jornales, 13% en adquisicién de insumos, 14% en compra de
herramientas, 13% en pago por servicio de transporte y 4% en adquisicion de
viveres.

> ASISTENCIA TECNICA.

El 97% de los agricultores recibid asistencia técnica. En promedio cada agricultor
recibio 5 visitas durante el afio.

Al 83% de los agricultores que recibié asistencia técnica le ayudd a resolver
problemas en el manejo de su cultivo.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

La superficie total con cultivo de platano existente en el ambito donde se ejecuta el
proyecto es 952.344 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de
mantenimiento es 330.000 Ha., el mantenimiento se realiz6 en 354.023 Ha,;
culminado el proyecto, este proyecto superd en 7% la meta propuesta.

El volumen de produccién promedio alcanzado en la primera campafa fue de
15.476 TM, el total de platano cosechado en la campafia 2004 fue de 3,524.479
TM, se alcanzé una productividad de 9.956 TM/Ha x afio, menor a las 20 TM/Ha x
afio de la propuesta.

Se comercializ6 el 90% de la cosecha que equivale a 3,178.474 TM de platano, a
un precio promedio de 0.21 nuevos soles por kilogramo; durante el afio se
registraron variaciones en el precio entre 0.05 y 0.40 nuevos soles por kilogramo.
Cada agricultor vendié en promedio 13,957 Kg., obteniendo un ingreso anual de
2,931.00 nuevos soles.

El 87% de los agricultores comercializaron su produccion con apoyo del programa;
64% lo hizo en forma asociada y el 36% de manera individual.

El 98% de los agricultores muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar
de que el 56% de los agricultores considera que el proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades en el cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 689.50
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad
que asciende a 231.50 nuevos soles.

El 48% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 36%
dice que ha disminuido y solo el 16% afirma que se ha incrementado.

TOMA DE CONCIENCIA.

El 73% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su
comunidad, 3% no eliminé y 24% no tuvo coca. En promedio cada agricultor
eliminé 1.30 Ha de este cultivo.

El 55% de los agricultores considera que el PDA no esta cumpliendo ni cumplira
con el convenio marco, 36% considera que el programa estad cumpliendo y 9% no
opina.



14. Sobre el proceso de autoerradicacion el 69% de los agricultores apoya el proceso,

27% tiene una opinién desfavorable del proceso y 4% no opina.

MANTENIMIENTO 300 HA.:

A-

10.

ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 95% de los agricultores recibié insumos para su cultivo. El 57% de ellos califica
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos.

El programa invirti6 140,157.00 nuevos soles por el pago de 13,882 jornales. En
promedio cada agricultor recibié el pago por 55 jornales a razén de 10.10 nuevos
soles por jornal.

El 88% de los agricultores invirtié en el cultivo de platano a razén de 452 nuevos
soles en promedio por agricultor. Su inversion se distribuye de la siguiente forma:
46% en el pago de jornales, 13% en adquisicién de insumos, 20% en compra de
herramientas, 10% en pago por servicio de transporte y 4% en adquisicion de
viveres.

» ASISTENCIA TECNICA.

El 76% de los agricultores recibié asistencia técnica. En promedio cada agricultor
recibié 4 visitas durante el afio.

Al 60% de los agricultores que recibié asistencia técnica le ayudd a resolver
problemas en el manejo de su cultivo.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

La superficie total con cultivo de platano existente en el ambito donde se ejecuta el
proyecto es 736.694 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de
mantenimiento es 300.000 Ha., el mantenimiento se realiz6 en 295.161 Ha;
culminado el proyecto se dio mantenimiento al 98% de la meta propuesta.

El volumen de produccién promedio alcanzado en la primera campana fue de
10.213 TM., el total de platano cosechado en la campafa 2004 fue de 1,828.563
TM., se alcanzé una productividad de 6.199 TM/Ha x afio, menor a las 20 TM/Ha x
afio de la propuesta.

Se comercializé el 99% de la cosecha que equivale a 1,815.324 TM de platano, a
un precio promedio de 0.28 nuevos soles por kilogramo; durante el afio de
registraron variaciones en el precio entre 0.12 y 0.52 nuevos soles por kilogramo.
Cada agricultor vendié en promedio 10,140 Kg., obteniendo un ingreso anual de
2,839.00 nuevos soles.

El 73% de los agricultores fueron apoyados en la comercializacién por el programa;
56% vendi6 en forma asociada y 44% de manera individual.

El 93% de los agricultores muestran su interés para continuar con este cultivo, a
pesar de que el 59% de los agricultores considera que el proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades en el cultivo.
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ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

11. El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 692.60
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad
que asciende a 194.80 nuevos soles.

12. El 44% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 42%
afirma que ha disminuido y 13% que se ha incrementado.

» TOMA DE CONCIENCIA.

13. El 89% de los agricultores afirma elimin6 cultivos de coca en su comunidad y 11%
no tuvo coca. En promedio cada agricultor elimind 1.20 Ha. de este cultivo.

14. El 76% de los agricultores considera que el PDA no esta cumpliendo ni cumplira
con lo ofrecido en el convenio marco, 16% considera que el programa esta
cumpliendo y 8% no opina.

15. Sobre el proceso de autoerradicacién 56% de los agricultores apoya el proceso,
40% tiene una opinion desfavorable del proceso y 4% no opina.

1.6.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

Manejo agronémico

En las plantaciones atendidas por ambos proyectos a pesar del desfase se ha
ejecutado las labores culturales pertinentes como deshierbo, deshoje, desmane y
desbellote, deshaije, abonamiento y control fitosanitario.

Cosechay Poscosecha
La cosecha se ha realizado sobre los racimos tratados, vale decir, sobre los racimos
protegidos con bolsas de plasticos.

Luego del desmane correspondiente fueron transportados hasta el punto de acopio
para su comercializacion.

A pesar de los logros obtenidos, méas del 50% de los beneficiarios manifiestan que el
apoyo recibido fue insuficiente, no observan mejora en sus ingresos econémicos y
por tanto los proyectos productivos implementados no han satisfecho sus
expectativas.

1.7 CULTIVO DE PINA.
1.7.1 METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de pifia de la variedad “cayena lisa” en el
ambito de Aguaytia, consisti6 en ejecutar un proyecto que desarrollaba dos actividades
simultaneas: Instalacién y mantenimiento de pifia que se esta ejecutando en 06 localidades en
beneficio de 122 familias. El proyecto es el siguiente:

0 CD-004 : Instalacion y mantenimiento de pifia cayena lisa, en la microcuenca
Shambillo.

El area total a apoyar es de 11.50 Ha en instalacion y 40.00 Ha en mantenimiento, de cultivos
de pifia.



Se propone apoyar con insumos, herramientas y equipos y brindar asistencia técnica. A
continuacion se muestra el detalle de las metas del proyecto, propuestos por el programa.

CULTIVO PINA - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

METAS

PROYECTO| Hectareas apoyadas | Rendimiento TM/Ha \éoll.[;mén»tlje Jornales | Ingreso bruto (S1.) Apoyo
roduccion

Instalacion | Mantenim. Afo 0 Afo 1 ™

generados Afio 0 Afio 1 En producci6én Mercado objetivo

CD-004 11.50 40.00 50.00 70.00 3,605 10,344 45,000 63,000/INSTALACION: Agricola Italia

ASISTENCIA TECNICA: Ti i ) fitosanitario, siembra,

deshierbo, control de malezas, abonamiento, induccién

floral, trampeo plagas, cosecha y postcosecha.

INSUMOS: Hijuelos pifia y fertilizantes

MANTENIMIENTO: Agricola Italia

ASISTENCIA TECNICA: Repique, abonamiento, control

induccion floral, trampeo plagas, cosecha y

postcosecha

INSUMOS: Hijuelos pifia y fertilizantes

TOTAL 11.50 40.00 50 70 3,605 10,344 45,000 63,000
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP,

1.7.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A. ASPECTO PRODUCTIVO.

» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

En promedio 92% de los agricultores se beneficiaron con algin tipo de apoyo implementado
por el proyecto y 8% dijo lo contrario. En la actividad instalacién 88% de agricultores recibieron
apoyo y 95% de agricultores de la actividad mantenimiento recibieron apoyo; asimismo todos
los agricultores recibieron insumos y herramientas de acuerdo al tipo de actividad que
desarrollo el proyecto.
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Instalacién:

En orden de prioridad, los principales insumos que entregé el programa fue: Hijuelos de
pifia, guano de isla y cloruro de potasio; con respecto a la oportunidad de entrega 90%
dice que fue oportuna y 10% dice lo contrario. En esta actividad el programa no
consideré la entrega de herramientas, ni la prestacién de servicio consistente en
analisis de fertilidad de suelos.

En esta actividad el programa invirtio 18,814.00 nuevos soles por el pago de 1,518
jornales. En promedio cada agricultor recibié el pago por 40 jornales a razén de 12.00
nuevos soles por jornal.

Respecto a la calidad de los insumos recibidos, 72% de los agricultores consideran
entre buena y regular, 17% dice que fue mala y 10% no opina.

Con relacién a la cantidad recibida, el 66% afirma que fue poco o insuficiente, el 28%
dijo que fue suficiente y 7% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue



insuficiente, 34% cree que debieron recibir fertilizantes, 12% hijuelos, 12% azadon,
10% machete y 7% pesticidas, como insumos y herramientas principales.

El 90% de los agricultores manifestd que habia invertido sus propios recursos
econdmicos en el cultivo. El principal destino de esta inversion se orientd al pago de
jornales (39%), adquisicién de insumos (32%), compra de herramientas (18%), pago
por servicio de transporte (6%), compra de equipos (3%) y adquisicion de viveres (2%).
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El 73% de los agricultores invirti6 mas de 500.00 nuevos soles y el 15% invirtié hasta
500.00 nuevos soles. La inversién promedio por agricultor fue de 1,321 nuevos soles.

Mantenimiento:

En orden de prioridad, los principales insumos que entregé el programa fue: Hijuelos de
pifia, guano de isla y cloruro de potasio; la totalidad de agricultores dice que la entrega
fue oportuna. El programa no consideré la entrega de herramientas, ni la prestacién de
servicio de andlisis de fertilidad de suelos.

En esta actividad el programa invirtio 27,646.00 nuevos soles por el pago de 2,546
jornales. En promedio cada agricultor recibié el pago por 37 jornales a razén de 11.00
nuevos soles por jornal.

Respecto a la calidad de los insumos recibidos, el 91% de los agricultores consideran
entre buena y regular y 9% no opina.

Con relacion a la cantidad recibida, el 80% sostiene que fue poco o insuficiente, el 11%
sostiene que fue suficiente y 9% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue
insuficiente, 33% cree que debieron recibir fertilizantes, 14% pesticidas, 14% y 9% pala
recta, como insumos y herramientas principales.

La totalidad de los agricultores manifestd que habia invertido sus propios recursos
econdmicos en el cultivo. El principal destino de esta inversion se orientd al pago de
jornales (42%), adquisicién de insumos (24%), compra de herramientas (15%), pago
por transporte (9%), compra de equipos (5%) y adquisicién de viveres (5%).
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El 69% de los agricultores invirti6 mas de 500.00 nuevos soles y el 14% invirti6 hasta
500.00 nuevos soles. La inversién promedio por agricultor fue de 1,382.00 nuevos
soles.

» ASISTENCIA TECNICA.

En promedio 81% de los agricultores afirma que recibié asistencia técnica durante el ultimo afio
y 19% dijo que no recibié. En la actividad instalacién el 70% afirma que recibié asistencia
técnica. El 30% refiere que recibi6 3 visitas en campo del técnico del proyecto, el 26% recibi6 1
visita y 17% mas de 5 visitas durante el afio. En promedio cada agricultor recibié 5 visitas
durante el afio. Los resultados muestran que el 47% recibié charlas de capacitacién en su
chacra, el 33% en el centro poblado y el 19% en parcelas demostrativas.

En la actividad mantenimiento el 89% afirma que recibi6 asistencia técnica. El 21% refiere que
recibio 5 visitas en campo del técnico del proyecto, 21% recibié 3 visitas, 18% recibié 4 visitas y
18% 2 visitas durante el afio. En promedio cada agricultor recibi6 5 visitas durante el afio. Los
resultados muestran que el 49% recibi6é charlas de capacitacion en su chacra, el 35% en el
centro poblado y 16% en parcelas demostrativas.
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Las principales actividades en las que se brindd asistencia técnica fueron: Técnicas de
siembra, abonamiento, preparacion de terreno y control de plagas y enfermedades,
control de malezas y tratamiento de induccién floral. Al respecto el 38% de los
agricultores si conocian estas actividades y 62% dijo no conocerlas. El 97% de los
agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus cultivos.

El 48% dice que la asistencia técnica les ayudd a resolver problemas en el manejo de
su cultivo, el 52% sostiene que no. De los que manifestaron que la asistencia técnica
no les ayudo a resolver los problemas del cultivo, el 50% afirma a la falta de asistencia
técnica, 25% a la falta de apoyo con herramientas e insumos y 17% por las pocas
visitas realizadas por el extensionista.

A los agricultores que respondieron no haber recibido asistencia técnica se les
preguntd en que actividades quisieran ser capacitados, 31% esta interesado en control
de plagas y enfermedades, 31% solicita que los extensionistas lleguen a su chacra,
13% en manejo del cultivo, 6% en fertilizacion/abonamiento y 6% en comercializacion.
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Consultados los agricultores sobre su disposicion para pagar la asistencia técnica, el
70% dijo que no estaria dispuesto a pagar debido a que no cuenta con recursos
econdmicos, porque todavia no tienen produccion y porque no confian en el programa.
El 30% de los que asumirian este costo, fija 31.00 nuevos soles como pago promedio
por visita.

Mantenimiento:

Las principales actividades en las que se brind6 asistencia técnica fueron: Técnicas de
siembra, abonamiento, preparaciéon de terreno, control de malezas, tratamiento de
induccion floral, manejo cosecha, manejo postcosecha y control de plagas y
enfermedades. El 44% de los agricultores si conocian estas actividades y la diferencia
dijo no conocerlas. El total de agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus
cultivos.

El 88% dice que la asistencia técnica recibida le ayud6 a resolver problemas en el
manejo de su cultivo y el 12% sostiene que no. De los que manifestaron que la
asistencia técnica no les ayudo a resolver los problemas de su cultivo, el 50% afirma
gue el extensionista lo visit6 muy poco, el 25% sostiene que los técnicos no tienen
experiencia y el 25% no requieren asistencia técnica.

A los agricultores que respondieron no haber recibido asistencia técnica se les
preguntd en que actividades quisieran ser capacitados, 40% requieren que los
extensionistas lleguen a sus chacras, el 20% esta interesado en control de plagas y
enfermedades, 20% en mejoramiento genético y 20% en comercializacion.
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Consultados los agricultores sobre su disposicion para pagar la asistencia técnica, el
73% dijo que no pagaria, debido a que no cuentan con recursos econémicos, porque
es bajo el precio de su producto y porque todavia no tienen produccion. El 27% de los
gue asumirian este costo, fijja 13.00 nuevos soles como pago promedio por visita.



» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

En promedio 80% de los agricultores indican tener y trabajar una chacra, 17% dos chacras y
3% en mas de dos chacras. El 82% de los agricultores de la actividad instalacion indican tener
y trabajar una chacra, 12% en dos chacras, 6% en mas de dos chacras y el area de terreno
que conducen los agricultores en promedio es 12.50 Ha. El 78% de los agricultores de la
actividad mantenimiento indican tener y trabajar en una chacra y 22% en dos chacras y el area

de terreno que conducen los agricultores en promedio es 6.0 Ha.
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Instalacion:

En esta actividad, se encontré que el promedio de terreno que el agricultor destina al
cultivo de pifia es 0.50 Ha. y el area promedio con produccién de pifia es 0.25 Ha.,

manejado por mutuo propio.

Respecto a la superficie de pifia instalada con apoyo del programa, en promedio fue de
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0.30 Ha. por agricultor, en esta actividad el total de Ha. instaladas fue 18.260.
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Con relacion al volumen de produccion alcanzado, el promedio obtenido durante la
primera campafa fue de 2,300 Kg., el total de pifia cosechada en la campafa 2004



alcanzo los 38,807 Kg., habiendo logrado una productividad de 2,125 Kg./Ha (2.125
TM/Ha).
Grafico N° 09.1
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Esta actividad comercializo el 100.0% de la cosecha que equivale a 38,807 Kg. a un
precio promedio de 0.38 nuevos soles por kilogramo, el precio varié entre 0.33 y 0.56
nuevos soles por kilogramo durante el afio. Cada agricultor vendié en promedio 2,328
Kg., obteniendo un ingreso de 885.00 nuevos soles.

El 60% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercializacién de
su producto. El 60% vendio en forma asociada y la diferencia en forma individual. El
70% vendi6 a la asociacion directamente y el 30% a los acopiadores locales
independientes.

Gréafico N° 10.1 Gréafico N° 11.1
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por la
pifia son: Debe presentar un tamafio de fruto estandar, debe estar libre de plagas y
enfermedades, presentar un buen grado de madurez y estar libre de impurezas.

El 91% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar
de que el 73% de los beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no
han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 50% de los
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, 17% a la falta de apoyo economico,
17% al incumplimiento con lo ofrecido, 8% a falta de asistencia técnica y 4% por la
insatisfaccion con el cultivo.
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Mantenimiento:

En esta actividad, se encontré que el promedio de terreno que el agricultor destina al
cultivo de pifia es 0.750 Ha. y el area promedio con produccién de pifia es 0.30 Ha.,
manejado por mutuo propio.

Respecto a la superficie de pifia mantenida con apoyo del programa, en promedio fue
de 0.43 Ha. por agricultor, en esta actividad el total de Ha. que les dieron
mantenimiento fue 30.260.
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Con relacion al volumen de produccion alcanzado, el promedio obtenido durante la
primera campafa fue de 10,420 Kg., el total de pifia cosechada en la campafia 2004
alcanz6 650,681 Kg., habiendo alcanzado una productividad de 21,503 Kg./Ha (21.503
TM/Ha).
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Esta actividad comercializdé el 87% de la cosecha que equivale a 567,169 Kg. a un
precio promedio de 0.50 nuevos soles por kilogramo, el precio varié entre 0.20 y 0.95



nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor vendié en promedio 9,804 Kg., obteniendo
un ingreso de 4,902.00 nuevos soles.

El 91% de los agricultores fueron apoyados por el programa en la comercializacién de
su producto. El 91% vendi6é en forma asociada y la diferencia en forma individual. El
50% vendi6 a la asociacion directamente, el 30% a los acopiadores locales
independientes y el 20% a otros compradores.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por la
pifia son: Debe presentar un tamafio de fruto estandar, debe estar libre de plagas y
enfermedades, presentar un buen grado de madurez y estar libre de impurezas.

La totalidad de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a
pesar de que el 60% de los agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrié
Sus expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que
no han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 50% de
los agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, 14% a la falta de apoyo
econdmico, 9% a la falta de asistencia técnica, 9% a la entrega de insumos de mala
calidad, 9% a la falta de apoyo en la comercializacién y 9% a la insatisfaccion con el
cultivo.
Gréafico N° 12.2

Interés en continuar con su cultivo

100

100
80
60
%
40

20

o SimNo

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 46% del total de los agricultores beneficiarios afirma que su situacion econdémica permanece
igual, 36% dice que ha disminuido, solo 17% afirma que se ha incrementado y la diferencia no
opina. El 44% de los agricultores de la actividad instalacion afirma que su situacion econémica
permanece igual, 44% dice que ha disminuido y solo el 11% afirma que se ha incrementado. El
46% de los agricultores de la actividad mantenimiento afirma que su situacion econémica
permanece igual, 29% afirma que ha disminuido y 22% que se ha incrementado.
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Instalacién:

El ingreso mensual total de los agricultores de la actividad instalacion asciende a
382.50 nuevos soles; de los cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades
agropecuarias es 294.40 nuevos soles.

El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria 882.00 nuevos soles. El 39% indica que su ingreso debe estar entre
501.00 y 800.00 nuevos soles, 33% dice debe ser mayor a 800.00 nuevos soles, 22%
entre 351.00 y 500.00 nuevos soles y 6% hasta 350.00 nuevos soles.

Grafico N° 14.1 Grafico N° 15.1

Expectativas de ingreso por actividades agropecuarias

Ingreso mensual total

39

‘uoamnuevos soles @101a 200 nuevos soles O 201a 300 nuevos soles O M as de 300 nuevos soles‘ ‘ @0a350soles B351a500soles 0501a800soles O Més de800soles

Mantenimiento:

El ingreso mensual total de los agricultores de la actividad mantenimiento asciende a
325.80 nuevos soles; de los cuales el ingreso mensual promedio por sus actividades
agropecuarias es 265.60 nuevos soles.

El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria 684.00 nuevos soles. El 39% indica que su ingreso debe estar entre
351.00 y 500.00 nuevos soles, 34% dice debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos
soles, 20% menciona que debe ser mayor a 800.00 nuevos soles y 7% hasta 350.00
nuevos soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA.

El 95% del total de agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su comunidad vy el
5% menciona que no tenia coca. Dentro de los beneficiarios de la actividad instalacion el 94%
de los agricultores dijo haber eliminado coca en su comunidad; en promedio cada agricultor
eliminé 2.71 Ha de coca. Asimismo el 95% de los agricultores de la actividad mantenimiento
eliminaron cultivos de coca en su comunidad; lo que implica que en promedio cada agricultor
elimin6 1.37 Ha.

Gréfico N° 16
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Instalacién:

Solo 6% de los agricultores de esta actividad mantienen cultivos de coca en su
comunidad. El 41% afirma que volveria a sembrar coca, por las siguientes razones: Por
incumplimiento del programa, porque la coca es un cultivo rentable, porque el apoyo
ofrecido por el programa es insuficiente, porque los productos alternativos no funcionan
y por necesidad econdmica. Del 50% que menciona que no volvera a sembrar coca,
manifiestan que principalmente seria porque ocasiona problemas sociales y porque se
dedican a otros cultivos y/o actividades.

El 69% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervencién del
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las
comunidades y el 31% no fue informado. El 60% se informd por sus autoridades
locales, 24% por los representantes del programa, 8% por intermedio de los técnicos
de DEVIDA y 8% por las emisoras locales.

El 72% considera que el PDA no est4d cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el
convenio marco, 17% refiere que el programa si cumplird y 11% no opina. Las
principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son: Por
incumplimiento del convenio marco, porque consideran que estan siendo engafiados
por el programa y porque la ayuda del programa a resultado insuficiente.

Grafico N° 17.1
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El 58% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de
autoerradicacion, porque consideran que su condicién econdmica no esta determinado
por la coca y porque consideran que el PDA va cumplir con sus compromisos asumidos
en el convenio marco. Y el 33% tiene una opinidn desfavorable del proceso,
principalmente porque se esté incumpliendo con el convenio marco.

Mantenimiento:

Solo 18% de los agricultores de esta actividad mantienen cultivos de coca en su
comunidad. El 51% afirma que volveria a sembrar coca, por las siguientes razones:
Porque los productos alternativos no funcionan, porque la coca es un cultivo rentable,
porque el apoyo ofrecido por el programa es insuficiente. Del 51% que indica que no
volverd a sembrar coca, manifiestan que principalmente seria porque ocasiona
problemas legales y sociales, porque se dedican a otros cultivos y/o actividades y
porque asumieron el compromiso de no sembrar cuando firmaron el convenio marco.

El 81% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervencion del
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las
comunidades, el 17% no fue informado y el 2% no opina. El 52% se informé por sus
autoridades locales, 24% por los representantes del programa, 15% por las emisoras
locales y 9% por los técnicos de DEVIDA.

El 80% considera que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el
convenio marco y 20% refiere que el programa si cumplird. Las principales razones por
las cuales los beneficiarios responden negativamente son: Por incumplimiento del
convenio marco, porque consideran que estan siendo engafiados por el programa y
porque la ayuda a resultado insuficiente.
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Cumplimiento del convenio

‘ asi @ No O No sabe/ No opina ‘

El 56% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de
autoerradicacion, porque consideran que su condicion econémica no esta determinado
por la coca, porque evitard problemas sociales y porque estan siendo apoyados con
cultivos alternativos. Y 37% tiene una opinion desfavorable del proceso, principalmente
porgue se esta incumpliendo con el convenio marco.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

Los resultados permitiran conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor, en
el desempefio de sus actividades relacionadas al manejo de sus cultivos que implicitamente
considera preparacion del terreno, seleccion de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha
y comercializacién o venta. El 67% de los agricultores de la actividad instalacién experimento
cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 83% en la seleccion de
semilla o plantones, 89% en la siembra, 72% en la cosecha y 58% en la comercializacién o
venta. El 78% de los agricultores de la actividad mantenimiento experimenté cambios entre
regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 73% en la seleccién de semilla o plantones,
73% en la siembra, 71% en la cosecha y 66% en la comercializacién o venta.



1.7.3

Instalacion:

Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe
principalmente a su propia iniciativa (65%) y por la influencia de personas ajenas a la
comunidad (56%). De este grupo el 55% reconoce al personal del programa y 27% a la
presencia de los ingenieros y técnicos del programa como motivadores del cambio.

El 29% de los agricultores muestra mucha satisfaccion por estos cambios, 50% se
encuentra regularmente satisfecho y 21% estan poco satisfechos. Sin embargo el
100.0% de los agricultores afirma que aplicard estos cambios a sus campafias
agricolas futuras.

Mantenimiento:

Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe
principalmente a su propia iniciativa (82%) y por la influencia de personas ajenas a la
comunidad (58%). De este grupo el 54% reconoce a la presencia de ingenieros y
técnicos del programa y 33% a la presencia del personal del programa como
motivadores del cambio.

El 40% de los agricultores muestra mucha satisfaccion por estos cambios, 50% se
encuentra regularmente satisfecho y 10% estan poco satisfechos. Sin embargo 97% de
los agricultores afirma que aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras.

CONCLUSIONES.
INSTALACION:
A-  ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

1- El 88% de los agricultores recibio insumos para su cultivo. El 72% de ellos califica
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos.

2- El programa invirti6 27,646.00 nuevos soles por el pago de 2,546 jornales. En
promedio cada agricultor recibi6é el pago por 37 jornales a razén de 11.00 nuevos
soles por jornal.

3- El 90% de los agricultores invirtié en el cultivo de pifia a razén de 1,321.00 nuevos
soles en promedio por agricultor. Su inversion se distribuye de la siguiente forma:
39% en pago de jornales, 32% en adquisicion de insumos, 18% en compra de
herramientas, 6% en pago por servicio de transporte, 3% en compra de equipos y
2% en adquisicion de viveres.

> ASISTENCIA TECNICA.

4- El 70% de los agricultores recibid asistencia técnica. En promedio cada agricultor
recibid 5 visitas durante el afio.

5- Al 48% de los agricultores que recibié asistencia técnica le ayudé a resolver
problemas en el manejo de su cultivo.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

6- La superficie total con cultivo de pifia existente en el ambito donde se ejecuta el
proyecto es 26.250 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de
mantenimiento es 11.500 Ha., el mantenimiento se realiz6 en 18.260 Ha;
culminado el proyecto, esta actividad supero en 59% la meta propuesta.
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El volumen de produccién promedio alcanzado en la primera campafia fue de 2.3
TM., el total de pifia cosechada en la campafia 2004 fue de 38.807 TM., se alcanzé
una productividad de 2.125 TM/Ha x afio, menor a las 70 TM/Ha x afio de la meta
propuesta.

Se comercializ6 el 100.0% de la cosecha que equivale a 38.807 TM de pifia en
fruta fresca, a un precio promedio de 0.38 nuevos soles por kilogramo; durante el
afio se registraron variaciones en el precio entre 0.33 y 0.56 nuevos soles por
kilogramo. Cada agricultor vendié en promedio 2,328 Kg., obteniendo un ingreso
anual de 874.00 nuevos soles.

El 60% de los agricultores comercializaron su produccién con apoyo del programa;
60% lo hizo en forma asociada y el 40% de manera individual.

El 91% de los agricultores muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar
de que el 73% de los agricultores considera que el proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades en el cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 882.00
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad
que asciende a 294.40 nuevos soles.

El 44% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 44%
dice que ha disminuido y solo el 11% afirma que se ha incrementado.

> TOMA DE CONCIENCIA.

El 94% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su
comunidad y 6% no tuvo coca. En promedio cada agricultor eliminé 2.71 Ha de
este cultivo.

El 72% de los agricultores considera que el PDA no esta cumpliendo ni cumplira
con el convenio marco, 17% considera que el programa esta cumpliendo y 11% no
opina.

Sobre el proceso de autoerradicacion el 58% de los agricultores apoya el proceso,
33% tiene una opinion desfavorable del proceso y 9% no opina.

MANTENIMIENTO:

A-

ASPECTO PRODUCTIVO.

> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 95% de los agricultores recibié insumos para su cultivo. El 91% de ellos califica
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos.

El programa invirti6 27,646.00 nuevos soles por el pago de 2,546 jornales. En
promedio cada agricultor recibié el pago por 37 jornales a razén de 11.00 nuevos
soles por jornal.

El 100% de los agricultores invirtid en el cultivo de pifia a razon de 1,382 nuevos
soles en promedio por agricultor. Su inversion se distribuye de la siguiente forma:
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42% en el pago de jornales, 24% en adquisicion de insumos, 15% en compra de
herramientas, 9% en pago por servicio de transporte, 5% en compra de equipos y
5% en adquisicion de viveres.

> ASISTENCIA TECNICA.

El 89% de los agricultores recibid asistencia técnica. En promedio cada agricultor
recibid 5 visitas durante el afio.

Al 88% de los agricultores que recibié asistencia técnica le ayudd a resolver
problemas en el manejo de su cultivo.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

La superficie total con cultivo de pifia existente en el ambito donde se ejecuta el
proyecto es 54.420 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de
mantenimiento es 40.000 Ha., el mantenimiento se realiz6 en 30.250 Ha;
culminado el proyecto se dio mantenimiento al 76% de la meta propuesta.

El volumen de produccion promedio alcanzado en la primera campafa fue de
10.420 TM., el total de pifia cosechada en la campafia 2004 fue de 650.681 TM.,
se alcanzé una productividad de 21.503 TM/Ha x afio, menor a las 70 TM/Ha x afio
de la propuesta.

Se comercializé el 87% de la cosecha que equivale a 567.169 TM de pifia en fruta
fresca, a un precio promedio de 0.50 nuevos soles por kilogramo; durante el afio de
registraron variaciones en el precio entre 0.20 y 0.95 nuevos soles por kilogramo.
Cada agricultor vendié en promedio 9,804 Kg., obteniendo un ingreso anual de
5,210.00 nuevos soles.

El 91% de los agricultores fueron apoyados en la comercializacion por el programa;
91% vendio en forma asociada y 9% de manera individual.

El 100% de los agricultores muestran su interés para continuar con este cultivo, a
pesar de que el 60% de los agricultores considera que el proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades en el cultivo.

B-ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
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> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 684.00
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad
que asciende a 265.60 nuevos soles.

El 46% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 29%
afirma que ha disminuido y 22% que se ha incrementado.

> TOMA DE CONCIENCIA.

El 95% de los agricultores afirma que eliminé cultivos de coca en su comunidad y
el 5% no tuvo coca. En promedio cada agricultor eliminé 1.37 Ha de este cultivo.

El 80% de los agricultores considera que el PDA no esta cumpliendo ni cumplira
con lo ofrecido en el convenio marco y 20% considera que el programa esta
cumpliendo.

Sobre el proceso de autoerradicacion 56% de los agricultores apoya el proceso,
37% tiene una opinion desfavorable del procesoy 7% no opina.



1.7.4 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS.

1.8

Manejo agronémico:

Instalacion: Los beneficiarios han sembrado hijuelos de la variedad Cayena Liza con un
distanciamiento de 0.30 cm. entre planta y 0.80 cm. de calle, lo cual significa una
densidad de 41,666 plantas por hectéarea.

Se han realizado deshierbos oportunos en la mayoria de los casos, asi como
abonamiento con cloruro de potasio y guano de isla.

Mantenimiento: Las areas en mantenimiento han recibido tratamiento fitosanitario y
aplicacion de hormonas para induccién floral en forma oportuna, asi como los
deshierbos respectivos.

Los frutos en proceso de desarrollo han sido protegidos con bolsas plasticas para
prevenir el ataque de insectos que malogran la calidad del fruto.

Cosechay Poscosecha:

Los frutos cosechados fueron seleccionados por tamafio (calibre) y luego colocados en
jabas plasticas proporcionadas por la empresa compradora para facilitar el transporte,
que van desde jabas que contienen 6 pifias que es el calibre extra, jabas de 8 pifias,
jabas de 12 pifias y jabas de 14 pifias, con la adecuada sanidad y calidad requerida por
la empresa compradora.

El proyecto se inicio con cierto desfase respecto al calendario agricola del cultivo,
debido a imponderables en el sistema administrativo del ejecutor ocasionando demora
en los desembolsos, asi como en la entrega de insumos y herramientas, lo cual ha
repercutido en la obtencion de resultados esperados.

CULTIVO DE ALGODON.

1.8.1 METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de Algodén, en el ambito de Aguaytia,
consistié en la ejecucién de dos proyectos, los que se estan ejecutando en 64 localidades en
beneficio de 2,574 familias. Los proyectos son los siguientes:

(o}

(o}

CD-068 : Apoyo para la Instalacién de Algodén asociado con arroz o maiz en la
provincia de Padre Abad

CD-137 : Apoyo para la ampliacion de Instalacion de 870 has de algodén en los
distritos de Puerto Inca e Irazola

El area total a apoyar es de 4,370 Ha, con 3,500 Ha el proyecto CD-068 y con 870 Ha el
proyecto CD-137.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas por proyecto propuesto por el programa.



CULTIVO DE ALGODON - AGUAYTIA
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
PROYECTO | Instalacién [Rendimiento|Produccién|ingreso Bruto| Jornales Apoyo
Ha. Kg / Ha ™ Ano 1 (Soles)|Generados En produccién Mercado objetivo
CD-068 3,500.00 900.00 3,150.00 4,725.00 297,500 | ASISTENCIA TECNICA: Manejo del cultivo. | Asfera SAC, Plan Ucayali
CD-137 870.00 900.00 400.00 1,174.00 54,810 | INSUMOS: Semilla de algoddn, arroz, maiz. | SAC, Corporacién Algodonera
Sacos y mantas. SAC, y S&C Ingenieros

HERRAMIENTAS: Hacha, machete y

lima triangular.

TOTAL 4,370.00 900.00 3,550.00 352,310
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

1.8.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
En promedio el 99% de los agricultores fueron beneficiados con algin tipo de apoyo por el
proyecto. Asimismo, todos los agricultores afirman haber recibido insumos y herramientas a

cargo del donatario Consorcio de Productores Algodoneros Selva Oriental (COPASO).
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De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados a los agricultores fueron:
semilla de algodén, mantas y sacos. Con relacién a la oportunidad de entrega, el 65% dijo que
fue oportuna y 35% dijo lo contrario.

Entre las principales herramientas entregadas figuran la: lima, machete y hacha. El 64% de
estos agricultores manifiestan que se le entreg6 oportunamente y el resto afirma lo contrario.

El 99% de los agricultores manifestd que se le brind6 el servicio de andlisis de fertilidad de
suelos.

El programa invirtié 701,449 Soles por el pago de 65,556 jornales. En promedio cada agricultor
recibio el pago de 29 jornales a razon de 10.70 Nuevos Soles por jornal.

Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 90% de los agricultores considera entre
buena y regular y el 10% como mala. Respecto a la cantidad, el 79% sostiene que fue poco o
insuficiente, el 20% sostiene que fue suficiente y el 1% no opina.

El 86 % de los beneficiarios, manifesté que habia invertido sus propios recursos econémicos en
el cultivo. El principal destino de esta inversion se orienté en: jornales 54%, tanto en la compra
de herramientas, e insumos y gastos en transporte 12% cada uno.
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El 81% de los agricultores invirti6 hasta 500 Soles y el 19% invirti6 mas de 500 Soles. La
inversion promedio por agricultor fue de 332.70 Soles.

> ASISTENCIA TECNICA.
El 76% afirma que recibid asistencia técnica durante el ultimo afio y el 24% que no recibid. El

83% afirma haber recibido hasta 3 visitas de campo del técnico del proyecto y el 17% recibid
mas 3 visitas durante el afio. En promedio cada agricultor recibié 3 visitas durante el afio.
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Los resultados muestran que el 52% recibio charlas en el centro poblado, el 35% en su chacra
y el 13% en parcelas demostrativas.

Las principales actividades en las que fueron capacitados los agricultores fueron: control de
plagas y enfermedades, control de malezas, preparacion de terreno, desahije o raleo y
cosecha. Cuando se les preguntd si conocian estas actividades, el 60% respondio que si las
conocia y el 40% dijo no conocerlas. El 86% de los agricultores respondié que si aplican estos
conocimientos en sus cultivos.

El 60% dice que la asistencia técnica recibida no lo ayudo resolver los problemas del cultivo, el
39% sostiene que si y el resto no opina. De los que manifestaron que la asistencia técnica no
los ayudd, el 34% afirma que se debié a la falta de asistencia técnica, el 16% dice que la
asistencia técnica fue inoportuna, otro 16% dice por las pocas visitas y el 12% porque los
técnicos no tienen experiencia. Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les
preguntd que tipo de asistencia técnica le interesaria recibir, el 24% solicita que el ingeniero
llegue a mi chacra, el 23% en control de plagas y enfermedades y el 13% en manejo del
cultivo.
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Respecto a la consulta por la disposicién a pagar la asistencia técnica, el 62% dijo que no
estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan con recursos
econdémicos, el 30% respondio que si pagaria a razén de 16.70 Soles por visita en promedio y
el 8% no sabe o no opina.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El 77% indica tener y trabajar una chacra, el 14% trabaja dos chacras y el 9% mas de dos
chacras. Con relacién al area de terreno que trabaja, el 9% afirma trabajar hasta 2 Ha de
terreno, el 7% de 2 a 5 Ha, el 27% de 5 a 15 Ha y 57% mas de 15 Ha. El promedio de terreno
trabajado por cada agricultor es de 30.30 Ha.

Grafico N° 06 Grafico N° 07
Numero de chacras que tiene el beneficiario Hectareas que tiene el beneficiario
57
Més de 2
2 chacras chacras
14% 8%

%

1 chacra
78% @D O0a2Has. W 2.1ab5Has.

O5.1al5Has. [O15.1 Has. a mas

El promedio de area con el cultivo de algodén es de 2.40 Ha por agricultor haciendo un total de
6,150 Ha de algodén en las localidades donde trabaja el programa. De esta area se encuentra
en produccion 4,753 Ha, en crecimiento 1,098 Ha y en otras condiciones 300 Ha.
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El area total apoyada de algodon es de 4,030 Ha. El promedio asistido por agricultor, 1.60 Ha y
1.80 Ha en los proyectos CD-068 y CD-137, respectivamente.

El area total asistida y cosechada fue de 3,293 Ha, en promedio cada agricultor cosecho 1.60
Ha de algodén. La cantidad total cosechada 845,142 kilogramos, en promedio cada agricultor
coseché 413 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 284 Kg/Ha. El proyecto CD-137 con
344 Kg/Ha y el proyecto CD-068 con 264 Kg/Ha.

Grafico N° 09

Productividad alcanzada vs Productividad propuesta

900

900 1
800
700+
600
500
400
300+
200+
100

Kg/Ha

Productividad Productividad
alcanzada propuesta

Practicamente de comercializ6 el 100% de la cosecha que equivale a 842,065 kilogramos a un
precio promedio de 1.30 Soles por kilogramo, el precio vari6 entre 1y 2 Soles por kilogramo de
café. Cada agricultor vendioé en promedio 428 kilogramos, obteniendo un ingreso de 556 Soles
por esta venta.

El 58% de los agricultores respondié que el proyecto no lo apoyé en la comercializacion. El
61% dice que vendid en forma individual, el 39% a través de una asociacion. El 91% de los que
no recibieron apoyo afirman que nadie les apoy6 en la comercializacion. El 51% vendié al
acopiador de la asociacion y el 20% a la asociacion directamente.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por la fibra de
algododn son: libre de impurezas, contenido de humedad y fibra de algodén de calidad.

El 69% de los agricultores afirma estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 67% de los beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no ha satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben en que el 37% de los agricultores afirma
que el apoyo fue insuficiente, el 20% por asistencia técnica deficiente y 16% por insatisfaccion
con el cultivo.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 58% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situacién econdmica permanece
igual, el 35% dice que ha empeorado y el solo el 6% afirma que ha mejorado, el resto no opina.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 261.30 Soles. De los cuales el ingreso
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 185.20 Soles, correspondiendo al
proyecto CD-068 el menor ingreso (177 Soles) y al proyecto CD-137 el mayor ingreso (217
Soles).

El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia seria
de 624.90 Soles. Al 59% le gustaria tener ingresos hasta 500 Nuevos soles y al 41% ingresos
superiores a 500 Soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA.

El 88% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y 12% dice
gue no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de
1.10 Ha, pero solamente el 5% de los que eliminaron tienen aun coca. El 46% de los que han
eliminado sus cultivos de coca indican que volverian a sembrar, porque la coca es un cultivo
rentable, por el apoyo insuficiente, porque los productos alternativos no funcionan, por
incumplimiento del convenio y la necesidad obliga. Y los que no volverian a sembrar, dicen que
no lo harian porque este cultivo ocasiona problemas sociales y legales.
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El 73% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 22% dice que no fue informado y el 5% no sabe o0 no opina. El 47% fue informado por
autoridades locales y el 15% por ingenieros de Devida, principalmente.

El 70% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio marco, el
19% cree que cumpliran y el 11% no opina o no sabe. Las pricipales razones por las cuales los
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio, ayuda es
insuficiente y que es un engafio.
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El 56% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente para evitar problemas sociales, cumplimiento del convenio y apoyo en cultivos.
El 35% tiene opinion desfavorable sobre el proceso, por incumplimiento del convenio y porque
ya no tiene ingresos provenientes de la coca.

> DISPOSICION AL CAMBIO.
En esta seccién se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos como: preparacion del terreno,

seleccion de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacién.

El 44% experimento cambios en la forma de preparar el terreno, el 55% en seleccionar la
semilla o plantones, el 54% en la siembra, el 36% en sembrar y el 33% en la forma de



comercializar. Pero por otro lado no experimentaron ningln cambio, el 38% en la forma de
preparar el terreno, el 32 en seleccionar semillas o plantones, el 34% en la forma de sembrar,
el 43% sin ninglin cambio en la cosecha y 46% sin ninglin cambio en la forma de comercializar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (75%), al aporte de
otras personas fuera de la comunidad (49%) y a la ensefianza de los vecinos (43%). Entre las
personas que destacan fuera de la comunidad, el 33% estan referidas a profesionales del
programay el 45% a profesionales de otras instituciones.

El 7% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 76% regularmente
satisfechos y el 17% poco satisfechos. El 93% del total de los agricultores encuestados afirma
que si aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras y el resto manifiesta que no los
aplicara o no opina.

1.8.3 CONCLUSIONES
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

1- El 99% de agricultores recibié insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo de
algodén. ElI 90% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de los insumos y
herramientas recibidos. El 79% de los agricultores considera como poco o insuficiente
lo recibido.

2- El programa invirtié 701,449 Soles por el pago de 65,556 jornales. En promedio cada
agricultor recibi6 el pago por 29 jornales a razén de 10.70 Nuevos Soles por jornal.

3- EI 86% de los agricultores invierte en el cultivo de algodén a razon de 332.70 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde, el 55% en el pago de
jornales, el 13% gastos en transporte, el 12% en la compra de herramientas y otro 12%
en la compra de insumos.

> ASISTENCIA TECNICA.

4- El 76% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido asistencia técnica y el
24% dice que no. En promedio cada agricultor recibi6é 3 visitas de campo del técnico
durante el afio 2004.

5- EI 60% de los agricultores que recibieron asistencia técnica, manifestaron que esta
capacitacién no les ayudd a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

6- El area total verificada es de 4,030 Ha. El area total de algodon café propuesto por el
programa es de 4,370 Ha. En conclusion se viene cumpliendo con el 92% de la meta
total programada.

7- El area total asistida y cosechada de algoddn fue de 3,293 Ha, obteniendo como
producciéon un total de 845,142 kilogramos y un rendimiento promedio de 284
kilogramos por hectarea. El rendimiento propuesto por el programa para el primer afio
es de 900 Kg/Ha.

8- Se comercializé 842,065 kilogramos de algodon a un precio promedio de 1.30 Nuevos
soles por kilogramo (variacion de precios 1 a 2 Soles por kilogramo). Cada agricultor en
promedio vendié 428 kilos, generando un ingreso anual por venta de 556 Soles, por
debajo al ingreso propuesto por el programa.



9- EI 58% de los agricultores vendieron su algodén con el apoyo del programa, el apoyo
se di6 principalmente comprando el producto. El 42% que no fue apoyada en la
comercializacion fue porque lo hicieron en forma individual.

10- El 69% de los agricultores de algoddn beneficiarios de los proyectos en Aguaytia
muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar de que el 67% de estos

agricultores afirman que el proyecto no cubrié sus expectativas o necesidades del
cultivo.

B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

11- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad

de 624.90 Soles, frente al ingreso promedio actual por esta actividad de 185.20 Soles.

12- El 58% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 35% dice
gue la situacion a empeorado y el 7% afirma que ha mejorado.

» TOMA DE CONCIENCIA.
13- El 88% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca en su localidad
y el 12% dice que nunca tuvo coca. En promedio que cada agricultor eliminé 1.10 Ha

de este cultivo.

14- El 70% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 19%
cree que cumplirdn y el 11% que no sabe que no opina.

15- Sobre el proceso de autoerradicacion el 56% apoya al proceso, el 35% tiene opinién
desfavorable a este proceso y el 9% nosabe no opina.

1.9. CULTIVO DE MAIZ.
1.9.1. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de maiz amarillo duro de la variedad
SEMPERU en el ambito de Aguaytia, consistié en la ejecucién de un proyecto de instalacién en
22 comunidades en beneficio de 236 familias en el proyecto:

0 CD-029: Apoyo a la instalaciéon de 330 Has. de maiz amarillo duro

El area total a apoyar es de 330 Has. en instalacidn en los distritos de Curimana e Irazola.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.

CULTIVO DE MAIZ -AGUAYTIA

RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
PROYECTO Hectareas Rendimiento Volumen Apoyo
instaladas Kg./Ha. venta TM
En produccién Mercado Objetivo
Preparaciéon de terreno, siembra, control En pucallpa, a la
CD -029 330 2000-6000 2832 fitosanitario (biol6égico), abonamiento, .

deshaije, descope, cosecha, desgrane, empresa HALLEY
aporque y manejo de postcosecha.
Semilla de maiz, controladores
biol6gicos, sacos de polipropileno,
fertilizante inorganico, abono orgéanico.
En servicio, se consideré pago por
jornales

TOTAL 330 2000-6000 2832 |

Fuente: Perfiles de proyectos PDAP



1.9.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
En promedio el 100% de agricultores fueron beneficiados con algun tipo de apoyo por el
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al

tipo de actividad del proyecto, que se describe.
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De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: semillas de
maiz, abono orgénico y costales. Sobre la oportunidad de entrega, el 74% dice que fue
oportuna y también los utilizo.

El 100% de los agricultores afirma que se le brind6 el servicio de pago de jornales.

En relacion a la calidad de los insumos el 31% lo considera Buena, el 53% lo considera
Regular y el 16% afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 45%
considera suficiente, el 55% considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje insatisfecho
les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, lampas), fertilizantes,
pesticidas y mochila fumigadora.

Por su parte el 88% de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos
econdmicos en el cultivo. El principal destino de esta inversidn se oriento en el pago de jornales
(48%), en herramientas (20%) y en transporte (11 %).

El 37% de los agricultores invirti6 hasta 200.00 Nuevos Soles, el 16 % entre 201.00 a 300.00
soles, el 27 % entre 301.00 a 500.00 soles y 20 % invirti6 sumas superiores a 500.00 Nuevos
soles.
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» ASISTENCIA TECNICA.

El 93% afirman haber recibido asistencia técnica durante el dltimo afio, el 7 % manifiesta no
haber recibido. El 28% afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto,
el 9% afirma que recibio solo 1 visita, el 19% 3 visitas, el 11% recibié 4 y 9% 5 visitas. En
promedio cada agricultor recibid 8 visitas en promedio.

El 47 % manifiesta haber recibido charlas de capacitacion en el centro poblado, el 7 % en una
parcela demostrativa y 46% en su chacra.
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad
del proyecto.

Instalaciéon

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron: Siembra y
alineamiento, abonamiento organico, control de malezas y preparacién de terreno. El 63% de
los agricultores manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 37 % manifestaron no
conocerlas. En el proyecto CD-029: Apoyo a la instalacién de 330 Has. de maiz amarillo duro
también se les pregunté si aparte de conocer estas actividades lo aplica en su cultivo, teniendo
como resultado que el 95 % lo aplica.

El 61% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudé a resolver los problemas de cultivo, el
39 % dijo que no.
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De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudd, el 19% afirma que se debi6 las
pocas visitas del técnico, el 33% al cultivo no rentable. Ademas a estas personas que
respondieron no, se les pregunto que tipo de asistencia técnica le interesaria recibir: control de
plagas y enfermedades (14%), fertilizaciones y abonamiento (14%), el ingeniero debe llegar a
su chacra (29%) como los mas importantes.

En relacién a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los
agricultores, el 76% no estaria dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos



econoémicos, el bajo precio del producto. El 45% respondié que estaria dispuesto a pagar 10.00
Soles por visita en promedio.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 76% indica tener y trabajar una chacra, el 14% dos chacras y 10% declaran tener mas de 2
chacras. Con relacion al area de terreno que trabaja, el 5% trabaja hasta 2 has., el 12% afirma
trabajar de 2.1 a 5 has., el 19% poseen entre 5.1 a 15 has. y 64% de 15.1 has a mas. Los
agricultores del proyecto CD-029: Apoyo a la instalacion de 330 Has. de maiz amarillo duro,
tienen en promedio por cada agricultor de 28.35 Ha.
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El promedio de area del cultivo de maiz es de 2.29 Has. por agricultor haciendo un total de
541.00 Has.. De esta area se encuentran en producciéon 439.00 Has., en crecimiento 44.76
Has.. y el resto en otra etapa.

Del area total, 347.90 Has. fueron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 1.47 Has
por agricultor. El &rea total asistida y cosechada fue de 332.6 Has.
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De las areas asistidas se cosechd en total 802,241.00 kilogramos de maiz, en promedio cada
agricultor cosecho 3,521.00 Kg., alcanzando una productividad de 2,358.00 kg. /Ha.
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Se comercializé el 24 % de la cosecha que equivale a 25,705.00 kilogramos de maiz a un
precio promedio de 0.43 por kilogramo, el precio varié entre 0.30 y 0.70 Soles por kilogramo.
Cada agricultor vendié en promedio 404.00 kilogramos, obteniendo un ingreso de 173.72
Nuevos Soles por esta venta.

El 28% de los agricultores respondié que el proyecto no lo apoyé en la comercializacién. El
75% dice que vendi6 a una asociacion local y el resto en forma individualmente. El 50 % vendio
a la asociacion directamente.

Grafico N° 10 Grafico N° 11
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el maiz son:
libre de impurezas, contenido de humedad y tamafio de grano.

El 85% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 55% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 38% de los agricultores afirman
no tener apoyo suficiente, 25% insatisfaccion con el cultivo y el 13% otros.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.
El 60% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situacién econdémica permanece

igual, el 17% dice que ha disminuido, el 23% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe
0 Nno opina.



Grafico N° 13

Evolucién del Ingreso

100
80
60

40
20
0

‘I:I Se ha incrementado @ Permanece Igual O Ha disminuido ‘

El ingreso mensual total promedio por familia es de 264.76 Nuevos soles. De los cuales el
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 183.89 Soles.
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TOMA DE CONCIENCIA.

El 74% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad el 3 % no
eliminé su coca, y el 23 % no tenia coca. El &rea promedio de cultivos de coca eliminado por
cada agricultor es de 1.02 Ha. El 60% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de
coca en su localidad indican que volverian a sembrar porque el cultivo es rentable, el apoyo es
insuficiente y el incumplimiento del programa; el 38% no volveria a sembrar y el resto no sabe
no opina.

Gréfico N° 16
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El 72% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del PDA
y el 28% dice que no fue informado. El 29% dice haber sido informado por representantes del
programa, el 50% fue informado por las autoridades locales, el 9% por personal de DEVIDA.



El 62% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio marco, el
22% cree que cumplirdn y el 16% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y engafio por
parte de las instituciones.
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El 61% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente por evitar problemas sociales y cumple con lo ofrecido. El 22% tiene opinién
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e
incumplimiento del convenio.

» DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccién se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparacién del terreno, seleccion
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacion o venta).

El 74% experimentd cambios en la forma de preparar el terreno, el 69% en seleccionar la
semilla o plantones, el 71% en sembrar, el 50% en cosechar y el 46% en comercializar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (77%) y al aporte de
otras personas fuera de la comunidad (31%). Entre las personas que destacan fuera de la
comunidad, el 22% esta referida a profesionales del programa y el 61% a profesionales de
otras instituciones.

El 37% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 43% regularmente

satisfecho y el 20% poco satisfecho. El 94% del total de agricultores encuestados afirma que si
aplicara estos cambios a sus campanfas agricolas futuras y el resto dice lo contrario.

1.9.3-CONCLUSIONES.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
1. El 100% de agricultores recibié insumos, herramientas para su cultivo. El 84% de
ellos, califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas

recibidos.

2. El programa invirti6 68,904.00 Soles por el pago de 6,417 jornales. En promedio
cada agricultor recibié el pago por 28 jornales a razén de 10.74 Soles por jornal.

3. EI88% de los agricultores invierte en el cultivo de maiz a razon de 358.10 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 48% en el pago de
jornales, 21% en la compra de herramientas.



» ASISTENCIA TECNICA.

4.

El 93% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibio 8 visitas de campo del técnico durante el afio
2004

El 61% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta
capacitacion no les ayudd a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

B-

>

6.

10.

El area total verificada es de 347.9 Has, que corresponden a instalacion, El area
total de maiz propuesto por el programa es de 330.00 Ha.. En conclusion se viene
cumpliendo con el 100% de la meta total programada.

Se comercializo el 94 % de la cosecha que equivale a 754,228.00 kilogramos de
maiz a un precio promedio de 0.42 por kilogramo, el precio varié entre 0.25 y 0.60
Soles por kilogramo. Cada agricultor vendié en promedio 3,433.00 kilogramos,
obteniendo un ingreso de 1,441.86 Nuevos Soles por esta venta.

Del volumen total vendido, el 50 % de los agricultores lo comercializaron a través
de su asociacion directamente y el 24 % al acopiador de su asociacién, 12 al
acopiador local independiente. De estos el 28% manifestaron que no recibieron
apoyo de la EAT.

El 25% de los agricultores vendieron su maiz sin el apoyo del programa, porque lo
hicieron en forma individual.

El 85% de los agricultores de maiz en Aguaytia muestran interés por continuar con
este cultivo, a pesar de que el 55% de los agricultores dice que el proyecto no
cubrio sus expectativas o necesidades del cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.

>

11.

12.

EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta
actividad de 504.83 Soles, frente a 183.89 Soles de ingreso promedio actual que
indican tener por esta actividad.

El 60% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 17%
dice que la situacién ha empeorado, solamente el 23% afirma que ha mejorado y el
resto no opina.

TOMA DE CONCIENCIA.

13.

14.

15.

El 74% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca en su
localidad, 3% no elimind su coca y 23% restante dice que nunca tuvo coca.

El 62% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el
22% cree que cumplird y el 16% no sabe o no opina.

Sobre el proceso de autoerradicacion el 61% apoya el proceso, el 22% tiene
opinion desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina.



RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA

DESARROLLO ALTERNATIVO EN LEONCIO PRADO

Il CULTIVOS EN LEONCIO PRADO.

2.1

2.1.1.

CULTIVO DE CACAO.

METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de cacao de las variedades
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 para el ambito de Leoncio Prado, consistié
en la ejecucién de tres proyectos de instalacién, los que se estan ejecutando en 32
comunidades en beneficio de 1,427 familias. Los proyectos son los siguientes:

0 CD-048: Instalacion de 720 Has. de cacao asociadas con platano y guaba, en 13
caserios.

0 CD-134: Instalacion y manejo agro ecolégico de 631.5 Has. de cacao, en 18
caserios.

0 CD-136: Instalacion y manejo agro ecoldgico de 49.00 Has. de cacao.

El area total a apoyar era de 1,400.50 Has., generando 151,655 jornales y
obteniendo rendimientos entre 600 a 800 Kg/Ha. Los volumenes de produccién
esperados al 2do. Afio son 87.06 TM y al 3er. Afio 870.6 TM.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A
continuacion se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el
programa.

Cuadro N° 01

CULTIVOS DE CACAO - LEONCIO PRADO
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

PROYECTO

N° de Familias
Beneficiadas

Hectéreas
Instaladas

Rendimiento

Kg / Ha

Jornales
Generados

Volumenes de
Produccion 2do. Afio
(Kg.)

Volumenes de
Produccién 3er.
Afio (Kg.)

CD-048

720

720.00

800

75,007

42,060

420,600

CD-134

659

631.50

600

71,013

42,060

420,600

CD-136

48

49.00

600

5,635

2,940

29,400

TOTAL

1,427

1,400.50

151,655

87,060

870,600

PROYECTO

METAS / APOYO

Produccion

Mercado objetivo

CD-048

ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO

CD-134

ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO, ACOPAGRO, MACCHU
PICCHUSAC, EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA

CD-136

ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

COOP. AGROINDUSTRIAL NARANJILLLO, MACCHU PICCHUSAC,
EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

2.1.2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.

A.

>

ASPECTO PRODUCTIVO.
INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

En promedio el 98% de los beneficiarios confirmaron el apoyo recibido en este
cultivo; asimismo la identificacién de las organizaciones que les brind6 el apoyo en
el cultivo es: el 40% cada uno identifica a Chemonics/PDAP y la Triple A, y el 14%
identifica al PRA.
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De los que recibieron el apoyo, el 92% afirma haber recibido Insumos,
Herramientas y Servicios del programa para el cultivo de cacao y el 8% restante
no recibid este apoyo.

Instalacién:

De acuerdo a los resultados los principales insumos entregados fueron: plantones
de cacao, hijuelos/semilla de platano, bolsas para alméacigo, guano de isla, varas
yemeras, semilla de cacao, roca fosforica, Dolomita y material para injertacion
(cintas, bolsas, rafia) entre los principales. Sobre la oportunidad de entrega 75%
dice que fue oportuna y el resto menciond lo contrario; y el 89% dice que utilizé
estos insumos. El proyecto CD-0136 (Instalacion y manejo agro ecologico de 49.00
Has. de cacao) tuvo una mayor eficiencia en la entrega oportuna y utilizacién de los
insumos con el 86% y el 100% respectivamente.

Gréafico N° 02
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Entre las principales herramientas recibidas figuran: carretilla, tijera de podar, pala
recta, serrucho de podar, mochila fumigadora, asaddn, machete, regadera,
cavadora y poddn. En el proyecto CD-136 (Instalacion y manejo agro ecoldgico de
49.00 Has. de cacao) se entrego las 4 primeras herramientas mencionadas y es el
Unico proyecto que recibié navaja o cuchillo de podar. El 87% de los beneficiarios
se les entrego estas herramientas oportunamente y el resto no; dando uso a estos
el 91% de los agricultores.

Grafico N° 03
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En relacion a los servicios consistié en el servicio de analisis de fertilidad de suelo
en un 52% y el pago de jornales con el 48%. Sobre la oportunidad de la entrega el
40% dice que fue oportuna; mientras que el 48% de los beneficiarios los utilizé.

Jornales Aportados:

En programa invirtio 160,747 Nuevos Soles por el pago de 10,907 jornales y la
meta propuesta fue de 151,655 jornales. En promedio cada beneficiario recibié 14
jornales a razén de 15 Nuevos Soles por jornal. El proyecto CD-134 (Instalacién y
manejo agro ecolégico de 631.5 Has. de cacao, en 18 caserios) tuvo el mayor
promedio de jornales entregados por beneficiario que fue de 17 jornales y con el
menor promedio el proyecto CD-048 (Instalacidon de 720 Has. de cacao asociadas
con platano y guaba, en 13 caserios) con 11 jornales por beneficiario.

Cuadro N° 02

Pojedos
\arides LeodoPradh |  Irsidadénde 720hes Irsidaoiny mengo Instalactny mergio
cacan agpaach con détand agrosoddgioo de 63150 hes df agyoenddgioode 49 hes ce
yoeta (o9 cacan (D13 Caca0 (D1
Tad jordles entregedss 10907 414 6478 N
Praredojardes ertregacos 14 1 17 13
Predodejardes 15 15 14 14

Flerte: \erficaddn de Metas PDA2004 - CEVIDA

Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos:

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 80% de los beneficiarios
considera entre buena y regular, el 11% dice que fue mala y el 9% no sabe o0 no
opina.

En cuanto a la cantidad, el 16% sostiene que fue suficiente, el 78% sostiene que
fue poco o insuficiente y el 6% restante no sabe o no opina. El 23% de los que
manifestaron que la cantidad fue poco o insuficiente creen que debieron recibir mas
machetes, el 15% poceadoras, el 14% mas abonos, 9% tijeras de podar, el 6%
cada uno asadon/lampa y palas recta, 5% serrucho y el resto entre otras
herramientas (hachas, mochilas fumigadoras, jornales, semilla/plantones, pico,
podon y otros).

Inversién del Beneficiario:

El 93% de los beneficiarios dice que invirtid sus propios recursos econdémicos en el
cultivo. El principal destino de esta inversion se orientd en jornales (48%),
transporte (22%), en herramientas (19%), viveres (8%) y en insumos y otros (3%).
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La inversion promedio por beneficiario fue de 396 Nuevos Soles. La mayor
inversion promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-048 (Instalacion de
720 Has. de cacao asociadas con platano y guaba, en 13 caserios) con 426
Nuevos Soles, y el menor promedio del proyecto CD-136 (Instalacion y manejo
agro ecologico de 49.00 Has. de cacao) con 336 Nuevos Soles.

ASISTENCIA TECNICA :

El 76% afirma que recibié esta asistencia técnica durante el Ultimo afio y el resto
(24%) no la recibi6. El proyecto CD-048 (Instalacion de 720 Has. de cacao
asociadas con platano y guaba, en 13 caserios) cuenta con el menor porcentaje de
asistencia técnica (66%) y el proyecto CD-136 (Instalacién y manejo agro ecolégico
de 49.00 Has. de cacao) con mas asistencia técnica (96%). De los que recibieron
asistencia técnica, el 70% afirma haber recibido hasta 3 visitas y el 30% recibio
mas de 3 visitas durante el afio. En promedio cada beneficiario recibié 3 visitas
durante el afio.
Gréfico N°5

Recibid Asistencia Técnica ¢Doénde recibid la Asistencia Técnica?

No Sabe / No Opina Centro Poblado En su chacra 41%
No 23 P
1% 46%

Parcela
Si 76% Demostrativa 13%

Los resultados muestran que el 46% de los beneficiarios recibié las charlas de
capacitacién y/o asistencia técnica en el centro poblado, 41% y 13% recibieron en
la chacra y parcelas demostrativas respectivamente.

Las principales actividades en las que se brindd asistencia técnica fueron:
instalacién y manejo de sombra (Temporal y permanente), instalacion en campo
definitivo, instalacién de viveros, produccion de plantones injertados, abonamiento
(organico y quimico), control de malezas, podas y control fitosanitario y las
actividades de cosecha y post cosecha.
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En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 38% de los beneficiarios
conocian y el 62% desconocian o eran nuevas para ellos. Con respecto a la
aplicacién de estas técnicas, el 86% de los beneficiarios emplean esta técnica y
el resto (14%) no aplica, siendo el motivo por la cual no aplican los siguientes: 61%
aun no requiere, 18% falta de insumos, 7% asume a la asistencia técnica no



asimilada, el 1% por falta de herramientas y actividades muy costosas, y el 13%
restante porque no opinaron y otros.

Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el Manejo del Cultivo:

El 57% de los beneficiarios dice que la asistencia técnica recibida lo ayuddé a
resolver los problemas del cultivo, el 28% sostiene lo contrario y el resto (15%)
dice que No tiene problemas o no sabe 0 no opina; siendo el proyectos CD-136
(Instalacién y manejo agro ecolégico de 49.00 Has. de cacao) con el porcentaje
mayor de beneficiarios que mencionan que la asistencia técnica recibida NO les
ayudo a resolver los problemas en el manejo de su cultivo con el 52%.
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De los que dicen que la asistencia técnica no los ayudo a resolver los problemas
del cultivo, el 49% afirma que se debid a la falta de asistencia técnica, 24% por las
pocas visitas o el técnico no se abastecia, y el resto (27%) menciona la falta de
apoyo en herramientas e insumos, no le ayudan a tratar las enfermedades,
técnicos sin experiencia en el cultivo y otros.

Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntd qué tipo de
asistencia técnica le interesaria recibir; el 20% respondié injertacion, 15% cada uno
asistencia sobre el manejo del cultivo, control de plagas y enfermedades y
abonamiento, 12% requiere que el técnico lo visite en su chacra, 9%
capacitaciones en podas y el 13% entre manejo de sombras, otros y ninguna.

Respecto a la consulta por la disposicion a pagar la asistencia técnica, el 77% dijo
gue NO estaria dispuesto a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan
con recursos econémicos, no hay produccién y los bajo precio del producto y otros;
el 18% respondio que Sl pagaria 14 Nuevos Soles en promedio y el 5% restante
no sabe o no opino.

SUPERFICIE:

El 85% indica tener una chacra, el 12% posee dos chacras y el 3% mas de dos
chacras; en promedio cada beneficiario posee una chacra. Con relacion a la
superficie de terreno trabajado, el 33% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el
25% de 2 a 5 Ha, el 28% de 5 a 15 Ha y el 14% restante mas de 15 Ha. El
promedio de terreno trabajado por cada beneficiario es de 8 Ha.
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Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa:

La superficie total con el cultivo de cacao en las localidades donde trabaja el
programa es de 1,543.80 Ha; de ésta area se encuentra en produccion 139.40 Ha.,
en crecimiento 1,292.60 Ha. y en otras condicione (abandono) 111.80 Ha.
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El programa ha apoyado o asistido a 1,125 Ha en instalacion; el promedio de area
asistido por agricultor es de 1.00 Ha. Se cumplié el 80% de la meta propuesta del
programa que fue de 1,400.50 Ha.

A continuacion se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por
actividad.
Cuadro N° 03

Superficie (Has) de cacao con apoyo del Programa por Proyecto

Proyectos

Instalacén y manejo
agroecoldgico de
631.50 has de cacao

Actividad Leoncio Prado Instalacion de 720 has
cacao aspciado con platano
y guaba (CD-048)

Instalacén y manejo
agroecolégicode 49 has de|
Cacao (CD-136)

(CD-134)
Instalacion 1,124.95 618.07 463.99 42.90
[ToTAL | 1,124.95] 618.07] 463.99] 42.90]

Fuente: Verificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Interés en continuar con el cultivo de cacao:

El 94% de los agricultores afirma estar interesado en continuar con el cultivo y el
6% respondid lo contrario; cuyos motivos de no estar interesado son
principalmente la insuficiente asistencia técnica, insuficiente apoyo con insumos,
herramientas/equipos y los altos costos de transporte y porque no cumplen con el
convenio.

La opinién favorable de continuar con este cultivo, es a pesar de que el 71% de los
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no ha satisfecho
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 54% de los
beneficiarios afirma el apoyo insuficiente, el 30% menciona que no cumplen con el
convenio y el 16% restante por falta de asistencia técnica, falta de apoyo
econdmico y otros.
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO.

» EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 57% del total de agricultores afirma que su situacion econémica permanece
igual, el 38% dice que ha disminuido y el 5% afirma que se ha incrementado.
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El ingreso mensual total por familia es de 242 Nuevos Soles, de los cuales el
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 177 Nuevos
Soles que representa el 73% del ingreso total.

Cuadro N° 04

Ingreso familiar mensual de todas sus actividades y el ingreso sélo de sus actividades agropecuarias

Proyectos
Instalacion de 720 Instalacon y Instalacén y
manejo manejo

Variables Leoncio Prado | pas cacao aspciado 'elt R
agroecoldgico de | agroecolégicode 49

con platano y guaba )
(CD-048) 631.50 has de has de Cacao (CD

cacao (CD-134) 136)
Ingreso Mensual Total 241.7 233.4 253.4 203.2
Ingreso activid. agropecuarias 177.3 175.5 181.9 143.4

Fuente: Verificacién de Metas PDA 2004 - DEVIDA

El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria de 474 Nuevos Soles. Al 70% de los beneficiarios le gustaria tener
ingresos hasta 500 Nuevos soles, el 19% ingresos entre 501 y 800 Nuevos Soles y
so6lo el 10% le gustaria ingresos superiores a 800 Nuevos Soles.
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» TOMA DE CONCIENCIA.

El 67% de los agricultores elimind cultivos de coca en su localidad, el 1% menciona
gue no elimind y el 32% restante dice que No tenia coca. El 4rea promedio de
cultivos de coca eliminado por cada agricultor es de 0.40 Ha. Actualmente, el 96%
de estos agricultores que han eliminado su coca ya no tiene este cultivo, existiendo
el un 4% de beneficiarios que todavia mantiene este cultivo.

El 63% de los beneficiarios que han eliminado su coca en su localidad no volveria
a sembrar por la firma del convenio, porque ocasiona problemas legales y
sociales, porque la coca se seca, no le interesa, por la interdiccion, porque se
dedica a otra actividad y el costo de produccién de la coca es elevado,
principalmente. El 30% dice que si sembraria por el incumplimiento del programa
y el convenio, porque los productos alternativos no funcionan, porque el apoyo es
insuficiente y el cultivo de coca es mas rentable y la necesidad obliga entre las
principales; y el 7% restante no sabe o no opina.
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Efectos Negativos de la Coca, Conocimiento y Cumplimiento del Programa:

El 74% de los beneficiarios conocen o han escuchado sobre los efectos negativos
de la coca, siendo el principal medio de difusion por el cual se enteraron la radio
con un 83%, seguido de la television con el 14% y el 3% se debe a la prensa
escrita y otros medios.

Sobre las obras y/o actividades que hace el PDA, el 63% afirma haber sido
informado, el 34% dice que no fue informado y el 3% no sabe o no opina. El 32%
fue informado por las autoridades locales, el 30% por los representantes del
programa, el 19% por las obras que se ejecutan, el 12% por medio de la radio y el
7% restante por los ingenieros de DEVIDA, por la TV y otros medios
principalmente.

El 51% cree que el PDA no estd cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el
convenio marco, el 31% cree que cumplird y el 18% no opina 0 no sabe. Las



razones principales por las cuales los beneficiarios responden negativamente son:
por incumplimiento del convenio, porque no hubo equidad en la entrega de los
insumos y herramienta, por la ayuda insuficiente y sienten que es un engafio. Y las
razones por la cual los beneficiarios responden positivamente son: por el
cumplimiento del convenio / es una realidad, porque estan cumpliendo aunque
lento, porque tienen esperanza que cumplan con lo ofrecido y ejecutan obras.
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El 66% de beneficiarios tienen opiniones favorables hacia el proceso de auto
erradicacion, principalmente por evitar problemas sociales, por el apoyo en
cultivos, mejoramiento de la calidad de vida, por el apoyo del programa, por el
cumplimiento del convenio, por el apoyo en obras, porque ya no hay terrorismo,
porgue la coca es un cultivo ilicito. El 29% tiene opiniones desfavorable sobre éste
proceso, porgue ya no tiene ingresos, por el incumplimiento del convenio, porque
los cultivos alternativos no son rentables, porque la coca es un cultivo tradicional
principalmente.
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DISPOSICION AL CAMBIO.

Esta seccién se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus -cultivos
(preparacion del terreno, seleccion de la semilla o plantones, siembra, riego,
cosechar y comercializacién o vender).

El 85% de los beneficiarios experimenté cambios en la forma de seleccionar la
semilla / plantones y sembrar, 78% en preparar el terreno, el 51% en cosechar,
46% en comercializar o vender el 14% cambio en la forma de regar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (85%), a
personas fuera de la comunidad (74%) y a la ensefianza de los vecinos (29%).
Entre las personas que destacan fuera de la comunidad, el 52% esta referido a
profesionales del programa, 43% a ingenieros y técnicos principalmente.



El 79% de los agricultores esta satisfecho con estos cambios, el 21% restante
también estd poco satisfecho. Todos los beneficiarios (100%) afirman que si
aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras.

La importancia que el agricultor asigna a: las ensefianzas de los mayores, a su
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologias y el
querer adoptar nuevas tecnologias. Los resultados muestran que el 97% asigna
entre mucha y regular importancia a los temas de su propia iniciativa y al futuro; y
con el 87% los temas de la ensefiaza de los mayores y querer adoptar nuevas
tecnologias y con el 83% mantenerse informado de las nuevas tecnologias;
mientas que el resto entre poco y nada.Entre los que dicen que tiene mucha o
regular importancia, las razones principales para esta opinién es porque quieren
aprender nuevas tecnologias, mejorar la produccién, mejorar la calidad de vida.
Entre los que dicen que la importancia es poca, la razén principal es porque no
llega la tecnologia, no es facil adaptar a la zona y la oposicién al cambio.

2.1.3. CONCLUSIONES.
A. ASPECTO PRODUCTIVO.

» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

20- El 98% de los beneficiarios de cacao de Leoncio Prado manifiestan haber
recibido apoyo; identificando principalmente a Chemonics/ PDAP, Triple A y el
PRA/CSE con mas del 94% como la organizacion que les brindé este apoyo.

21- El 92% de los beneficiarios del proyecto afirman haber recibido insumos,
herramientas y/o equipos para su cultivo. El 80% de ellos califica entre buena y
regular la calidad de los insumos y herramientas; en cuanto a la cantidad el 78%
de los beneficiarios considera poco o insuficiente lo entregado, este grupo
desearia mas herramientas como machetes, poceadoras, abonos, tijera de
podar, lampas, palas rectas, serrucho y en menor porcentaje hachas, mochilas
fumigadoras, jornales, podon, pico y otros. La entrega de los insumos y
herramientas fue en forma oportuna en un 75% y 87% respectivamente.

22

La cantidad de jornales generados y pagados fue de 10,907 jornales, con un
monto total invertido de 160,747Nuevos soles; siendo la meta propuesta de
151,655 jornales. En promedio cada agricultor recibié 14 jornales por los que se
le pag6 S/. 15 Nuevos Soles en promedio por jornal.

23

El 93% de los beneficiarios mencionan que a parte del apoyo recibido, invirtieron
su dinero en el cultivo de cacao, siendo la distribucién de de esta inversion de la
siguiente manera: 48% en jornales, el 22% en transporte, 19% en herramientas,
8% en viveres y el 3% en otros insumos y otros. Los beneficiarios manifiestan
haber invertido un promedio de S/. 396 Nuevos Soles en su cultivo de cacao. La
mayor inversion en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-048 con
un monto de S/. 426 Nuevos Soles, y el menor promedio en el proyecto CD-136
con S/. 336 Nuevos Soles.

» ASISTENCIA TECNICA.

24- El 76% de los agricultores beneficiarios recibi6é asistencia técnica, el resto no la
recibio. De los que recibieron la asistencia técnica el 70% afirma haber recibido
hasta 3 visitas y el 30% recibié6 mas de 3 visitas durante el afio; en promedio
cada agricultor recibié 3 visitas de campo del técnico al afio.

25- Con respecto al lugar donde se impartieron las charlas de capacitacién y/o
asistencia técnica, el 46% se llevo a cabo en el centro poblado, 41% y 13% se
impartieron en las chacras y parcelas demostrativas. En el proyecto CD-136 se
tuvo un 55% de beneficiarios que recibieron la capacitacion en el centro poblado.

26- La capacitacion de los agricultores se enmarco en lo programado en el perfil del
proyecto, resaltando que el 62% de los beneficiarios no conocian o eran nuevas



las técnicas en la que fueron capacitados, concluyendo que estos agricultores no
tienen experiencia en el cultivo. La aplicacion de estas técnicas se dio en un 86%
de los agricultores.

27

El 57% de beneficiarios dice que la asistencia técnica les ayud6 a resolver los
problemas en el manejo de su cultivo, el 28% menciona lo contrario y el 25%
restante dijo que no tiene problemas principalmente; de los que manifestaron que
no les ayudo a resolver los problemas de su cultivo hacen mencién
principalmente que fue por la falta de asistencia técnica y las pocas visitas /el
técnico no se abastece.

28

A los agricultores manifiestan que les gustaria recibir asistencia técnica o ser
capacitados en: injertos, manejo del cultivo, control de plagas y enfermedades,
abonamiento, podas y el manejo de sombras entre los principales. Sobre la
pregunta del pago de la asistencia técnica que deberia ser cubierta por ellos, el
77% de los agricultores no estan de acuerdo por que no cuenta con los recursos
economicos.

» PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

29- La superficie de cacao existente e las localidades donde se desarrollaron los
proyectos suman 1,544 Ha, y las areas instaladas con el proyecto representan el
73% de las existente (1,125 Ha). Con respecto a la meta propuesta por el PDAP
(1,400.50 Ha) el proyecto cumplié el 80% de esta.

30- El 94% de los beneficiarios muestran interés por continuar con su cultivo de
cacao, a pesar de que el 71% dice que el proyecto no cubrié sus expectativas o
necesidades del cultivo.

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO.

» EXPECTATIVA DE INGRESO.

31- Con relacion al ingreso econémico familiar, el 58% del total de agricultores afirma
que la situacion permanece igual, el 38% dice que ha disminuido y so6lo un 4%
afirma que se ha incrementado.

32- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de
S/. 474 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que es de S/. 177
Nuevos Soles que representa el 73% del ingreso total (S/. 242 Nuevos Soles).

» TOMA DE CONCIENCIA.

33- El 67% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad, el 1%
menciona que no elimind y el 32% dice que no tenia coca.

34- El 30% de los beneficiarios manifiestan que no volverian a sembrar coca por que
firmaron el convenio y por lo que trae como consecuencia los problemas legales
y sociales principalmente; mientras un 63% manifiesta que volverian a sembrar
este cultivo por que incumplieron del convenio, los productos alternativos no
funcionan, el apoyo del programa es insuficiente, la coca es mas rentable y por
gue la necesidad obliga principalmente.

35- En cuanto a la confianza sobre el cumplimiento del PDA con lo ofrecido; el 51%
de los beneficiarios cree que el PDA no va ha cumplir o cumplird con lo ofrecido
en el convenio marco, por las razones que estan incumpliendo con el convenio;
los que opinaron que si cumplira (31%), sustentan que es por el cumplimiento del
convenio es una realidad, estdn cumpliendo aunque lento principalmente.



»> DISPOSICION AL CAMBIO.

36- Los cambios experimentados por los beneficiarios de los proyectos con relacién
a la forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, sembrar,
regar, cosechar y comercializar en los Ultimos dos afios se deben principalmente
a su propia iniciativa y a la influencia de personas de fuera de su comunidad en
un 85% y 74% respectivamente; entre las personas que influenciarian en este

cambio identifican al personal del programa con un porcentaje de 53%.

37- El 79% de los beneficiaros estan satisfechos de este cambio con el calificativo de

mucho a regular y todos los beneficiarios afirman que si lo aplicarian.

2.1.4. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

16- Respecto a la asistencia técnica se recomienda incrementar las visitas del
técnico de campo y que las capacitaciones se realicen con mayor frecuencia en
parcelas demostrativas o las chacras de algunos agricultores con el fin de
reforzar la teoria con la préactica, ganando mas experiencia en el manejo del
cultivo; ya que el 62% de los beneficiados no conocian o eran nuevas los temas

de capacitacion.

17

Fortalecer en las capacitaciones los aspectos referidos a técnicas de injertacion,

Control Fitosanitario (Plagas y Enfermedades), abonamiento, podas, manejo de
sombras (Temporal y permanente); ya que estos fueron los que tuvieron los
porcentajes mas altos con relaciéon a los tipos de asistencia técnica que al

agricultor le interesa recibir.

18- Diseflar proyectos que cuenten con alternativas o actividades para el
sostenimiento del cultivo principal; con el fin de incrementar el ingreso de las
actividades agricolas ya que esto equivale al 73% del ingreso total y asi mejorar
el ingreso familiar y la percepcion del beneficiario de la expectativa econdmica de

su comunidad.

2.2 CULTIVO DE CAFE.

2.2.1 METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de café de las variedades Typica, Caturra
Rojo y Bourbén en el &mbito de Leoncio Prado, consistié en la ejecucién de cuatro proyectos,
dos proyectos de instalacion y dos proyectos de mantenimiento, los que se estan ejecutando

en 18 localidades en beneficio de 665 familias. Los proyectos son los siguientes:

0 CD-047 : Mantenimiento y post-cosecha de 174.75 Ha de café.

0 CD-074 : Mantenimiento y post-cosecha de 104 Ha del cultivo de café.

0 CD-160 : Instalacion y manejo agroecoldgico de 296 Ha de cultivo de café.
0 CD-163: Instalacion y manejo agroecoldgico de 29 Ha de cultivo de café.

El 4rea total a apoyar es de 603.75 Ha; 325 Ha en instalacién y 278.75 Ha en mantenimiento.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se

muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.



CULTIVOS DE CAFE - LEONCIO PRADO
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
PROYECTOS Hectéreas Rendimiento (Kg/Ha) Produccién (Kg.) Jornales Generados Ingreso ( S/.)
Instalacién | Mantenimiento| Afio 0 Afio 3 Afio 1 | Aflo 2 | Afo 3 |Instalaciéon| Mantenimiento | Afio 0 | Afio 3
Afo 1l | Afio 2
CD-047 174.75 345 552 78384 | 102074 sd sd 23,940 | 162,780 | 366,189
CD-074 104.00 345 451 46874 | 60766 sd 10,898 | 11,072 | 71,291 | 121,056
CD-160 296.00 345 552 sd sd 163,392 35,224 sd 905,760
CD-163 29.00 345 552 sd sd 16,008 5,220 sd 86,130
SUB TOTAL 325.00 278.75 345 - 552 40,444 35,012
TOTAL 603.75 75,456
METAS
PROYECTOS Apoyo
Produccién Mercado objetivo
CD-047 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y SERVICIOS Cooperativa Naranjillo y "La Divisoria" Ltda.
CD-074 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS Cooperativa Cafetalera "La Divisoria” Ltda.
CD-160 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS Cooperativa Naranjillo y "La Divisoria" Ltda.
CD-163 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS Cooperativa Naranjillo y "La Divisoria" Ltda.
TOTAL

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

2.2.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
En promedio el 99% de agricultores fueron beneficiados con algun tipo de apoyo por el
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al

tipo de actividad del proyecto, que se describe.

Grafico N° 01

Recibi6é insumos y herramientas para su cultivo
99
100
80
60
%

40
20
0

[simno]

Instalacion.
De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: hijuelos de
platano, bolsas de polipropileno, plantones maderables, semillas de guaba y plantones
de café. Sobre la oportunidad de entrega, el 81% dice que fue oportuna y el 19% dice
lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran;
machetes, poceadores y pala recta. El 88% de estos agricultores manifiestan que se le
entreg6 oportunamente y el resto dice que no.

El 86% de los agricultores afirma que se le brind6 el servicio de analisis de fertilidad de
suelos.



Mantenimiento.
Los principales insumos recibidos fueron; guano de isla, dolomita y roca fosférica. Sin
embargo, el 45% manifestd que no se entregd oportunamente.

Entre las principales herramientas recibidas figuran; micas solares, despulpadoras,
mantas y serruchos de podar. El 40% manifestd que la entrega no se realizd
oportunamente y el resto dijo lo contrario.

En cuanto a los servicios, al 31% de los agricultores se les brindd el analisis de
fertilidad de suelos.

El programa invirtid6 69,250 Soles por el pago de 5,796 jornales. En promedio cada agricultor
recibié el pago por 22 jornales a razén de 11.95 Soles por jornal. Los proyectos CD-047
Mantenimiento y post-cosecha de 174.75 Ha de café y CD-074 Mantenimiento y post-cosecha
de 104 Ha del cultivo de café, son los que reportan menos jornales, cada uno con 9 jornales y
los proyectos CD-160 Instalacién y manejo agroecolégico de 296 Ha del cultivo de café y CD-
163 Instalacion y manejo agroecoldgico de 29 Ha de cultivo de café, reportan la mayor cantidad
de jornales 24 y 15, respectivamente.

Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 87% de los agricultores consideran entre
buena y regular, el 10% dice que fue mala y el 3% no sabe no opina. Sin embargo, el 58% de
agricultores del proyecto CD-163 Instalacién y manejo agroecolégico de 29 Ha de cultivo de
café, la consideran como mala, y solamente el 5% de estos beneficiarios como buena y en el
proyecto CD-160 Instalacion y manejo agroecolégico de 296 Ha del cultivo de café, presenta el
porcentaje mas alto, el 40% le asigna buena calidad.

Con respecto a la cantidad, el 72% sostiene que fue poco o insuficiente, el 26% sostiene que
fue suficiente y el 2% no opina. El 25% de los que respondieron que la cantidad fue insuficiente
creen que debieron recibir mas machetes, el 16% mas fertilizantes, el 8% desearia mochilas
para fumigar, como insumos y herramientas principales.

El 91% de los agricultores manifesté que habia invertido sus propios recursos econémicos en
el cultivo. El principal destino de esta inversion se oriento en: jornales (52%), en herramientas
(14%) y en viveres (11%).
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El 82% de los agricultores invirtio hasta 500 Nuevos Soles y el 18% invirti6 mas de 500 Soles.
La inversién promedio por agricultor fue de 347.60 Nuevos soles.

> ASISTENCIA TECNICA.

El 87% de los agricultores beneficiarios afirman que recibieron asistencia técnica durante el
ultimo afo, el 11% que no recibié y el resto no opina. El 68% afirma haber recibido hasta 3
visitas de campo por el técnico del proyecto y el 32% recibi6 més de 3 visitas durante el afio.
En promedio cada agricultor recibié 3 visitas durante el afio.
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Los resultados muestran que el 42% recibi6 charlas de capacitacién en su chacra, el 50% en el
centro poblado y el 2% en parcelas demostrativas.

Las actividades en las que fueron capacitadas los agricultores, se detallan por tipo de actividad
del proyecto.

Instalacién.

Las principales actividades en las que se brindd asistencia técnica fueron: instalacion
de viveros, instalacion y manejo de sombra, instalacion en campo definitivo y control de
malezas. Cuando se les preguntd si conocia estas actividades, el 69% respondi6 que si
las conocia y el 31% dijo no conocerlas. En el proyecto CD-163 Instalacién y manejo
agroecologico de 29 Ha del cultivo de café, el 61% manifiestan que no conocian estas
actividades. El 90% de los agricultores respondid que si aplican estas técnicas en sus
cultivos.

Mantenimiento.

Las principales actividades en las que se brind6 asistencia técnica fueron: manejo de
sombra, podas, control de malezas, control de plagas y enfermedades, abonamiento
organico y en manejo de pulpa. El 65% de estos agricultores afirma que ya conocian
estas actividades y el resto dice que no. El 75% afirman que dichos conocimientos los
aplican en su cultivo, la cuarta parte dice que no los aplican porque aun no se requiere,
€s muy costoso y asistencia técnica no asimilada.

El 52% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudo a resolver los problemas del cultivo, el
41% sostiene que no, el 5% no tiene problemas y el resto no opina. De los que manifestaron
que la asistencia técnica no los ayudd, el 26% afirma que se debié a la falta de asistencia
técnica, el 16% por las pocas visitas y el 17% porque no le ayudaron a tratar las enfermedades.
Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntd que tipo de asistencia
técnica le interesaria recibir; el 49% respondi6 en control de plagas y enfermedades, el 18%
solicita que el ingeniero llegue a mi chacra, principalmente.
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Respecto a la consulta por la disposicién a pagar la asistencia técnica, el 88% dijo que no
estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan con recursos
econdémicos y por los bajos precios del producto, el 8% respondié que pagaria solamente 9.31
soles por visita en promedio y el 4% no sabe 0 no opina.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El 85% indica tener y trabajar una chacra, el 12% dos chacras y el 3% mas de dos chacras.
Con relacion al &rea de terreno que trabaja, el 32% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el
31% de 2 a 5 Ha, el 29% entre 5 a 15 Ha y solamente el 8% mas de 15 Ha. El promedio de
terreno trabajado por cada agricultor es de 6.81 Ha. El 21% de los agricultores del proyecto
CD-163 Instalacién y manejo agroecoldgico de 29 Ha del cultivo de café, tienen més de 15 Ha.

Grafico N° 06 Grafico N° 07

Namero de chacras que tiene el beneficiario Hectareas que tiene el beneficiario

32

Més de 2
chacras

2 chacras 3%

12%

1 chacra
85%

‘|:|0a2 Has. m2.1a5Has. 05.1a15Has. 015.1 Has. amas‘

El promedio de area con el cultivo de café es de 1.88 Ha por agricultor haciendo un total de
1,237 Ha de café en las localidades donde trabaja el programa. De esta area se encuentran en
produccién 691 Ha, en crecimiento 421 Ha y en otros estados 125 Ha.
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El area total apoyada de café es de 535 Ha, en instalacion 256 Ha (240 Ha en el proyecto CD-
160 Instalacién y manejo agroecolégico de 296 Ha del cultivo de café, y 7.11 Ha en el proyecto
CD-163 Instalacion y manejo agroecologico de 29 Ha del cultivo de café), en mantenimiento
273 Ha (186 Ha en el proyecto CD-047 Mantenimiento y post-cosecha de 174.75 Ha del cultivo
de café y 87 Ha en el proyecto CD-074 Mantenimiento y post-cosecha de 104 Ha del cultivo de
café) y renovacién 6 Ha. El promedio asistido por agricultor, 0.99 Hay 0.84 Ha en instalacién y
mantenimiento, respectivamente.

El area total asistida y cosechada fue de 496 Ha (el proyecto CD-047 Mantenimiento y post-
cosecha de 174.75 Ha del cultivo de café, con 185 Ha, el proyecto CD-074 Mantenimiento y
post-cosecha de 104 Ha del cultivo de café, con 105 Ha, el proyecto CD-160 Instalacion y
manejo agroecolégico de 296 Ha del cultivo de café, con 203 Ha. y el proyecto CD-163
Instalacion y manejo agroecoldgico de 29 Ha del cultivo de café, con 3 Ha), en promedio cada
agricultor cosechd una hectarea de café. La cantidad total cosechada fue de 307,536
kilogramos, en promedio cada agricultor coseché 670 kilogramos. El rendimiento obtenido fue



de 620 Kg/Ha, el mayor rendimiento corresponde al proyecto CD-074 con 706 Kg/Hay el mas
bajo al proyecto CD-163 con 125 Kg/ha.
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Se comercializ6 el 100% de la cosecha que equivale a 307,318 kilogramos a un precio
promedio de 2.82 Soles por kilogramo, el precio vari6 entre 1.50 y 3.50 Soles por kilogramo de
café. Cada agricultor vendié en promedio 670 kilogramos, obteniendo un ingreso de 1,889.40
Soles por esta venta. Los que mas ingresos por venta obtuvieron fueron los agricultores del
proyecto CD-160 que obtuvieron ingresos de 2,298.30 Soles.

El 99% de los agricultores respondié que el proyecto no lo apoy6 en la comercializacion. El
92% dice que vendi6 en forma individual, el resto a través de una asociacion. El 72% vendio a
un acopiador local independiente y el 11% a la empresa directamente.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el café son;
calidad de grano, contenido de humedad y libre de impurezas.

El 99% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 63% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 59% de los agricultores afirman
que el apoyo fue insuficiente y el 18% manifiestan que no cumplen con lo ofrecido.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 66% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situacién econdémica permanece
igual, el 27% dicen que ha disminuido, solo el 5% afirma que se ha incrementado y el resto no
sabe 0 no opina. Para ninguno de los agricultores del proyecto CD-163 Instalacién y manejo
agroecoldgico de 29 Ha del cultivo de café, ha mejorado los ingresos familiares.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 225.46 Soles. De los cuales el ingreso
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 158.88 Soles.

El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia seria
de 417.73 Soles. Al 52% le gustaria tener ingresos hasta de 350 Nuevos soles, al 31%
ingresos entre 351 y 500 Soles, al 11% entre 501 a 800 Soles y solamente al 6% le gustaria
ingresos superiores a 800 Soles.

Grafico N° 14 Grafico N° 15

Ingreso Mensual Total Expectativa de Ingreso Mensual por actividades
agropecuarias

40
35
30
25

% 20
15
10

5
0

607
50
40
% 30
20

10

0

@m0 a100 soles m 101 a200 soles (0201 a 300 soles [0 Mas de 300 soles ‘ ‘D 0 a 350 soles W 351 a 500 soles 0501 a 800 soles O Mas de 800 soles

> TOMA DE CONCIENCIA.

El 75% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad, el 4% dijo
que no y el 21% restante dice que no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca
eliminado por cada agricultor es de 0.39 Ha. El 28% de los agricultores que han eliminado sus
cultivos de coca en su localidad indican que volverian a sembrar porque el apoyo es
insuficiente, el 62% no volveria a sembrar y el resto no sabe no opina.
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El 56% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 37% dice que no fue informado y el 7% no sabe o no opina. El 33% fue informado por
las autoridades locales y el 31% dice por representantes del programa, el 15% por la radio y el
12% por personal de las obras que se estan haciendo.

El 47% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio marco, el
41% cree que cumpliran y el 13% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y por ayuda
insuficiente.
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El 60% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente por evitar problemas sociales, cumplimiento del convenio y apoyo en cultivos. El
33% tiene opinién desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de
la coca e incumplimiento del convenio.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccién se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparacién del terreno, seleccion
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacion o venta).

El 48% experimento cambios en la forma de preparar el terreno, el 58% en seleccionar la
semilla o plantones, el 64% en sembrar, el 34% en cosechar y el 20% en comercializar.

El motivo de estos cambios se deben principalmente a su propia iniciativa (79%) y al aporte de
otras personas fuera de la comunidad (77%). Entre las personas que destacan fuera de la
comunidad, el 48% estan referidas a profesionales del programa y el 45% a profesionales de
otras instituciones.

El 17% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 63% regularmente
satisfecho y el 19% poco satisfecho. El 95% del total de agricultores encuestados afirma que si
aplicara estos cambios a sus campafas agricolas futuras y el resto dice lo contrario.



2.2.3 CONCLUSIONES.

A-

ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

38- El 99% de agricultores recibié insumos, herramientas para su cultivo. El 87% de ellos,
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos.

39- El programa invirti6 69,250 Soles por el pago de 5,796 jornales. En promedio cada
agricultor recibié el pago por 22 jornales a razén de 11.95 Soles por jornal.

40- El 91% de los agricultores invierte en el cultivo de café a razén de 347.60 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 52% en el pago de
jornales, 14% en la compra de herramientas y 12% en la compra de viveres.

> ASISTENCIA TECNICA.

41- El 87% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibié 3 visitas de campo del técnico durante el afio 2004

42- El 41% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta
capacitacion no les ayudoé a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

43- El area total verificada es de 535 Ha, de los cuales 256 Ha corresponden a instalacion,
273 Ha a mantenimiento y el resto a renovacion. El area total de café propuesto por el
programa es de 603.75 Ha, correspondiendo a instalacion 325 Ha y mantenimiento
278.75 Ha. En conclusion se viene cumpliendo con el 88% de la meta total
programada, 79% de cumplimiento referido a instalacion y 98% a mantenimiento.

44- El &rea total asistida y cosechada de café fue de 496 Ha, obteniendo como produccion
un total de 307,536 kilogramos y un rendimiento de 620 Kg/Ha. El rendimiento
propuesto por el programa para el primer afio es de 552 Kg/Ha (qq = 46 Kg segun el
programa).

45- Se comercializ6 el 100% de la produccién que corresponde a 307,318 kilogramos de
café a un precio promedio de 2.82 Nuevos soles por kilogramo (variacion de precios de
1.50 a 3.50 Soles). Cada agricultor en promedio vendié 671 kilos, generando un
ingreso anual por venta por cada agricultor de 1,892 Soles.

46- El 99% de los agricultores vendieron su café sin el apoyo del programa, porque lo
hicieron en forma individual y un porcentaje minimo en forma asociada.

47- El 99% de los agricultores de café en Leoncio Prado muestran interés por continuar
con este cultivo, a pesar de que el 63% de los agricultores dice que el proyecto no
cubrié sus expectativas o necesidades del cultivo.

B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

11-El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad

de 417.73 Soles, frente al ingreso promedio actual que indican tener por esta actividad
de 158.88 Soles.



12-El 66% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanecen igual, el 27% dice
que la situacion ha empeorado, solamente el 5% afirma que ha mejorado y el resto no
opina.

> TOMA DE CONCIENCIA.

13-El 75% de los agricultores afirman haber eliminado sus cultivos de coca en su
localidad, el 4% dijo que no y un alto porcentaje 21% restante dice que nunca tuvo
coca. En promedio cada agricultor elimind 0.39 Ha de este cultivo.

14-El 46% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 41%
cree que cumplirdn y el 13% no sabe o no opina.

15-Sobre el proceso de autoerradicacion el 60% apoya el proceso, el 33% tiene opinion
desfavorable a este proceso y el 7% no sabe no opina.

2.3. CULTIVO DE CITRICOS
2.3.1. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

La propuesta del programa, para el apoyo del cultivo de citricos de las variedades Naranja
Valencia, Limén Sutil, Tangelo, Minneola y Orlando, consistié en la ejecucién de un proyecto de
instalacién, a ejecutarse en las localidades de Bajo Pendencia, Pumahuasi, Shapajilla, Pozo
Azul y Santa Ana en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco, en beneficio de
195 familias. El proyecto se denomina: “Instalacion de 144 Ha de citricos (CD-161)".

El area total a apoyar era de 144 Ha en instalacion. Los rendimientos propuestos para el
segundo afio del proyecto es alcanzar las 1,152 TM hasta estabilizarse en 4,320 TM a partir del
décimo afio, estimandose una productividad de 8TM/ha a partir del sexto afio del proyecto.

Se propone también apoyar con insumos, herramientas y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas del proyecto propuesto por el programa.

CULTIVO DE CITRICO - LEONCIO PRADO
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS APOYO
PROYECTO | Hectareas | Rendimiento Jornales Vol. de En oroduccion Mercado Obietivo
(Instalacién) (kg/ha) generados | produccion ™ p !
CD-161 144.00 8,000 16,128 1,152-4,320 |ASISTENCIA TECNICA: plantones de Principales supermercados
calidad, capacitacion, abonamiento, de Lima ( a partir del 5to. afio
asociacion de citricos con yuca y pifia. del proyecto)

INSUMOS: plantones de citrico injertado, | Relacién de comercializacion
guano de isla, roca fosférica, dolomita, directa: ASPRAN-A -
semilla vegetativa de pifia y yuca. Compradores.

HERRAMIENTAS: Machete, pala recta.

SERVICIOS: Andlisis de fertilidad de
suelos.

TOTAL 144.00 8,000 16,128 1,152 - 4,320

Fuente: Perfiles de Proyectos PDAP

2.3.2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A. ASPECTO PRODUCTIVO
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS

El 95% de los agricultores recibieron apoyo del programa, en el cultivo de citricos. Las
instituciones mas representativas en brindarles apoyo son la Asociacion de Productores



Agropecuarios Naranjillo y Chemonic’s con 41% y 34% respectivamente sobre la base del total
de respuestas obtenidas.

La Asociacion de Productores Agropecuarios Naranjillo (ASPRAN), es la organizacion que hizo
entrega de los insumos, herramientas y servicios a los beneficiarios del proyecto. Del total de
beneficiarios que manifestaron haber recibido apoyo en el cultivo de citricos, el 100% preciso
gue recibié de la ASPRAN los insumos, herramientas y servicios.

En relacion a los insumos la entrega se hizo efectiva al 100% de beneficiarios, sin embargo la
distribucién de los mismos no ha sido equitativa para todos, el 8% de beneficiarios fueron mas
favorecidos habiendo recibido hasta 5 tipos de insumos, la gran mayoria declaré que les
entregaron entre 3 y 4 tipos de insumos los cuales representan al 34% y 54% de beneficiarios
respectivamente, asimismo un pequefio grupo de 3% recibié solo un insumo. La diversidad de
estos insumos proporcionados por el proyecto, consistio basicamente en plantones de citricos
injertados (27%), guano de isla (26%) y dolomita (21%), ademas de la entrega de esquejes de
yuca y roca fosférica en menor proporcion; dichos insumos fueron entregados oportunamente
con una representatividad del 80%, siendo utilizados al 99%.

El 97% de los beneficiarios recibid algun tipo de herramienta, entregandose principalmente
machete y pala recta en igual proporciéon (38%), tijeras de podar 18%, mientras que el 6%
restante se distribuye entre picos y botas. La entrega oportuna de herramientas alcanz6 un
indice del 92%. Siendo utilizados en un 98%.

En relacion a los servicios, el 97% de beneficiaros han sido favorecidos con los servicios que
brindé la ASPRAN, destacando el pago de jornales y el andlisis de fertilidad de los suelos con
52% y 41% respectivamente; siendo muy poco el apoyo en transporte y asistencia técnica. La
entrega oportuna de estos servicios fue del orden del 53%, mientras que el 47% indican lo
contrario.

El proyecto ha generado en total 3,780 jornales, en términos de promedio 23 jornales por
beneficiario; la inversidn total por el pago de jornales asciende a la suma de S/. 44,586 Nuevos
Soles, el pago promedio por jornal es de S/. 12.08 Nuevos Soles.

En relacién a la calidad de los insumos y herramientas, el 53% de los beneficiarios afirman que
fueron de regular calidad, mientras que un 36% califica de buena calidad y solo el 10% sefialan
que estos fueron de mala calidad.

En cuanto a la cantidad de los insumos y herramientas, el 31% de los beneficiarios
manifestaron que estos fueron suficientes; por el contrario el 66% mostré su disconformidad,
demandando mas herramientas, tales como machete, poceadora, mochila fumigadora, lampa,
pala recta y pico; también demandaron mas abonos, fertilizantes, pesticidas, y plantones de
citricos, y mas pago por jornales, entre otros.

Ademas del apoyo recibido, el 95% de los beneficiarios tuvieron que invertir dinero de sus
propios recursos en el pago de jornales, que representa el 56% del total de respuestas
obtenidas, en segundo lugar esta la compra de herramientas y el pago de transporte,
alcanzando indices del 19% y 13% respectivamente, también se obtuvo respuestas como la
compra de viveres, insumos y equipos, con indices poco significativos.
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> ASISTENCIA TECNICA

La asistencia técnica estaba a cargo del Proyecto PRA, del total de agricultores que recibieron
apoyo, el 95% recibié asistencia técnica por parte del Proyecto PRA y el 5% indico que no le
brindaron asistencia técnica.

La capacitacion se dio principalmente en el centro poblado y también en las chacras, con
indices del 47% y 39% respectivamente, en cuanto a la capacitacion en parcelas demostrativas
se obtuvo un indice del 14%.
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Asimismo, se indagé sobre las visitas de campo que realizaron los técnicos en todo el afio, los
resultados indican que el 32% de los beneficiarios fueron visitados en mas de 5 oportunidades,
el 20% de los mismos precisaron que el técnico les visitd en 3 ocasiones, el 18% y el 16%
fueron visitados en 2 y 4 oportunidades respectivamente, obteniéndose en términos de
promedio 5 visitas por beneficiario durante el afio, lo cual nos indica que se pretendio llevar con
éxito esta fase del proyecto.

Se brindé capacitacion y asistencia técnica en actividades como la preparacion del terreno,
transplante de citricos asociados con plantaciones de yuca, y el abonamiento organico, las
cifras muestran tendencias similares, 20% en el primer de los casos y 19% en dos Ultimos
casos, respecto del total de respuestas; asimismo se brindd asistencia relacionada al control
de malezas el cual representa el 12%, mientras que el control de plagas y enfermedades y
abonamiento quimico obtuvieron igual nivel porcentual, 10% en ambos casos, el 8% de
respuestas corresponde a la poda de formacion.

Posteriormente, por cada actividad mencionada, se pregunté al beneficiario si tenian
conocimiento de ello; se tiene un alto porcentaje de respuestas negativas (55% del total), lo
cual nos permite aseverar que muchas de las técnicas de instalacion y manejo del cultivo de
citricos, les resultaba novedoso a los beneficiarios; por otro lado debemos sefialar también que
algunas de las actividades mencionadas ya eran de conocimiento del agricultor beneficiario,
dicha afirmacién se corrobora con el 45% de respuestas afirmativas.

De igual forma se indago si los beneficiarios aplican estas técnicas en el cultivo de citricos,
obteniendo un 87% de respuestas afirmativas y un 13% de respuestas negativas.
Seguidamente, se preguntdé el motivo “por qué” no aplica las técnicas aprendidas, las
respuestas fueron diversas, la mas frecuente es que “adn no es tiempo” o “el cultivo adn no lo
requiere”, este tipo de respuesta alcanzé un indice del 28% respecto al total, otra respuesta de
similar importancia se relaciona con la falta de insumos, representado por el 22%; asimismo
otros relacionaron la no aplicaciéon de las técnicas con el alto costo que este significa.

Asimismo, se preguntd al beneficiario si la asistencia técnica recibida le ayud6 a resolver
problemas en el cultivo de citricos, el 59% dijo que si le ayudd, el 34% indicé lo contrario, el 5%
manifesté no tener problemas y el 2% prefirid no opinar al respecto. Del grupo que sostiene
gue el apoyo no le ayudo a resolver los problemas del cultivo, el 53% lo atribuye a la falta de
asistencia técnica, el 21% sefiala que las visitas del técnico son muy esporadicas y en algunos
casos no llegan a sus chacras, el 11% manifiesta que son técnicos sin experiencia.
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En relacion al tipo de asistencia técnica que requieren, la respuesta de mayor frecuencia esta
relacionado al control de plagas y enfermedades (38%), como segunda opciéon es que los
técnicos deberian llegar a la chacra del beneficiario y las visitas deben ser mas frecuentes
(29%) orientando la asistencia técnica en temas relacionados al manejo del cultivo, podas,
fertilizacion, abonamiento, injertacion entre otros.

El 93% de beneficiarios que fueron asistidos técnicamente por el Proyecto PRA, precisaron que
los agricultores de su comunidad no estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica, el 5%
respondio que siy el 2% no opind. La razon principal por el cual no estarian dispuestos a pagar
se debe a la falta de recursos econdémicos, la frecuencia de dicha respuesta es del orden del
87%.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 93% de los beneficiarios de este proyecto poseen y trabajan solo una chacra y el 7% hasta 2
chacras. En relacion al &rea de terreno que trabaja, el 43% afirma trabajar hasta 2 Ha de
terreno, el 26% de 2 a 5 Ha, el 21% de 5 al5 Ha y el 10% mas de 15 Ha. El promedio de
terreno trabajado por cada agricultor es de 6.33 Ha.
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El &rea promedio de cultivo de citrico es de 0.75 Ha por agricultor haciendo un total de 133 Ha
de citricos en las 5 localidades donde se ejecuta el proyecto. De esta area se encuentra en
produccién 3 Ha y en crecimiento 129 Ha. La superficie de citricos asistida por el proyecto es
de 128 Ha.

No se registrd area ni cantidad cosechada, dado que el proyecto esta en su fase inicial y las
plantaciones de citricos aun estan en crecimiento, por consiguiente tampoco se registro
informacion respecto a volimenes de venta.
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Sin embargo, se ha visto por conveniente indagar si los beneficiarios tienen conocimiento de
las caracteristicas que debe tener el fruto para su comercializacion; a raiz de los resultados
obtenidos, se puede precisar que la calidad del fruto es la caracteristica mas importante, con
una frecuencia del 48% sobre el total de respuestas, otra caracteristica esencial es que el fruto
debe estar “sano”, es decir, libre de plagas y enfermedades, esta respuesta representa el 17%,
asimismo un 12% de respuestas corresponden al buen tamafio del fruto; registrAndose ademas
respuesta referidas al embalaje del fruto, grado de madurez y limpieza del fruto.

Se indag6 también sobre la continuidad del proyecto, preguntandoles a los beneficiarios si el
apoyo recibido ha satisfecho sus expectativas y necesidades para su cultivo de citricos desde
la instalacién y mantenimiento hasta su comercializacion; si bien es cierto, que este proyecto
se encuentra en su etapa inicial, las opiniones encontradas no favorecen al proyecto, dado que
el 67% sefial6 que el apoyo recibido no ha cubierto sus expectativas, las razones para tal
afirmacién son diversas, siendo el mas importante el apoyo insuficiente (62%) e insatisfaccion
con el cultivo (13%), registrandose también respuestas como la falta de apoyo econémico y el
incumplimiento de lo ofrecido en el proyecto; en menor frecuencia, refirieron, la ayuda
inoportuna y la falta de asistencia técnica.

No obstante a estos resultados, conviene destacar el interés del agricultor beneficiario en
proseguir con este cultivo, guardando la esperanza de obtener buenos resultados en la
produccién y comercializacion, apreciacion que se corrobora con el 97% de agricultores que
manifestaron su deseo de continuar con el proyecto.
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO
> EXPECTATIVA DE INGRESO

En el aspecto socioecondmico, se pretende conocer la variacién de la economia familiar a
partir de la ejecuciéon del proyecto. Segun las respuestas obtenidas, podemos precisar que el
incremento en el ingreso econdmico de las familias ha sido completamente nulo;
permaneciendo invariable para el 55% de los beneficiarios, y mas grave adn para el 45%



restante, quienes aseguran que sus ingresos han disminuido. Obviamente, que estos
resultados no pueden atribuirse, en forma total, a la ejecucién del proyecto, es muy probable
que existan otros factores externos que dan lugar a tales afirmaciones.
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Se realizd una estimacién del ingreso familiar mensual, teniendo en cuenta las actividades
agropecuarias y actividades no agropecuarias; en el primer caso, el ingreso promedio es de S/.
183.00 Nuevos Soles por familia, y en el segundo de solo S/. 179.00 Nuevos Soles; el ingreso
total asciende a la suma de S/. 257.00 Nuevos Soles en promedio por familia. Haciendo una
distribucién porcentual, se tiene que el ingreso total para el 71% de las familias no supera los
S/. 300.00 Nuevos Soles; mientras que para el 29% restante, sus ingresos mensuales son
mayores a dicho monto; cabe indicar que, segun lo registrado en campo, los ingresos
mensuales no supera los S/. 700.00 Nuevos Soles.
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En relacién a las expectativas del ingreso familiar mensual proveniente de actividades
agropecuarias, los entrevistados sefialaron cifras entre 100 y 1,000 Soles; de los cuales, el
39% precisdé que sus ingresos no superarian los 350 Soles, el 45% de los entrevistados
pretende ingresos entre 350 a 500 Soles, existiendo un 16% quienes presumen que Sus
ingresos deberian ser mayores a 500 Soles mensuales. En términos de promedio, la
expectativa de ingreso seria de S/. 430.00 Soles mensuales. A partir de estos resultados, se
puede afirmar que existe una clara divergencia entre la “expectativa del ingreso” con el “ingreso
familiar por actividades agropecuarias”, ya que en este Ultimo el 24% de la poblacién no
registro ingresos, y para el 92% de la poblacion que si declard haber obtenido ingresos en este
rubro, estos no superan los 300 Soles mensuales. Si bien es cierto que la expectativa de
ingreso debe superar al ingreso real, lo cual es logico; es pertinente pensar que estas
expectativas deben guardar relacion directa con las actividades agropecuarias que desarrolla
cada agricultor, de manera que puedan respaldar sus aspiraciones econémicas.
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> TOMA DE CONCIENCIA

En relacion al cultivo de coca, el 63% de los agricultores eliminaron cultivos de coca en su
comunidad, el 3% no lo hizo y el 34% dice que no tenia coca en su comunidad. El area
promedio de cultivo de coca eliminado es de 0.312 Ha por agricultor, sin embargo del total de
agricultores que eliminaron su coca, 5% adn mantiene estas plantaciones.

Gréafico N° 12
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Cabe indicar que existe un cambio de actitud favorable en el agricultor respecto al cultivo de la
coca, el 79% de los entrevistados estan informados sobre los efectos negativos de la coca en
la sociedad, siendo las emisoras radiales el principal medio informativo (71%), en segundo
lugar se ubica los canales televisivos (26%).

Asimismo; a quienes erradicaron su coca y a quienes no, se les pregunto si volverian a
sembrar coca, el 66% dijo que no y el 29% manifestdé que si; las razones mas importantes
identificadas en el primer grupo son: la firma del convenio (25%), el cultivo origina problemas
sociales (25%), y que la coca esta siendo afectado por la “seca seca” (25%), ademas de ello
mencionaron que prefieren dedicarse a otros cultivos, ya que la coca no les interesa por los
problemas legales que ocasiona este cultivo. En el segundo grupo, mencionaron que ‘“la
necesidad les obliga”, por el apoyo insuficiente que reciben, el incumplimiento del programa
con lo ofrecido en el convenio, y el bajo rendimiento de cultivos alternativos frente al cultivo de
coca que si es un cultivo rentable.

En relacion al conocimiento de las obras y/o actividades que hace el PDA, el 37% dijo que no
tiene conocimiento o no fue informado sobre dichas actividades, el 56% respondio
afirmativamente, de este grupo el 43% se informé a través de los representantes del PDAP,
34% a través de las autoridades locales, 11% por medio de la radio y 3% mencioné a los
ingenieros de DEVIDA. Paraddjicamente a estos resultados el 60% de los entrevistados no
recuerda ningln mensaje sobre el PDA, pero el 31% indicé que si recuerda, el mensaje mas
importante esta referido al cultivo de la coca (46%), asimismo estan los mensajes referidos al
PDA (25%), y aquellos que hablan sobre la erradicacion de la coca, el problema de las drogas
y de las obras que el PDA viene ejecutando.



La confianza y credibilidad por parte de los beneficiarios de este proyecto respecto a la
intervencién del programa, muestra indices relativamente alentadores, conviene resaltar al 45%
de los entrevistados quienes aseguran que el programa viene cumpliendo con el convenio
marco y ademas confian que va a cumplir con lo ofrecido en dicho convenio; de otro lado el
39% cree que no cumplirdn y el 16% no opina 0 no sabe. El 83% de los que respondieron que
el PDA no cumplira, sefialan su descontento por el incumplimiento del convenio.

Grafico N° 13

Cunplimiento del Convenio

60

40
%
20

0

‘ mSi ®mNo 0 Nosabe/No opina ‘

En relacion al tema de autoerradicacion, el 74% de los entrevistados dieron respuestas
favorables del proceso, aduciendo que el PDA esta cumpliendo sus promesas, que es una
manera de evitar problemas sociales y que ademas la coca es un cultivo ilicito, entre otras
opiniones. El 26% sefala que esta mal, porque sus ingresos han disminuido, porque genera
mas pobreza e incumplen el convenio, y algunos “se aprovechan” del proceso, ademas
mencionan que los cultivos alternativos no son rentables.

> DISPOSICION AL CAMBIO

Los temas para determinar si existe una disposicion al cambio, estan referidas a seis
actividades vinculadas a las labores agricolas, tales como la preparacién del terreno, seleccién
de semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y venta, para los cuales se predeterminaron las
siguientes opciones de respuesta: mucho, regular, poco y nada, considerando un periodo de
referencia de dos afios.

Segun los resultados obtenidos, desde la posicion del agricultor, se puede precisar que no hay
cambios significativos en estas actividades. En cuanto a la preparacion de terreno, seleccion de
semilla y siembra, la respuesta de mayor frecuencia es la opcién “regular”, con indices del
27%, 45% y 39% respectivamente; en relacién a la actividad de riego, el 77% registr6 poco
cambio; mientras que en las actividades de cosecha y venta, la mayoria respondié que no ha
cambiado en nada la forma de llevar a cabo estas actividades, registrdndose niveles
porcentuales del 45% y 50% respectivamente.

El 80% de los entrevistados precisd que los cambios realizados se deben principalmente a su
propia iniciativa y a personas fuera de la comunidad, entre los que destacan personal del
programa con 41% e ingenieros y técnicos con 56%. En relacién a la satisfaccion personal,
respecto a los cambios experimentados, las cifras nos muestran que no se ha logrado en el
agricultor una total satisfaccion, el 54% indicé una satisfaccion regular y el 26% se encontrd
poco satisfecho. No obstante a estos resultados, el 96% indic6 que si aplicard estos cambios a
sus campanfas agricolas futuras.

En relacién a la importancia que asigna el agricultor a las ensefianzas de los mayores, a su
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologias y el querer
adoptar nuevas tecnologias. Definitivamente estos temas son de mucha importancia e interés,
mas del 80% de los entrevistados lo creen asi. La importancia de adoptar nuevas tecnologias,
surge de la voluntad del agricultor de ampliar e innovar sus conocimientos y aplicarlas en sus
cultivos a fin de mejorar la produccién y por consiguiente mejorar sus ingresos y calidad de
vida.



2.3.3

CONCLUSIONES.

A. ASPECTO PRODUCTIVO.

>

1-

INSUMOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS.

El 95% de entrevistados recibié apoyo del proyecto de instalacion de citricos.
Las instituciones mas representativas en brindarles apoyo son la Asociacién de
Productores Agropecuarios Naranjillo y Chemonic’s; dicho apoyo consistié en
la entrega de insumos, herramientas y servicios.

AFA En relacion a los insumos, existi6 un alto grado de cumplimiento en la
entrega de plantones de citricos y guano de isla, registrando 27% y 26% de
frecuencia sobre la base del total de respuestas obtenidas, en segundo lugar
se entregd Dolomita (21%) y esquejes de yuca (17%), en tercer lugar roca
fosférica y finalmente los hijuelos de pifia. Los resultados en relacion a la
entrega oportuna de los insumos y el uso de los mismos, fueron altamente
significativos, las respuestas afirmativas al respecto alcanzaron el 80% y 99%
respectivamente.

Se cumplié en entregar las herramientas, principalmente machete y pala recta,
representados por el 38% de respuestas en ambos casos, seguidamente se
registro las tijeras de podar (18%), en Ultimo lugar esta la entrega de pico y
botas, que solo algunos de los beneficiarios sefialaron haber recibido.
Asimismo, la entrega oportuna y el uso de las herramientas obtuvieron el 92%
y 98% de respuestas favorables respectivamente.

El 90% de los beneficiarios han sido favorecidos con jornales, recibiendo como
pago por jornal la suma de S/. 12.00 en promedio. Asimismo, se realizé el
analisis de fertilidad de suelo, extrayendo muestras de tierra de las parcelas del
71% de beneficiarios, los mismos que precisaron no haber recibido los
resultados del analisis.

Se evaluo la calidad y cantidad de los insumos y herramientas. En el tema de
calidad, el 36% de los beneficiarios lo califica de buena calidad, el 53% indica
que fueron de regular calidad, para el 10% fueron de mala calidad y el 2% no
opina. En cuanto a la cantidad, el 31% manifestd su conformidad con la
cantidad de insumos y herramientas recibidos, mientras que para el 66% éstos
no fueron suficientes, y el 3% no opina.

El 95% de los beneficiarios invirtieron dinero de sus propios recursos al pago
de jornales principalmente y a la compra de herramientas, asimismo invirtieron
en transporte, compra de insumos y viveres, todo ello a fin de implementar
satisfactoriamente el cultivo de citricos y garantizar una buena productividad.

> ASISTENCIA TECNICA.

El 93% de beneficiarios recibieron asistencia técnica, basicamente en la
preparacion del terreno (20%), transplante de citricos con asociaciéon de yuca
(19%) y el uso de abonamiento organico, también se les capacité en control de
malezas, control de plagas y enfermedades, abonamiento quimico y podas de
formacion.

La capacitacién y asistencia técnica se brind6é principalmente en el centro
poblado, con una frecuencia del 47% sobre el total de respuestas, asimismo se
asistié directamente en la chacra del beneficiario, representado por el 39%,
ademas del 14% de respuestas que indican que la capacitacién también se
llevé a cabo en parcelas demostrativas.



9- EL 59% de los que fueron asistidos técnicamente por el PRA, sefialaron que la
asistencia técnica y capacitacion les ayudo a resolver algunos problemas en el
manejo de citricos.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

10- No se registré informaciéon en cuanto a la produccién y comercializacién, las
plantaciones de citricos se encuentran en su etapa de crecimiento. Sin
embargo, se registré la existencia de 132.57 hectareas de citricos, de los
cuales el 98% se encuentra en su etapa de crecimiento y el 2% en produccion;
asimismo, del total existente el 96% esté siendo asistido por el proyecto.

11- En el tema de comercializacién, si bien es cierto que no se registré cantidad
cosechada ni vendida, se puede rescatar el nivel de conocimiento que tiene el
beneficiario sobre las caracteristicas del fruto apto para su comercializacion, el
87% tiene conocimiento de ello, siendo el mas mencionado la calidad y el
tamafio del fruto, ademas que debe estar libre de plagas y enfermedades.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO
i. EXPECTATIVA DE INGRESO

12- No existe cambios favorables en el ingreso econdmico de las familias
beneficiarias, el 55% menciond que sus ingresos permanecen iguales,
mientras que el 45% dijo que ha disminuido.

13- El ingreso promedio mensual proveniente de actividades agropecuarias y no
agropecuarias es de S/. 257.00 Nuevos Soles por familia.

14- La expectativa de ingreso familiar por actividades agropecuarias, es en
promedio S/. 450.00 Nuevos Soles mensuales.

> TOMA DE CONCIENCIA

15- El 79% de los entrevistados esta informado de los efectos negativos de la coca
en la sociedad; asimismo, el 57% esta informado sobre las obras y actividades
que el PDA realiza.

16- El 45% confia que el PDA esta cumpliendo y va a cumplir con lo ofrecido en el
convenio marco, el 39% considera que no y el 16% no sabe o no opina.

17- El 74% opina favorablemente del proceso de autoerradicacion.
> DISPOSICION AL CAMBIO

18- El 81% de los entrevistados experimentaron algin cambio en la forma de llevar
a cabo sus actividades agricolas, ya sea mucho, regular o poco; estos
cambios se debe principalmente a su propia iniciativa, y a personas fuera de la
comunidad, destacando el personal del programa, técnicos e ingenieros que
los visitan.

19- De aquellos que percibieron algin cambio, el 20% se encuentra muy
satisfecho, el 54% regularmente satisfecho, y el 26 poco satisfecho; asimismo,
el 96% indic6 que aplicara estos cambios a otras campafias agricolas.

20- El 60% de entrevistados consideran que la ensefianza de los mayores es muy
importante; del mismo modo para el 53% es mas importante su propia
iniciativa; por otro lado, el 73% cree que el futuro también es de mucha
importancia, en cambio mantenerse informado de las nuevas tecnologias solo



es importante para el 36% y pretender adoptarlas es muy importante para el
39% de los entrevistados.

2.3.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

v

La organizacién propuesta para ser sub — contratista, es la Asociacién de
Productores Agropecuarios Naranjillo — Anexos (ASPRAN — A).

El cultivo de citricos est4 conformada por las especies del género citrus y las mas
importantes comercialmente en la son: Naranja Valencia (Citrus sinensis),
Mandarina (Citrus reticulata), Toronja (Citrus paradisi), Limén Sdatil (Citrus
aurantifolia); y los hibridos Tangelos (Minneola y Orlando) y las Tangerinas.

Los costos totales del proyecto siempre debe considerar el aspecto de capacitacion
y transferencia tecnoldgica, asimismo se debe capacitar a lideres dentro de la
comunidad que prosigan con esta actividad.

La capacitacion sobre el manejo del cultivo, debe realizarse en primer lugar en una
parcela demostrativa y luego en sus propias chacras, programando visitas mas
frecuentes, a fin de identificar los problemas y darles solucioén a tiempo.

La asistencia técnica debe ejecutarse oportunamente y directamente con el
beneficiario, considerando la estacionalidad, el ciclo bioldgico del cultivo y una
metodologia elaborada.

Debe existir mas difusién informativa sobre las nuevas tecnologias que se vienen
aplicando en las actividades agricolas, a fin de motivar en el beneficiario el interés
por adoptarlas y contribuir a un mejor rendimiento en sus cultivos.

2.4 CULTIVO DE PLATANO.

2.41 METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de platano de las variedades “bellaco”

(clones regionales), “bellaco”, “inguiri” e “isla” en el ambito de Leoncio Prado, consistié en la
ejecucion de dos proyectos productivos: Instalacién de 121 Ha. e instalacion de 18 Ha. de
platano, que se esta ejecutando en 8 comunidades en beneficio de 171 familias. Los proyectos
son los siguientes:

0 CD-135: Instalacion de 121 Ha. del cultivo de platano.
0 CD-164 : Instalacion de 18 Ha. del cultivo de platano en el caserio Hermilio Valdizan.

El area total a instalar es de 139 Ha. de cultivos de platano.

Se propone apoyar con insumos, herramientas y equipos y brindar asistencia técnica. A
continuacion se muestra el detalle de las metas de los proyectos, propuestos por el programa.



CULTIVO PLATANO - LEONCIO PRADO
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

Proyecto

METAS

Volumén de
Produccién
Millares
Afio 0| Afio 2

Rendimiento
Millares/Ha

Hectareas
apoyadas
Instalaciéon

Densidad
siembra
plantas/Ha

Afio 0] Afio 2

Jornales |Ingreso bruto (S

generados

Apoyo

Afio 0 Afio 2 Afio 3

En produccién

Mercado objetivo

CD-135

121.00 2,127 90| 8,010

23,688 1,025,600

ASISTENCIA TECNICA: Preparacion de terreno (rozo, tum-

Mercado de frutas

CD-162

18.00 1,666 26 70) 1,260

3,312 108,000 117,000

ba, quema, alineamiento y poceo), transplante, recalce,

N° 2, Coop.Tupac

obtencidn, seleccién, clasificacion y preparacion de hijue-

Amaru y Grupo

juelos, sistema y de instalacion, labores cultura-

AHOLD

les (deshaije, deshoje, deshierbos, desbellote, embolse y

encinte, apuntalado y destronque), manejo de dosis y apli-

cacion de abono orgénico y/o mineral, manejo agroecoldgi-

co de plagas y er les, manejo de cosecha y post-

cosecha.

INSUMOS: Semilla vegetativa (hijuelo/corno), guano de

isla, sulfato de potasio.

HERRAMIENTAS: Machete, pala recta, wincha, cordel,

podén, poceador, carretilla, bomba mochila, desarmador,

escalera y cuchillo corvo.

TOTAL

139.00 9,270

27,000 | 108,000 | 1,025,600 | 117,000

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

2.4.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION

A.

ASPECTO PRODUCTIVO.

>

INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

En promedio 99% de los agricultores se beneficiaron con algun tipo de apoyo implementado
por los proyectos y 1% dijo lo contrario. El 98% de los agricultores del proyecto CD-135 y el
100% de los agricultores del proyecto CD-164 respectivamente, recibieron apoyo del programa,;
asimismo todos los agricultores recibieron insumos y herramientas de acuerdo al tipo de
actividad desarrollados por los proyectos.
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Instalacién 121 Ha.:

En orden de prioridad, los principales insumos que entregé el programa fue: Hijuelos de
platano, guano de isla y sulfato de potasio; con respecto a la oportunidad de entrega
78% menciona que fue oportuna y 22% afirma lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran:
Machete, pala recta, poddn, poceadora y desmanadora; el 91% afirma que la entrega
fue oportuna y la diferencia manifiesta lo contrario.

En esta actividad el programa invirti6 8,646.00 nuevos soles por el pago de 807
jornales. En promedio cada agricultor recibié el pago por 38 jornales a razén de 11.00

nuevos soles por jornal.

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas recibidas, 90% de los agricultores
consideran entre buena y regular, 2% dice que fue mala y 8% no opina.




Con relacion a la cantidad recibida el 61% afirma que fue poco o insuficiente, el 33%
dijo que fue suficiente y 6% no opina. De los que respondieron que la cantidad fue
insuficiente, 29% cree que debieron recibir fertilizantes, 26% machete, 8% voceadora,
6% podon y 6% mochila para fumigar, como insumos y herramientas principales.

El 90% de los agricultores manifestd que invirti6 recursos propios en el cultivo. El
principal destino de esta inversion se orient6 al pago de jornales (62%), compra de
herramientas (13%), pago por servicio de transporte (17%), compra de viveres (6%),
adquisicién de insumos (1%) y compra de equipos (1%).
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El 41% de los agricultores invirti6 hasta 200.00 nuevos soles, 25% invirti6 mas de
500.00 nuevos soles, 18% hasta 500.00 nuevos soles y 16% hasta 300.00 nuevos. La
inversion promedio por agricultor fue de 365.00 nuevos soles.

Instalacion 18 Ha.:

En orden de prioridad, los principales insumos que entregé el programa fue: Hijuelos de
platano, guano de isla y sulfato de potasio; el 75% de los agricultores dice que la
entrega fue oportuna y 25% afirma lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran:
Machete, pala recta y podén; el 97% afirma que la entrega fue oportuna y la diferencia
manifiesta lo contrario.

En esta actividad el programa invirti6 672.00 nuevos soles por el pago de 56 jornales.
En promedio cada agricultor recibié el pago por 56 jornales a razon de 12.00 nuevos
soles por jornal.

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas recibidas, 89% de los agricultores
considera entre buena y regular y 11% mala.

Con relacion a la cantidad recibida, el 78% afirma que fue poco o insuficiente y el 22%
manifiesta que fue suficiente. De los que respondieron que lo recibido fue insuficiente,
41% considera que debieron recibir fertilizantes, 14% machete, 14 poddén, 9%
voceadora y 5% azaddn, como insumos y herramientas principales.

El 100% de los agricultores manifestd que invirti6 recursos propios en el cultivo. El
destino de la inversion lo distribuyeron de la siguiente manera: 47% al pago de jornales,
18% en adquisicion de herramientas, 18% en pago por servicio de transporte, 8% en
compra de viveres, y 8% en adquisicion de insumos.
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El 50% de los agricultores invirti6 mas de 500.00 nuevos soles, el 22% invirti6 hasta
500.00 nuevos soles, el 17% hasta 300.00 nuevos soles y 11% invirti6 hasta 200.00
nuevos soles; la inversién promedio por agricultor fue de 535.00 nuevos soles.

> ASISTENCIA TECNICA.

En promedio 96% de los agricultores afirman que recibieron asistencia técnica durante el Ultimo
afio y 4% indica que no recibié. El 96% de los agricultores del proyecto CD-135 recibi6
asistencia técnica. El 46% manifiesta que el técnico del proyecto lo visit6 en mas de 5
oportunidades, 21% recibid 5 visitas, 17% recibié 3 visitas y 10% recibid 4 visitas durante el
afio. En promedio cada agricultor recibio 7 visitas durante el afio. El 47% recibié charlas de
capacitacion en su chacra, 41% en el centro poblado y 12% en parcelas demostrativas.

El 100% de los agricultores del proyecto CD-162 recibié asistencia técnica. El 39% refiere que
el técnico del proyecto lo visité en mas de 5 oportunidades, 22% recibi6 4 visitas, 17% fueron
visitados en 5 oportunidades y 17% fueron visitados en 2 ocasiones durante el afio. En
promedio cada agricultor recibié 6 visitas durante el afio. El 63% recibid charlas de capacitacion
en su chacra, 30% en el centro poblado y 7% en parcelas demostrativas.
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Instalacién 121 Ha.:

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron: Seleccion y
clasificacion de hijuelos, abonamiento, transplante, control de malezas, control de
plagas y enfermedades, desbellote, embolse, manejo de cosecha y manejo
postcosecha. Al respecto 29% de los agricultores conocian estas actividades.
Asimismo el 91% de los agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en sus
cultivos.

El 75% refiere que la asistencia técnica les ayudé a resolver problemas en el manejo
de su cultivo, el 15% manifiesta que no, 8% no tenia problemas y el 2% no opina. De
los que manifestaron que la asistencia técnica no les ayudé a resolver los problemas, el
43% dijo fue porque los técnicos no llegaban a visitarlos, el 29% sefala que la
asistencia técnica fue insuficiente y 14% dijo que no les ayudaron a tratar o controlar
las enfermedades en su cultivo.



A los agricultores que mencionaron no haber recibido asistencia técnica se les pregunté
en que actividades quisieran ser capacitados, 25% esté interesado en recibir asistencia
técnica de fertilizacion/abonamiento, 13% en control de plagas y enfermedades, 13%
en cosecha y postcosecha, 13% en manejo del cultivo y 38% no opina.

Grafico N° 05.1
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Consultados los agricultores sobre su disposicion a pagar la asistencia técnica, el 79%
dijo que no estaria dispuesto a pagar porque no cuenta con recursos econémicos y ain
no tiene produccion de platano. El 10% de los que asumirian este costo, fija 10.00
nuevos soles como pago promedio por visita.

Instalacion 18 Ha.:

Las principales actividades en las que se brind6 asistencia técnica fueron: Seleccién y
clasificacion de hijuelos, transplante, abonamiento, preparacion de terreno, control de
malezas, control de plagas y enfermedades, desbellote, embolse, manejo cosecha y
postcosecha. El 71% de los agricultores si conocian estas actividades y la diferencia
dijo no conocerlas. El 91% de los agricultores manifiesta que aplican estas técnicas en
sus cultivos.

El 94% manifiesta que la asistencia técnica recibida le ayudd a resolver problemas en
el manejo de su cultivo y 6% afirma que no tiene problemas.

Grafico N° 05.2
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Consultados los agricultores sobre su disposicion para pagar la asistencia técnica, el
89% dijo que no pagaria porque no cuentan con recursos econémicos, porque el precio
del producto es bajo y porque todavia no tiene produccién. El 11% de los que
asumirian este costo, fija 22.50 nuevos soles como pago promedio por visita.



» PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

En promedio el 75% de los agricultores de estos proyectos mencionan tener y trabajar una
chacra, 17% en dos chacras y 9% en més de dos chacras. El 75% de los agricultores del
proyecto CD-135 indican tener y trabajar una chacra, 17% en dos chacras, 8% en mas de dos
chacras y el area de terreno que conducen los agricultores en promedio es 1.50 Ha. El 72% de
los agricultores del proyecto CD-162 indican tener y trabajar una chacra, 17% en dos chacras y
11% en mas de dos chacras y el area de terreno que conducen estos agricultores en promedio
es 1.50 Ha.
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Instalacién 121 Ha.:

En este proyecto, se encontré que el promedio de terreno que el agricultor destina al
cultivo de platano es de 1.00 Ha. y el area promedio con produccion de platano es 1.00
Ha., manejado por mutuo propio.

Respecto a la superficie de platano que fue instalado con apoyo del programa, en
promedio fue 0.60 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha. que se instal6 fue
3.75Ha

Grafico N° 08.1
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Durante el presente ejercicio de verificacion no se ha reportado volimenes de
produccién y productividad en las superficies instaladas, porque el proyecto se
encuentra en el 1° ciclo (fase de instalacién) de su ejecucion, a partir del 2° ciclo se
espera cosecha. Sin embargo estos agricultores han reportado la cosecha de 4,800 Kg.
en areas manejadas por mutuo propio.

De lo cosechado estos agricultores comercializaron el 88% a un precio promedio de
0.46 nuevos soles por kilogramo, la venta lo realizaron totalmente en forma individual a
los acopiadores locales independientes y sin apoyo del programa.

Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el
platano son: Debe presentar una buena calidad el fruto, debe estar libre de plagas y
enfermedades, el fruto debe presentar un tamafio estandar y buena presentacion
(embalaje).

El 92% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar
de que el 54% considera que el apoyo del proyecto no cubrid sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: El 50% de los agricultores
afirma que el apoyo del programa fue insuficiente, 18% a la falta de apoyo hasta la
comercializacion, 18% por insatisfaccién con el cultivo, 9% porque el programa no
cumplié con el convenio marco y 5% porque los insumos entregados son de mala
calidad.
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Instalaciéon de 18 Ha.:

En este proyecto, se encontré que el promedio de terreno que el agricultor destina al
cultivo de platano es 1.50 Ha. y el area promedio con produccion de platano es 0.875
Ha., manejado por mutuo propio.

Respecto a la superficie de platano que fue instalado con apoyo del programa, en
promedio fue 0.80 Ha. por agricultor, en este proyecto el total de Ha. que se instal6 fue
2.50 Ha.
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Durante el presente ejercicio de verificacibn no se ha reportado volimenes de
produccién y productividad en las superficies instaladas, porque el proyecto se
encuentra en el 1° ciclo (fase de instalacién) de su ejecucion, a partir del 2° ciclo se
espera cosecha. Sin embargo estos agricultores han reportado la cosecha de 17,100
Kg. en areas manejadas por mutuo propio.

De lo cosechado estos agricultores comercializaron el 30% a un precio promedio de
0.20 nuevos soles por kilogramo, la venta lo realizaron totalmente en forma individual, a
los acopiadores locales independientes y sin apoyo del programa.

Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el
platano son: Debe presentar un tamafio de fruto estandar, presentar una buena calidad
el fruto, estar libre de impurezas, el fruto debe estar libre de plagas y enfermedades y
presentar un buen grado de madurez.

El 100% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a
pesar de que el 50% de los agricultores considera que el apoyo del proyecto no cubrid
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que
no han satisfecho sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe a: 50% de
los agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, el 30% al incumplimiento con lo
ofrecido por el PDA, 10% a la falta de apoyo econémico y 10% a la falta de apoyo
hasta la comercializacion.
Grafico N° 09.2
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B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 53% del total de los agricultores afirma que su situacion econémica permanece igual, 37%
dice que ha disminuido, 2% sefiala que se ha incrementado y la diferencia no opina. El 51% de
los agricultores del proyecto CD-135 refieren que su situacion econdémica permanece igual,
39% afirma que ha disminuido, 2% refiere que se ha incrementado y 8% no opina. El 72% de
los agricultores del proyecto CD-162 refieren que su situacion econdmica permanece igual,
22% afirma que ha disminuido y 6% refiere que se ha incrementado.
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Instalaciéon 121 Ha.:
El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 221.50 nuevos
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es
174.00 nuevos soles.

El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria 412.35 nuevos soles. El 49% indica que su ingreso debe ser hasta 350.00
nuevos soles, 28% dice debe estar entre 351.00 y 500.00 nuevos soles, 22% dice
debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos soles y 2% debe ser mas de 800.00 nuevos

soles.
g e
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Instalacion 18 Ha.:

El ingreso mensual total de los agricultores de este proyecto asciende a 348.30 nuevos
soles; de los cuales el ingreso mensual promedio por sus actividades agropecuarias es
231.70 nuevos soles.

El promedio del ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria 500.00 nuevos soles. El 44% indica que su ingreso debe ser hasta 350.00
nuevos soles, 28% indica que debe estar entre 501.00 y 800.00 nuevos soles, 18%
menciona que debe estar entre 351.00 y 500.00 nuevos soles y 11% refiere debe ser
hasta 800.00 nuevos soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA.

El 74% del total de agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su comunidad,
25% menciona que no tenia coca y 1% no elimin6 coca. El 71% de los agricultores del proyecto
CD-135 dijeron haber eliminado cultivos de coca, en promedio cada agricultor eliminé 0.70 Ha.
de coca. Todos los agricultores del proyecto CD-162 eliminaron cultivos de coca en su
comunidad, en promedio cada agricultor eliminé 0.60 Ha.



Gréafico N° 13
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Instalacién 121 Ha.:

Solo 3% de los agricultores de este proyecto mantienen cultivos de coca en su
comunidad. ElI 8% afirma que volveria a sembrar coca por las siguientes razones:
Porque la coca es un cultivo rentable y porque el apoyo ofrecido por el programa es
insuficiente. Del 70% que menciona que no volvera a sembrar coca, manifiestan que
principalmente seria porque ocasiona problemas sociales, porque se comprometio no
volver a sembrar cuando firmo el convenio marco, porque ocasiona problemas sociales
y porgue se dedica a otros cultivos y/o actividades licitas.

El 67% de los agricultores esta informado de los efectos negativos de la coca contra la
sociedad, 14% desconoce, 7% menciona que no tiene efectos negativos y 12% no
opina. El 97% de los agricultores se inform6 por las emisoras locales y 3% por
periédicos/revistas/afiches.

El 63% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervencién del
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las
comunidades, el 33% no fue informado y el 4% no opina. El 31% se informo a través de
sus autoridades locales, el 32% por los representantes del PDA, 16% a través de las
emisoras de radio locales, el 13% por las obras que viene ejecutando el PDA 'y 3% por
laTV.

El 31% considera que el PDA no esta cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el
convenio marco, el 55% menciona que el PDAP si esta cumpliendo con lo prometido y
el 14% no opina. Las principales razones por las cuales los beneficiarios responden
negativamente son: Por incumplimiento del convenio marco, porque consideran que
estan siendo engafiados por el programa y porque la ayuda a resultado insuficiente.
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El 67% de los agricultores opina favorablemente respecto al proceso de
autoerradicacion, porque consideran que evitara la generaciéon de problemas sociales,
porque estan siendo apoyados con proyectos productivos y porque confian que el PDA



va cumplir con sus compromisos asumidos en el convenio marco. Y el 31% tiene una
opinion desfavorable del proceso, principalmente porque se esta incumpliendo con el
convenio marco y porgue los cultivos alternativos no son rentables.

Instalacién 18 Ha.:

La totalidad de agricultores no mantienen cultivos de coca en su comunidad; sin
embargo 44% afirma que volveria a sembrar coca, por las siguientes razones: Por
incumplimiento del programa con lo ofrecido en el convenio marco, porque la coca es
un cultivo rentable, por necesidad econdmica y porque el apoyo ofrecido por el
programa es insuficiente. Del 50% que menciona que no volvera a sembrar coca,
manifiestan que principalmente seria porque asumieron el compromiso de no sembrar
cuando firmaron el convenio marco y porque ocasiona problemas legales y sociales.

El 100% de los agricultores esté informado de los efectos negativos de la coca contra
la sociedad. El 81% de los agricultores se informo por las emisoras locales y el 19%
por TV.

El 67% de los agricultores afirman que fueron informados de la intervencién del
programa implementando obras y/o ejecutando actividades productivas en las
comunidades y el 33% no fue informado. El 50% se informd por los representantes del
programa, 33% por sus autoridades locales, 8% por los técnicos de DEVIDA y 8% por
las obras que viene ejecutando el programa.

El 17% considera que el PDA no esta cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el
convenio marco, el 72% refiere que el programa si est4 cumpliendo y 11% no opina.
Las principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son:
Por incumplimiento del convenio marco y porque no hubo equidad en la entrega de
insumos y herramientas.

Gréafico N° 14.2
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El 56% de los agricultores opinan favorablemente respecto al proceso de
autoerradicacion, porque consideran que evitara la generacion de problemas sociales,
porque han sido beneficiados por el programa y porque reconocen que la coca es un
cultivo ilicito. Y el 39% tiene una opinidn desfavorable del proceso, principalmente
porgue se esta incumpliendo con el convenio marco, porque no perciben ingresos por
la venta de coca y porque los cultivos alternativos no son rentables.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

Los resultados permitiran conocer la actitud o disposicién al cambio por parte del agricultor, en
el desempefio de sus actividades relacionadas al manejo de sus cultivos que implicitamente
considera la preparacion del terreno, seleccion de la semilla o plantones, siembra, riego,
cosecha y comercializacion o venta. El 65% de los agricultores entrevistados considerados en
el CD-135 a experimentado cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno,
59% en la seleccion de semilla o plantones, 73% en la siembra, 47% en la cosecha y 24% en la
comercializacién/venta. El 56% de los agricultores del proyecto CD-164 a experimentado



cambios entre regular y mucho en la forma de preparar el terreno, 71% en la selecciéon de
semilla/plantones, 72% en la siembra, 70% en la cosecha y 71% en la comercializacién/venta.

2.4.3

Instalacién 121 Ha.:

Los agricultores de esta actividad manifiestan que el motivo de estos cambios se debe
principalmente a su propia iniciativa (77%), 33% atribuye a la ensefianza de los vecinos
y 80% sefiala que se produjo por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De
este grupo 56% reconoce a la presencia del personal del programa, 39% a la presencia
de ingenieros y técnicos vinculados al programa y 2% al apoyo de moradores de otros
caserios como motivadores del cambio.

El 31% de los agricultores muestra mucha satisfaccion por estos cambios, 55% se
encuentra regularmente satisfecho y 14% estan poco satisfechos. Sin embargo 82% de
estos agricultores afirma que aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras.

Instalacién 18 Ha.:

Los agricultores de este proyecto manifiestan que el motivo de estos cambios se debe
principalmente a su propia iniciativa (89%), 28% atribuye a la ensefianza de los vecinos
y 83% por la influencia de personas ajenas a la comunidad. De este grupo el 53%
reconoce a la presencia del personal del programa y 7% a la presencia de instituciones
estatales como motivadores del cambio.

El 6% de los agricultores muestra mucha satisfaccién por estos cambios, 67% se

encuentra regularmente satisfecho y 28% estan poco satisfechos. Sin embargo 89% de
los agricultores afirma que aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras.

CONCLUSIONES.
INSTALACION 121 HA.:
C. ASPECTO PRODUCTIVO.

» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

1. EI 98% de los agricultores recibié insumos para su cultivo. EI 90% de ellos califica
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos.

2. El programa invirti6 8,646.00 nuevos soles por el pago de 807 jornales. En
promedio cada agricultor recibi6 el pago por 38 jornales a razén de 11.00 nuevos
soles por jornal.

3. EI90% de los agricultores invirtié en el cultivo de platano a razén de 365.00 nuevos
soles en promedio por agricultor. Su inversion se distribuye de la siguiente forma:
62% en pago de jornales, 17% en pago por servicio de transporte, 13% en compra
de herramientas, 6% en adquisicion de viveres, 1% en adquisicion de insumos y
1% compra de equipos.

» ASISTENCIA TECNICA.

4. EI 96% de los agricultores recibid asistencia técnica. En promedio cada agricultor
recibio 7 visitas durante el afio.

5. Al 75% de los agricultores que recibié asistencia técnica le ayudd a resolver
problemas en el manejo de su cultivo.



11.

12.

12.

13.

14.

» SUPERFICIE Y COMERCIALIZACION.

La superficie total con cultivo de platano existente en el ambito donde se ejecuta el
proyecto es 142.500 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de
mantenimiento es 121.000 Ha. y la instalacién se realiz6 en 3.750 Ha.

El 88% de los agricultores comercializaron la produccién obtenida de areas que no
son apoyadas por el programa; la venta lo realizaron en forma individual y a los
acopiadores locales independientes.

El 92% de los agricultores muestran interés por continuar con este cultivo, a pesar
de que el 54% de los agricultores considera que el proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades en el cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 412.35
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad
que asciende a 174.050 nuevos soles.

El 51% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 39%
dice que ha disminuido, 2% afirma que se ha incrementado y 8% no opina.

» TOMA DE CONCIENCIA.

El 71% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su
comunidad, 1% no eliminé y 28% no tuvo coca. En promedio cada agricultor
eliminé 0.70 Ha de este cultivo.

El 31% de los agricultores considera que el PDA no esta cumpliendo ni cumplira
con el convenio marco, 55% considera que el programa esta cumpliendo y 14% no
opina.

Sobre el proceso de autoerradicacion el 67% de los agricultores apoya el proceso,
31% tiene una opinién desfavorable del proceso y 2% no opina.

INSTALACION 18 HA.:

B.

1.

ASPECTO PRODUCTIVO.
» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 100% de los agricultores recibi6 insumos para su cultivo. El 89% de ellos califica
entre buena y regular la calidad de los insumos recibidos.

El programa invirti6 672.00 nuevos soles por el pago de 56 jornales. En promedio
cada agricultor recibio el pago por 56 jornales a razén de 12.00 nuevos soles por
jornal.

El 100% de los agricultores invirtid en el cultivo de platano a razon de 535 nuevos
soles en promedio por agricultor. Su inversién se distribuye de la siguiente forma:
47% en el pago de jornales, 18% en adquisiciéon de herramientas, 18% en pago por
servicio de transporte, 8% en compra de viveres y 8% en adquisicion de insumos.



16.

17.

18.

19.

20.

» ASISTENCIA TECNICA.

El 100% de los agricultores recibié asistencia técnica. En promedio cada agricultor
recibio 6 visitas durante el afio.

Al 94% de los agricultores que recibié asistencia técnica le ayudd a resolver
problemas en el manejo de su cultivo.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

La superficie total con cultivo de platano existente en el ambito donde se ejecuta el
proyecto es 26.750 Ha., la superficie propuesta para realizar actividades de
mantenimiento es 18.000 Ha. y la instalacién se realiz6 en 2.500 Ha.

El 30% de los agricultores comercializaron la produccion obtenida de areas que no
son apoyadas por el programa; la venta lo realizaron en forma individual y a los
acopiadores locales independientes.

El 100% de los agricultores muestran su interés para continuar con este cultivo, a
pesar de que el 50% de los agricultores considera que el proyecto no cubrié sus
expectativas y/o necesidades en el cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual de 500.00
nuevos soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta actividad
que asciende a 231.00 nuevos soles.

El 72% de los agricultores afirma que su ingreso familiar permanece igual, 22%
afirma que ha disminuido y 6% que se ha incrementado.

» TOMA DE CONCIENCIA.

El 100% de los agricultores afirma eliminé cultivos de coca en su comunidad. En
promedio cada agricultor eliminé 0.60 Ha. de este cultivo.

El 17% de los agricultores considera que el PDA no esta cumpliendo ni cumplira
con lo ofrecido en el convenio marco, 72% considera que el programa esta
cumpliendo y 11% no opina.

Sobre el proceso de autoerradicacién 56% de los agricultores apoya el proceso,
39% tiene una opinién desfavorable del proceso y 5% no opina.

2.4.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

Los proyectos han cumplido con el 100.0% de la actividad de preparacion de terreno
y siembra de hijuelos y 86.0% de abonamiento.

La aplicacién de paquetes tecnologicos muy exigentes, complican el proceso de
transferencia tecnoldgica en agricultores nuevos y con poca experiencia en el cultivo
Las comunidades reciben con buenas expectativas los nuevos paquetes tecnoldgico
sin embargo existe beneficiarios que por la falta de habilidad no muestran interés en
el mismo.



En las comunidades existen beneficiarios que bajo iniciativa propia han vendido sus
parcelas, otros abandonaron sus predios y existen de aquellos que simplemente no
muestran interés en cumplir con sus actividades.

El proceso de capacitacién y adiestramiento debe ser de manera permanente y no se
debe generar “baches” en el proceso.
Para lograr resultados esperados, la entrega de materiales é insumos debe
ejecutarse en el momento adecuado.

Los beneficiarios al conocer exactamente lo que el PDAP va apoyar a través del
donatario exigen la entrega de los insumos/herramientas que falta. Esto genera un
descontento y desconfianza en los beneficiarios

Es necesaria la coordinacion permanente con la empresa donataria para hacer el
seguimiento de la implementacién del proyecto.

Los resultados de rendimiento se evaluaran a partir del periodo de cosecha y
comercializacion

El reclamo por el incumplimiento del donatario en la entrega de herramientas y
abonos ha sido corroborado por la Asistencia Técnica y se esta a la espera de los
resultados de la Auditoria Financiera, que cumpla con la entrega del informe final de
ejecucion por los diferentes reclamos existentes; asimismo se conforme una comision
para hacer el seguimiento de las soluciones dadas, se debe de solicitar se elabore la
acta de entrega de proyecto (CD-162).

2.5 CULTIVO DE PAPAYA
25.1 METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de papaya, consistié en la ejecucion del
proyecto “Instalacion de 23 Ha del Cultivo de Papaya”, que se ejecutaria en las localidades de
Bajo Cotomono y San José de Pucate en el distrito José Crespo y Castillo, provincia Leoncio
Prado, para beneficiar a 23 familias.

El area total a apoyar era de 23 Ha de papaya de las variedades PTM-331, PTM-405, PTU-
101, PTU-478 y PRT-040, con una densidad de 1,600 plantas por hectéarea.

Se propone incrementar la productividad de 11 TM/Ha a un maximo de 60 TM/Ha en el
segundo afio del proyecto; generar un volumen de produccion de 345 TM en el primer afio y
1,380 TM en el segundo afio; lograr un ingreso bruto de S/. 120,750 en el primer afio a S/.
966,000 al final del proyecto; generar 3,726 jornales durante el proceso productivo; alcanzar
precios promedios de S/. 0.35 por kilogramo al final del proyecto. Se propone también apoyar
con insumos, herramientas, asistencia técnica y servicios. A continuacion se muestra el detalle
de metas por proyecto propuestos por el programa.

CULTIVO DE PAPAYA - LEONCIO PRADO
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

PROYECTO Instalacién |Rendimiento| Produccién| Precio | Ingreso Bruto Apoyo
Ha. TM/ Ha ™ S/. 1 Kg. Soles
Anoly?2 Ao 1y 2 Afio 1y 2 En produccién Mercado objetivo
CD-127 23.00 11 a 60 345 a 1,380 0.35 120,750.00 | ASISTENCIA TECNICA: Manejo del cultivo.| Lima a la compafia
a_ 966,000.00 | INSUMOS: Semilla certificada, guano de PATT FRESH

isla, roca fosférica, sulfato de potasio, cal,

fertilizantes foliares.

HERRAMIENTAS: Mochila de fumigar.

SERVICIOS: Andlisis de suelo.

TOTAL 23.00 0.35
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.




2.5.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A. ASPECTO PRODUCTIVO
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS

El 100% de los agricultores fueron beneficiados con algun tipo de apoyo, igualmente todos
ellos recibieron insumos y herramientas del proyecto.

En cuanto a los insumos que mas recibieron los agricultores, el 19% fue guano de isla, el 18%
sulfato de potasio, 12% cal agricola, 9% Bio Energy y Acido Himico, 9% Faena, 8% Semilla
certificada de papaya, 8% Agrilife, 6% Roca fosférica y 2% Garlic Con. La entrega de estos
insumos se realizé oportunamente al 71% de agricultores, al resto no se le entregd a tiempo.
Por lo que el 7% de estos agricultores no utilizé los insumos.

Con relacion a las principales herramientas entregadas por el proyecto, los resultados
muestran que el 42% de los agricultores recibié mochilas de fumigar y el 36% machetes. El
92% recibioé oportunamente estas herramientas.

En relacion a la calidad y cantidad de los insumos y herramientas recibidas, el 63% considera
de buena calidad, el 32% la considera regular y solamente el 5% dice que fue mala. Respecto
a la cantidad, el 79% sostiene que fue poco o insuficiente y el 21% sostiene que fue suficiente.
El 19% de los que respondieron que la cantidad fue insuficiente creen que debieron recibir méas
fertilizantes y abono, el 16% pesticidas, el 12% machetes, y con igual porcentaje
azadon/lampa, principalmente. Los beneficiarios que consideraron que los insumos y
herramientas fueron pocos e insuficiente, demandaron mas fertilizantes y abonos (40%) y
pesticidas 16% siendo estos los mas principales.

Cuando se le preguntdé que si habia invertido su dinero en el cultivo, el 100% respondio
afirmativamente. El principal destino de esta inversién se orienta a jornales con 66%, el 14% en
viveres, 7% Herramientas, 7% otros, 3% Insumos y Equipos.
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El 37% de los agricultores invirti6 hasta S/. 500.00 Soles y el 67% invirti6 mas de S/. 500.00
Soles. La inversion promedio por agricultor fue de 1,167.37 Nuevos soles. El destino de la
inversion fue principalmente para el pago de jornales y compra de viveres.

> ASISTENCIA TECNICA

El 100% de los beneficiarios recibié asistencia técnica. De este grupo, el 69% afirma haber
recibido mas de 3 visitas de campo del técnico del proyecto, el 31% recibié hasta 3 visitas
durante el afio. En promedio cada agricultor recibié 14 visitas durante el afio. Las charlas de
capacitacion y asistencia técnica, se llevé a cabo principalmente en sus chacras (50%), asi
como también se llevd a cabo en el centro poblado (32%), la asistencia en parcelas
demostrativas alcanz6 un indice del 18%.

La capacitacion fue en control de malezas, instalacion en campo definitivo y abonamiento
organico, con 15% para cada uno, en instalacion de vivero y abonamiento quimico 12% cada



uno y en control de plagas y enfermedades 11%; también se capacitd en la produccion de
plantones, cosecha oportuna, construccién de canales de drenaje y en post cosecha, con
menor frecuencia. Cuando se le pregunté si conocia esta actividad en la que fue capacitado, el
68% respondié que si conocia y el 32% dijo no conocer dicha actividad. El 97% de los
agricultores respondié que si aplican estas técnicas en sus cultivos. Y de las personas que no
aplican estas técnicas es porque aun no la requiere 75% y por falta de insumos 25%.

Con relacién a que si la asistencia técnica recibida ayudé a resolver los problemas del cultivo,
el 63% dice que si le ayudd y el 37% sostiene lo contrario.
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Las razones principales por lo que sostienen que dicho apoyo no les ayudd a resolver los
problemas del cultivo, dos grupos con 28% cada uno, afirma porque no ensefian cosas nuevas,
ni le ayudaron a tratar las enfermedades, otros tres grupos con 14% cada uno, dice que no le
ayudo porque falta asistencia técnica, pocas visitas/el técnico no se abastece y falta de apoyo
en herramientas e insumos.

Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntd que tipo de asistencia
técnica requiere, el 86% respondid control de plagas y enfermedades y el 14% en
comercializacion.

Finalmente, en esta seccién se les preguntd si los agricultores de su comunidad estarian
dispuestos a pagar la asistencia técnica. El 84% dijo que no estarian dispuestos y el 16%
respondio que si pagaria. El 59% de los que no estarian dispuestos a pagar se debe a la falta
de recursos economicos, el 18% dice por los precios bajos del producto, por que no hay
produccién, el programa o la asociacion debe pagar, el estado debe pagar, no confian en el
PDA con 6% de frecuencia en cada caso.

Por otro lado, el 67% de los que estarian dispuestos a pagar, pagarian hasta 10.00 soles vy el
resto mas de 15.00 soles. El pago promedio seria de 15.00 Soles.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
El 84% dice poseer y trabajar una chacra, y el 16% dice trabajar mas de una chacra. Con

relacién al area de terreno que trabaja, el 42% trabaja hasta 2.00 Ha de terreno, el 37% de
2.00 a 5.00 Ha, el 16% de 5.00 Ha a 15Ha vy el resto 5% trabaja mas de 15.00 Ha.
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El promedio de area con el cultivo de papaya es de 1.60 Ha por agricultor haciendo un total de
30.50 Ha en las dos localidades donde se viene implementando este cultivo. De estas, 15.00
Ha estan en produccion y 13.50 Ha en crecimiento y las 2.00 Ha en otras condiciones. La
superficie total asistida es de 21 Ha, que representa el 21% de la superficie propuesta en el
proyecto, en promedio la superficie asistida por agricultor e de 0.95 Ha.
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La superficie cosechada fue de 12.74 Ha, en promedio cada agricultor cosech6 1.00 Ha de
papaya; la cantidad total cosechada fue de 144,482 kilogramos, en promedio cada agricultor
cosechd 11,344 kilogramos. El rendimiento fue de 9,976 Kg/Ha, que representa el 91% de la
propuesta en el proyecto para el primer afio.
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Se comercializé el 86% de la cosecha que equivale a 124,780 kilogramos a un precio
promedio de 0.28 Soles por kilogramo de papaya. Cada agricultor vendié en promedio 11,344
kilogramos, obteniendo un ingreso de 3,176.00 Soles por esta venta. El ingreso bruto total
34,938.40 Soles.

Cuando se pregunté si el proyecto le apoy6 en la comercializacion, el 100% de los agricultores
afirmé que no. El 91% de este grupo dice que nadie le apoy6. Igualmente, el 100% afirma que
vendi6 en forma individual y a un acopiador independiente.



Sobre las caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por la papaya, los
resultados muestran que, el 43% libre de plagas y enfermedades, el 33% calidad del fruto,
tamafio del fruto 10%, 8% el embalaje, 5% grado de madurez y el 3% no sabe/no opina.

Finalmente, se le pregunto si esta interesado en continuar con su cultivo de papaya. El 63% de

los agricultores afirma estar interesado y un porcentaje considerable de 37% afirma no estar
interesado.
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La opinion favorable de continuar con este cultivo, es a pesar de que el 58% de los
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o necesidades
para su cultivo.

Contrariamente, las principales razones por las que no ha satisfecho sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo radica en que el 50% de los agricultores afirma que el apoyo fue
insuficiente, el 25% porque no cumplieron con lo ofrecido y con 13% cada uno por falta de
apoyo econOmico y por insatisfaccién con el cultivo.

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO

> EXPECTATIVA DE INGRESO
Con relacién a la situacién econdmica de las familias, el 42% del total de agricultores
beneficiarios afirma que permanece igual, otro 42% dice que ha disminuido y solamente el 16%
afirma que se ha mejorado.
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Cuando se pregunté especificamente sobre el ingreso mensual total, los resultados muestran
que el ingreso promedio por familia es de 276.05 Soles, donde el 42% afirma que su ingreso
familiar esta por debajo de los 200 Nuevos soles, el 16% afirma que tienen un ingreso de 200 a
300 nuevos soles y el 42% tiene un ingreso que supera los 300 Nuevos soles. De los cuales el
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 270.79 Soles.

En relacion a las expectativas de ingreso por actividades agropecuarias, al 63% le gustaria
tener ingresos hasta 500.00 Nuevos soles, al 37% ingresos superiores a 500.00 Nuevos soles
y un 5% desearia tener un ingreso superior a 800 Nuevos soles. El promedio de ingreso
deseado por familia es de 518.42 Soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA

Con relacion al cultivo de coca, el 84% de los agricultores afirma haber eliminado coca en su
localidad y el 16% dice que no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado por
cada agricultor es de 0.48 Ha, sin embargo, el 100% de los que eliminaron, aiin mantienen
cultivos de coca. Asimismo, del grupo que elimind su coca, 50% volverian a sembrar coca, y
de este grupo el 50% dice que volveria a sembrar coca porque los cultivos alternativos no
funcionan, el 25% por incumplimiento del convenio, el resto porque la necesidad les obliga y la
coca es el cultivo mas rentable. Por otro lado del grupo que dijo que no volverian a sembrar
coca, se debe al compromiso que asumieron al firmar el convenio y ademas porque ya no le
interesa cultivar coca.
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Respecto a que si han recibido informacion sobre las obras y/o actividades que hace el PDA,
los resultados indican que, el 90% ha sido informado y el 10% no fue informado. La informacién
ha sido difundida por los representantes del PDAP principalmente.

En relacién al cumplimiento del PDA con lo ofrecido en el convenio marco, los resultados
indican que el 79% cree que si cumpliran, el 16% cree que no cumpliran y el 5% no opina 0 no
sabe. Los argumentos de aquellos que creen que cumpliran, es porque confian en el PDA, por
las obras que se vienen ejecutando y apoyo que reciben.
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Las opiniones sobre proceso de autoerradicacion, son favorables en un 63% de agricultores,
quienes dicen que el proceso esta bien porque evita problemas sociales, porque reciben apoyo
en cultivos, ejecutan obras y porque la coca es un cultivo ilicito. Contrariamente, el 22% tiene
opinién desfavorable sobre el proceso, tales como: incumplimiento del convenio, esta mal
porgue ya no tiene ingresos.

> DISPOSICION AL CAMBIO

Esta seccion esta referida a la disposicion al cambio del parte del agricultor, principalmente
esta relacionada a las actividades agricolas. Se les pregunté, en los dos Ultimos afios en sus
actividades agricolas han cambiado su forma de: preparar el terreno, seleccionar la semilla o
plantones, sembrar, regar, cosechar y comercializar o vender.

Entre el 79% y 84% afirma que si experimento cambios de mucho a regular en la forma de
preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, entre el 16% y 21% de los
agricultores afirman que hubo poco o nada de cambio en las actividades sefialadas, en cambio
entre un 47% y 58% afirman que hubo cambio de mucho a regular en la forma de cosechar y la
forma de comercializar o vender y entre 42% y 53% afirma que hubo poco o nada de cambio
en las actividades antes sefialadas; a la pregunta si cambio su forma de regar respondieron
que fue regular el 5% y el 95% dicen que el cambio fue poco o nada en esta actividad.

Estos cambios favorables se deben principalmente a su propia iniciativa 95%, a personas fuera
de la comunidad 79%, y a los vecinos 63%. Entre las persona fuera de la comunidad figuran
personal del programa y técnico e ingenieros. Sobre la satisfaccion respecto a estos cambios,
los resultados muestran que el 68% de los agricultores estan satisfechos con calificativos de
mucho a regular y el 32% restante también est4 satisfecho pero con un calificativo de poco. El
100% afirma que aplicaré estos cambios a sus campafias agricolas futuras.

Otro punto importante es lo relacionado a la importancia que asigna el agricultor a: las
ensefianzas de los mayores, a su propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las
nuevas tecnologias y el querer adoptar nuevas tecnologias. Los resultados muestran que mas
del 90% asigna entre mucha y regular importancia a estos temas, mientras que el menos del
10% entre poco y nada.

Finalmente, solamente el 26% de los agricultores nacieron en esta localidad y el resto
provienen de otros lugares.
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CONCLUSIONES

A.

ASPECTO PRODUCTIVO
» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS

El 100% de agricultores recibié insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo.
El 95% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de las herramientas. Sin
embargo, el 79% de los agricultores considera como poco o insuficiente lo
entregado, este grupo desearia mas insumos y herramientas como: fertilizantes,
pesticidas, machetes, azaddn, mochila para fumigar, principalmente.

El 100% de los agricultores invirtid su dinero en el cultivo de papaya. El principal
destino de esta inversién se da en el pago jornales con el 66%, el 14% en viveres y
7% en herramientas, 3% en Insumos, 3% en en equipos y el 7% en otros. El 37%
de los agricultores invirtid hasta 500.00 Soles y el 63% invirti6 mas de 500.00
Soles. La inversion promedio por agricultor fue de 1,167.37 Nuevos soles.

> ASISTENCIA TECNICA

El 100% de los agricultores beneficiarios recibié asistencia técnica. En promedio
cada agricultor recibié 14 visitas de campo del técnico al afio.

El 15% de los agricultores que recibid asistenta técnica, en instalacion en campo
definitivo, con igual porcentaje en control de malezas, y también en abonamiento
organico, el 12% en instalacion de vivero y con igual porcentaje abonamiento
quimico, el 11% en control de plagas y enfermedades, el 9% en produccién de
plantones, el 5% en cosecha oportuna, el 3% en construccion de canales de
drenaje y el 2% en post cosecha. De este grupo, el 37% sostiene que estos
conocimientos no les ayud6 ha resolver los problemas de su cultivo, porque
principalmente, el 29% dice que no le ensefian cosas nuevas, con igual porcentaje
afirman que no le ayudaron a tratar las enfermedades, y con 14% cada grupo dice
por pocas visitas, el técnico no se abastece, falta asistencia técnica y falta de
apoyo en herramientas e insumos. El 63% restante sostienen que si les ayudo
resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos. Asimismo, a los agricultores
que respondieron que no, al 86% le gustaria que lo capaciten en control de plagas
y enfermedades, al 14% en comercializacion.

Respecto a que si los agricultores pagarian la asistencia técnica ellos respondieron
que no pagarian el 84% y si pagarian el 16%, no pagarian por falta de recursos
econdémicos el 59%.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El area total de papaya cultivado por los agricultores beneficiarios del proyecto en
Leoncio Prado, es de 30.50Ha, area en produccion 15.00Ha y en crecimiento
13.50Ha. El area total apoyada por el programa de acuerdo a los resultados de la
verificacion 20.84 Ha, en promedio por agricultor 0.95 Ha. El area total de papaya a
apoyar que propuso el PDAP 23.00 Ha. Es decir, el programa cumplié con el 91%
de la meta total programada.

El area total asistida y cosechada de papaya 12.74Ha, de las que se obtuvo una
produccion de 144,482 kilogramos de papaya. Con un rendimiento promedio de
9,976 Kg/Ha. La produccién total programada por el PDAP 345 TM de papaya al
primer afio. El rendimiento propuesto por el PDAP para el primer afio 11 TM/Ha.
Al final de primer afio las metas no se cumplieron, en produccion solamente se
cumplié con el 42% de la meta y en rendimiento se consiguié el 91% de lo
propuesto.
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En total se comercializ6 124,780 kilogramos de papaya a un precio promedio de
0.28 Nuevos soles por kilogramo. Cada agricultor vendié en promedio 11,344 kilos.
El ingreso bruto total al primer afio 34,938.40 Soles, muy por debajo al propuesto
por el PDAP 120,750 Soles, es decir se cumpli6 con el 29% de la meta
programada.

El 100% de los agricultores que vendieron su papaya respondieron que no
recibieron apoyo en la comercializacion, ellos vendieron en forma independiente y
a un acopiador local independiente. El mercado objetivo propuesto por el PDAP,
Compafiia PATT FRESH, para ser distribuidos en los supermercados Santa Isabel
y Wong.

El 63% de los agricultores beneficiaros de papaya de Aguaytia muestran interés
por continuar con su cultivo, y el 42% dice que el proyecto no cubrié sus
expectativas o necesidades del cultivo. De este grupo que dice que no, el 50% dice
porque el apoyo es insuficiente, el 25% dice que no cumplieron con lo ofrecido y el
resto por falta de apoyo econémico y insatisfaccién con el cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO
» EXPECTATIVA DE INGRESO

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de
518.42 Soles, frente al ingreso promedio actual de 270.79 Soles proveniente de
esta actividad. El ingreso total mensual registra un promedio de 276.05 Soles.

Con relacién a esta situacién econdmica, el 42% del total de agricultores afirma
que la situacidon permanece igual, otro porcentaje igual dice que la situacion ha
empeorado y el otro 16% afirma que ha mejorado.

» TOMA DE CONCIENCIA

El 84% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad y el 16%
dice que no tenia coca. En promedio cada agricultor eliminé 0.47 Ha de este
cultivo. Sin embargo, el 50% de los que eliminaron dicen que volverian a sembrar
coca, porgue sostienen que los productos alternativos no funcionan, por
incumplimiento del convenio, porque la necesidad obliga y el cultivo de la coca es
rentable.

El 79% de los agricultores cree que el PDA va cumplir con el convenio, el 16%
cree que no cumpliray el 5% no sabe o no opina. El 33% de los que respondieron
gue no cumpliran, dicen que sera asi por incumplimiento del convenio de parte del
PDAP y otro grupo con igual porcentaje opina porque la ayuda es insuficiente.

Sobre el proceso de autoerradicacion el 63% tiene opinion favorable, el 32%
opinidn desfavorable y el 5% no sabe no opina.

» DISPOSICION AL CAMBIO

Hubo un cambio significativo en estos dos afios en las actividades de la forma de
preparar el terreno y la forma de seleccionar la semilla o plantones de mucho a
regular entre un 79% y 84%. Y el cambio fue mucho a regular entre un 47% y 58%
en la forma de sembrar, cosechar y forma de comercializar o vender. En el cambio
de su forma de regar solo hubo un 5% en la cual dicen que el cambio fue regular o
poco; y un 95% dicen que no hubo nada de cambio.

Mas del 90% de los agricultores asigna entre mucha y regular importancia a las
ensefianzas de los mayores, a su propia iniciativa, al futuro, a mantenerse



informado de las nuevas tecnologias y el querer adoptar nuevas tecnologias,
mientras que menos del 10% entre poco y nada.

2.5.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

v No se ha logrado la instalacion 3 has de papaya porque en las comunidades
algunos beneficiarios han vendido sus parcelas, otros abandonaron sus predios y
algunos solicitaron ser apoyados en otros cultivos como platano 6 cacao, motivado
por la presencia de virosis en el cultivo de papaya que actualmente esta
generalizada en la zona.

v No se alcanzé la meta de la produccién estimada por que las has instaladas estan
siendo afectadas con la virosis de la papaya.

2.6.  CULTIVO DE MAIz.
2.6.1. METAS PROPUESTAS POR PDAP.
La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de maiz amarillo duro de la variedad
Marginal 28 Tropical en el ambito de Leoncio Prado, consistié en la ejecuciéon de un proyecto
de instalacién en 3 localidades en beneficio de 194 familias en el proyecto:

0 CD-016: Cultivo de 140 Ha. de maiz amarillo duro

El area total a apoyar es de 140 Ha. en instalacion en el Distrito de Hermilio Valdizan.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.

CULTIVO DE MAIZ -LEONCIO PRADO

RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

PROYECTO Hectareas |Rendimiento Volumen

instaladas Kg./Ha. venta TM Apoyo

En produccién Mercado Objetivo

Uso de semilla de calidad, alineamiento,
uso del tacarpo mejorado en la siembra,
CD -016 140 1000 - 3500 490 control de malezas, empleo y manejo
adecuado del abono orgéanico, cosecha,
reconocimiento y control de plagas.

En Tingo Maria:a
la UNASy

empresa molinera
Victoria-Ex purina

Maiz Marginal 28, semilla de mucura,
guano de isla y costales.

TOTAL 140 1000 - 3500 490
Fuente: Perfiles de proyectos PDAP

2.6.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
En promedio el 100% de agricultores fueron beneficiados con algun tipo de apoyo por el

proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al
tipo de actividad del proyecto, que se describe.



Grafico N° 01

Recibi6 apoyo parasus cultivos

100
80
60
%
40 0,0
20

Instalacion.

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: semillas de
maiz, Guano de isla y costales. Sobre la oportunidad de entrega, el 100% dice que fue
oportuna y también los utilizo.

En relacion a la calidad de los insumos el 25 % IA considera Buena, el 52 % IA considera
Regular y el 23 % afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 25 %
considera suficiente, el 72 % considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje
insatisfecho les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, lampas),
fertilizantes y pesticidas; y jornales.

Por su parte el 94 % de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos
econdmicos en el cultivo. El principal destino de esta inversion se oriento en el pago de jornales
(59 %), en herramientas (17 %) y en viveres (11 %).

El 46% de los agricultores invirtid hasta 200.00 Nuevos Soles, el 25 % entre 201.00 a 300.00
soles, el 27 % entre 301.00 a 500.00 soles y 2 % invirti6 sumas superiores a 500.00 Nuevos
soles.
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> ASISTENCIA TECNICA.

El 81% afirman haber recibido asistencia técnica durante el Ultimo afio, el 19 % manifiesta no
haber recibido. El 39 % afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto,
el 37 % afirma que recibié solo 1 visita, el 12 % 3 visitas, el 4 % recibié 4 y 5 visitas. En
conclusion cada agricultor recibid 3 visitas.

El 51 % manifiesta haber recibido charlas de capacitacion en el centro poblado, el 6 % en una
parcela demostrativa y 44% en su chacra.
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad
del proyecto.

Instalacion.

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron: siembra y
alineamiento, abonamiento organico, control de malezas y preparacion de terreno. El 70% de
los agricultores manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 30 % manifestaron no
conocerlas. En el proyecto CD-016: Cultivo de 140 Ha. de maiz amarillo duro también se les
pregunté si aparte de conocer estas actividades lo aplica en su cultivo, teniendo como
resultado que el 84 % lo aplica.

El 48% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudo a resolver los problemas de cultivo, el
42 % dijo que no y el 4 % no tiene problemas y 6% no sabe o no opina.
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De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudd, el 32% afirma que se debié las
pocas visitas del técnico, el 23% a la falta de asistencia técnica. Ademas a estas personas que
respondieron no, se les preguntd que tipo de asistencia técnica le interesaria recibir: Control de
plagas y enfermedades (46%), manejo del cultivo (15%), el ingeniero debe llegar a su chacra
(15%) como los mas importantes.

En relacién a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los
agricultores, el 92% no estaria dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos
econdmicos, el bajo volumen de produccién. El 100% respondid que estaria dispuesto a pagar
10.00 Soles por visita en promedio.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 94% indica tener y trabajar una chacra, el 6% dos chacras. Con relacion al area de terreno
que trabaja, el 28% trabaja hasta 2 has., el 36% afirma trabajar de 2 a 5 has., el 28% poseen
entre 5 a 15 has. y 8% de 15 has a mas. El 21% de los agricultores del proyecto CD-016:
Cultivo de 140 Ha. de maiz amarillo duro, tienen en promedio de 6.17 Ha. por cada agricultor.
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El promedio de area del cultivo de maiz es de 0.86 Has. por agricultor haciendo un total de
168.63 Has.. de esta area se encuentran en produccion 89.82 Has., en crecimiento 11.37 Has.

y otras condiciones 67.45 Has.

Del area total, 142.5 Has fueron ron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 0.746 Has

por agricultor. El &rea total asistida y cosechada fue de 128.00 Has.
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De las &reas asistidas se cosechd en total 109,610.00 kilogramos de maiz, en promedio cada
agricultor cosecho 623.00 Kg., alcanzando una productividad de 819.00 kg. /Ha.
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Se comercializé el 24 % de la cosecha que equivale a 25,705.00 kilogramos de maiz a un
precio promedio de 0.43 por kilogramo, el precio varié entre 0.30 y 0.70 Soles por kilogramo.
Cada agricultor vendié en promedio 404.00 kilogramos, obteniendo un ingreso de 173.72

Nuevos Soles por esta venta.



El 95% de los agricultores respondié que el proyecto no lo apoyé en la comercializacién. El
100% dice que vendio en forma individual. El 90 % vendio al acopiador local independiente y el

10 % a otros.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el maiz son:
libre de impurezas, contenido de humedad, calidad de grano.

El 88% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 70% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 38% de los agricultores afirman
no tener apoyo suficiente, 22% insatisfaccién con el cultivo y el 16% no cumplen con lo
ofrecido.

Gréafico N° 12
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 52% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situacién econdémica permanece
igual, el 41% dice que ha disminuido, el 5% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe o
no opina.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 200.94 Nuevos soles. De los cuales el
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 171.59 Soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA.

El 73% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 27%
restante dice que no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado por cada
agricultor es de 0.34 Ha. El 53% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en
su localidad indican que volverian a sembrar porque la necesidad obliga, el 43% no volveria a
sembrar y el resto no sabe no opina.

Gréfico N° 16
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El 59% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 38% dice que no fue informado y el 3% no sabe o0 no opina. El 34% fue informado por
representantes del programa, el 32% fue informado por las autoridades locales, el 8% por
personal de DEVIDA.

El 73% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio marco, el
13% cree que cumplirdn y el 14% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio, engafio por parte
de las instituciones y por ayuda insuficiente.
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El 55% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente por evitar problemas sociales y cumple con lo ofrecido. El 45% tiene opinion
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e
incumplimiento del convenio.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccion se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparacién del terreno, seleccion
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacion o venta).

El 56% experimenté cambios en la forma de preparar el terreno, el 58% en seleccionar la
semilla o plantones, el 55% en sembrar, el 37% en cosechar y el 25% en comercializar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (90%) y al aporte de
otras personas fuera de la comunidad (50%). Entre las personas que destacan fuera de la
comunidad, el 51% esta referida a profesionales del programa y el 36% a profesionales de
otras instituciones.

El 13% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 60% regularmente
satisfecho y el 27% poco satisfecho. El 94% del total de agricultores encuestados afirma que si
aplicara estos cambios a sus campanias agricolas futuras y el resto dice lo contrario.

2.6.3-CONCLUSIONES.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

17. El 100% de agricultores recibio insumos, herramientas para su cultivo. El 77% de ellos,
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos.

18. En este proyecto, no se ejecuté el pago de jornales, sin embargo podemos observar en
las metas propuestas la generacion de 10, 570 jornales durante el proceso productivo.

19. El 97% de los agricultores invierte en el cultivo de maiz a razén de 238.14 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 59% en el pago de
jornales, 17% en la compra de herramientas.

> ASISTENCIA TECNICA.

20. El 81% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibid 3 visitas de campo del técnico durante el afio 2004.

21. El 52% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta
capacitacion no les ayudd a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

22. El area total verificada es de 142.5 Ha, que corresponden a instalacion,. El area total de
maiz propuesto por el programa es de 140 Ha.. En conclusion se viene cumpliendo con
el 100% de la meta total programada.

23. Se comercializé el 24 % de la cosecha que equivale a 25,705.00 kilogramos de maiz a
un precio promedio de 0.43 por kilogramo, el precio varioé entre 0.30 y 0.70 Soles por
kilogramo. Cada agricultor vendié en promedio 404 kilogramos, obteniendo un ingreso
de 174 Nuevos Soles por esta venta., generando un ingreso anual por venta por cada
agricultor de 2,084.64 Soles.
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Del volumen total vendido, el 90 % de los agricultores lo comercializaron con el
acopiador local independiente y el 10 % con otros. De estos el 95% manifestaron que
no recibieron apoyo de la EAT.

El 95% de los agricultores vendieron su maiz sin el apoyo del programa, porque lo
hicieron en forma individual.

El 88% de los agricultores de maiz en Leoncio Prado muestran interés por continuar
con este cultivo, a pesar de que el 70% de los agricultores dice que el proyecto no
cubrié sus expectativas o necesidades del cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
A- EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad
de 373.75 Soles, frente A 200.94 Soles de ingreso promedio actual que indican tener
por esta actividad.

El 52% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 41% dice
que la situacién ha empeorado, solamente el 5% afirma que ha mejorado y el resto no
opina.

> TOMA DE CONCIENCIA.

El 73% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca en su localidad
y 27% restante dice que nunca tuvo coca.

El 73% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 13%
cree que cumpliray el 14% no sabe o no opina.

Sobre el proceso de autoerradicacion el 55% apoya el proceso, el 454% tiene opinién
desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina.



RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA
DESARROLLO ALTERNATIVO EN TOCACHE

lll.- CULTIVOS EN TOCACHE.
3.1 CULTIVO DE CACAO.
2.1.5. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de cacao de las variedades
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 en el &mbito de Tocache, consistié en la
ejecucion de tres proyectos, dos proyectos de instalacion y mantenimiento y un
proyecto sélo de instalacion, los que se estan ejecutando en 47 comunidades en
beneficio de 2,991 familias. Los proyectos son los siguientes:

o CD-067: Instalaciéon de 600 has de Cacao en Tocache.

0 CD-122: Instalaciéon de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de
Mantenimiento en los distritos de Huicungo y Pachiza en la Provincia
de Mariscal Caceres -Region San Martin.

0 CD-126: Instalacion de 1,024 has de cultivo de cacao y 11 ha de Mantenimiento
en el distrito de Chazuta en la Provincia de San Martin -Regién San
Martin.

El area total a apoyar era de 2,960.50 Ha; 2,991 Has en instalacién y 216.50 Has en
mantenimiento.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A
continuacion se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el

programa.
Cuadro N° 01
AULTMOSDECACAO - TOCACHE
RESUVEN DEMETAS PROPUESTAS FORHEL PDAP
MVETAS
PROYECTO N Hectéress Rendimiento Kg/Ha c SombraSarbrada (\ de Alartones)
Bmaﬁda::: rreksen || VerErEr Sarbrado (o N de iverog
i " acion enimento A ) . Farmenate
Instelacion | Mentenimiento (0. A0) (ler. Afc) lantones) Tepord (A&ano) (
D67 60 60000 120000 656600 333000 75000
D12 1352 1,12000 22650 500-80 124430 124430 140000 1120
D16 1039 102400 1100 80 113764 113764 123000 104
SUBTOTAL 291 27440 21650 3048534 271484 3000 2144
TOTAL 2991 298050 3048534 306784 2144
FROYECTO VETAS/ AROYO
Produccién Mercado objetivo
D67 ASSTENATECNCA INSLMOB Y HERRAMENTAS QOCP. AGRARACACAOTERAAGCPAGRO
D12 ASSTENJATECNCA INSUMCS Y HERRAMENTAS QOCP. ACRARIACACAOTERAACCPAGRO
| ASOC. CENTRAL DEFRCDUC. AGRCP. DELAMCROOUENCADEL
D1%6 ASSTENJATEONCA INSUMOB Y HERRAVIENTAS \VALLEDEL ROHUALLAGA

Flerte: Perfiles de Proyectos FDAP.



2.1.6. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

En promedio el 99% de los beneficiarios confirmaron el apoyo recibido en este
cultivo; De este grupo el 69% de los beneficiarios identifican a Chemonics/PDAP
como la organizacion que les brindé el apoyo en el cultivo y el 11% al PRA/CSE,
mientras que DEVIDA tiene un 4% de identificacion por parte de los beneficiarios.
Cabe resaltar que en el proyecto CD-126 (actividad - mantenimiento) el 100%
de los beneficiarios menciona que No recibieron apoyo de este proyecto.

Gréafico N° 01
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De los que recibieron el apoyo, todos los beneficiarios (100%) afirma haber
recibido Insumos, Herramientas y Servicios del programa para el cultivo de
cacao. La entrega de insumos, herramientas y servicios se diferencié de acuerdo a
la actividad del proyecto, un grupo Instalacion y otro de Mantenimiento.

Instalacion:

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: semilla de
cacao, bolsas para almacigo, guano de isla, material para injertacion, hijuelos de
platano (sombra temporal), varas yemeras, semilla de Leguminosa-Guaba (Sombra
permanente). Sobre la oportunidad de entrega el 96% dice que fue oportuna y el
resto menciond lo contrario; igual porcentaje de beneficiarios confirmaron el uso de
los mismos (96% utilizé los insumos).
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Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa figuran: serrucho de
podar, navaja de podar, tijera de podar, podén, cavadora/ poceadora, regadora,
pico y otras herramientas. El 99% de estos beneficiarios manifiesta que se le



entregd oportunamente y el 1% restante dijo que no; el 83% de beneficiarios dio
uso a estas herramientas.

Gréafico N° 03
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En relacién a los servicios consistio en el pago de jornales en un 96% y el servicio
de analisis de fertilidad de suelo con el 4%. Sobre la oportunidad de la entrega el
94% dice que fue oportuna y el 6% restante manifiesta que no; mientras que el
98% de los beneficiarios los utilizo.

Mantenimiento:

En esta actividad so6lo recibieron apoyo el proyecto CD-122 (Instalacion de 1,120
has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de Huicungo
y Pachiza en la Provincia de Mariscal Céceres -Region San Martin) en la actividad
de mantenimiento; entre los principales insumos que recibieron fueron: barbasco y
guano de Isla. El 98% de estos insumos se realizo la entrega en forma oportuna y
el 2% dijo lo contrario; y el 78% de beneficiarios dijo haber utilizado estos insumos.

Grafico N° 04
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Entre las principales herramientas recibidas figuran: mantas, cajones
fermentadores, sacos de polipropileno, serruchos y tijera de podar, poddn, navaja o
cuchillo de podar, plastico para carpa y otras herramientas (Cavadora, machete,
pala recta, pico). El 98% de manifest6 haber recibido oportunamente y el resto no;
la utilizacion de estas herramientas fue del 95% por parte de los beneficiados.
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En cuanto a los servicios, No se entregd pago por jornales en este proyecto (CD —
122).

Jornales Aportados:

El programa invirti6 833,445 Soles por el pago de 69,987 jornales. En promedio
cada beneficiario recibié 26 jornales a razon de 12 soles por jornal. El proyecto
CD-067 (Instalacion de 600 has de Cacao en Tocache) reporto el mayor promedio
de jornal por beneficiario que fue de 32 jornales; y el proyecto CD-122 (Instalacion
de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de
Huicungo y Pachiza en la Provincia de Mariscal Caceres -Region San Martin) con
el menor promedio que fue de 21 jornales/ beneficiario.

Cuadro N° 02

Proyectos

Instalaciéon de 1172 has | Instalacién de 1024
cacaoy 232 hade hade cacaoy 150
mantenimiento en los [has de mantenimiento
Dist. De Huicungo y en el Dist. De Chazuta
Pachiza de la Prov. De de la Prov. De San
Mscal. Caceres (CD-122) Martin (CD-126)

Instalacién de 600
has cacao asociados
Variables Tocache con platano en los

Dist.de Nuevo
Progreso y Uchiza de
la Prov. De Tocache -

San Martin (CD 067)

Instalacién Instalacion
Total jornales entregados 69,987 18,777 22,803 28,407
Promedio jornales entregados 26 32 21 28
Precio de jornales 12 15 12 10

Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos:

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 98% de los beneficiarios
considera entre buena y regular, el 2% dice que fue mala.

Con respecto a la cantidad, el 41% sostiene que fue suficiente y el 55% sostiene
qgue fue poco o insuficiente. El 24% de los que respondieron que la cantidad fue
poco o insuficiente creen que debieron recibir mas machetes, el 14% Poceadoras,
12% palas recta y en menos de 10% carretillas, lampas, hachas, mochilas
fumigadoras, abono/fertilizante, tijera de podar y otros, como insumos Yy
herramientas principalmente.

Inversiéon del Beneficiario:

El 94% de los beneficiarios dice que invirtié sus propios recursos econémicos en el
cultivo. El principal destino de esta inversion se orient6 en jornales (77%) y el resto
en herramientas, insumos, viveres, transporte y otros (23%).
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El 81% de beneficiarios invirtié hasta 500.00 Nuevos Soles y el 19% invirtié6 mas de
esta suma. La inversion promedio por beneficiario fue de 404 Soles. La mayor
inversion en promedio por beneficiario se dio en el proyecto CD-122 (Instalacién de
1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de
Huicungo y Pachiza en la Provincia de Mariscal Caceres -Region San Martin) de
la actividad de mantenimiento con 583 Nuevos Soles; y el menor promedio en el
proyecto CD-067 (Instalacion de 600 has de Cacao en Tocache) con 350 Nuevos
Soles.

ASISTENCIA TECNICA.

El 92% afirma que recibid asistencia técnica durante el dltimo afio y el resto no la
recibié. De los que recibieron asistencia técnica, el 68% afirma haber recibido
hasta 3 visitas y el 32% recibié méas de 3 visitas durante el afio. En promedio cada
beneficiario recibio 3 visitas del técnico de campo durante el afio.

Grafico N° 07
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Los resultados muestran que el 51% recibié las charlas de capacitacion y/o
asistencia técnica en el centro poblado, 28% y 21% recibieron en parcela
demostrativa y en su chacra respectivamente.

Las actividades en las que fueron capacitados los beneficiarios se detallan por tipo
de actividad del proyecto:

Instalacién:

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron:
abonamiento (organico y quimico), instalacion de viveros, instalacion en campo
definitivo, produccién de plantones injertados, instalaciéon y manejo de sombra
(temporal y permanente), podas, control de plagas / enfermedades, control de
malezas, cosecha y post cosecha.
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En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 37% de los beneficiarios
conocian y el 63% desconocian o eran nuevas para ellos. Con respecto a la
aplicacion de esta técnica, el 86% de los beneficiarios emplean estas técnicas y
el resto no aplica; siendo el motivo por la cual no aplican los siguientes: 55% aun
no requiere, 44% no sabe/ no opina y otros, y el 1% por asistencia técnica no
asimilada.

Mantenimiento:

Las principales actividades en las que se brind6 asistencia técnica sélo a los
beneficiarios del proyecto CD-122 (Instalacién de 1,120 has de cultivo de cacao y
205.50 ha de Mantenimiento en los distritos de Huicungo y Pachiza en la
Provincia de Mariscal Caceres -Region San Martin) fueron: abonamiento (organico
y quimico), control de plagas / enfermedades, manejo de sombra (temporal y
permanente), podas, control de malezas, cosecha y post cosecha.
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En cuanto al conocimiento de estas actividades, el 61% de los beneficiarios
conocian y el 39% desconocian o eran nuevas para ellos. Con respecto a la
aplicacién de esta técnica, el 94% de los beneficiarios emplean estas técnica y
el 6% no aplica; siendo los motivos por lo que no aplican estas técnicas los
siguientes: el 75% no sabe/ no opina y otros, 13% menciona asistencia técnica no
asimilada y con 6% cada uno asume falta de insumos y muy costoso las técnicas.

Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el Manejo del Cultivo:

El 81% de los beneficiarios dice que la asistencia recibida lo ayudo a resolver los
problemas del cultivo, el 17% sostiene lo contrario y el 2% restante dice que No
tiene problemas o No opina; siendo los proyectos CD-122 mantenimiento
(Instalacion de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de Mantenimiento en los
distritos de Huicungo y Pachiza en la Provincia de Mariscal Caceres -Regién San
Martin) y CD-067 (Instalacién de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de
Mantenimiento en los distritos de Huicungo y Pachiza en la Provincia de Mariscal



Céceres -Region San Martin) con los porcentajes mayores de beneficiarios que
mencionan que la asistencia técnica recibida NO les ayudo a resolver los
problemas en el manejo de su cultivo de cacao con el 35% y 25% respectivamente.

Gréafico N° 10

La asistencia técnica le ayudé aresolver los ¢Por qué No?
problemas de su cultivo

No necesita
Asistencia técnica asistencia técnica

No le ayudaron a
tratar las
enfermedades 2%

No tiene inoportuna 2%
problemas / No

opina 2%

No 17%

No ensefian cosas
nuevas 3%

Pocas visitas / el

técnico no se Falta asistencia
abastece 18% técnica 67%

Si 81%

De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudd a resolver los
problemas del cultivo, el 67% afirman que se debid a la falta de asistencia técnica,
el 18% por las pocas visitas o el técnico no se abastece y el 15% restante
menciona que no ensefian cosas nuevas, AT inoportuna, no necesita AT y otros.

Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les preguntd qué tipo de
asistencia técnica le interesaria recibir; el 26% respondié en control de plagas y
enfermedades, 22% sobre injertacion, el 10% sobre podas y el 6% sobre cosecha y
post cosecha principalmente.

Respecto a la consulta por la disposicion a pagar la asistencia técnica, el 82% dijo
gue NO estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuenta
con recursos econémicos, el 15% respondié que pagaria solamente 20 Nuevos
Soles en promedio y el 3% no sabe 0 no opina.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

En promedio cada beneficiario indica tener una chacra. Con relacion al area de
terreno que trabaja, el 6% afirma trabajar hasta 2 Ha de terreno, el 19% de 2 a 5
Ha, el 33% de 5 a 15 Ha y el 42% restante méas de 15 Ha. El promedio de terreno
trabajado por cada beneficiario es de 19 Ha.

Grafico N° 11
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Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa:

El promedio de area con el cultivo de cacao es de 1.40 Ha por beneficiario,
haciendo un total de 4,104 Ha de cacao en las localidades donde trabaja el
programa. De esta area se encuentran en produccién 898 Ha, en crecimiento o
nuevas 3,171 Ha. y en otras condiciones (abandono) 35 Ha.
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El programa ha apoyado o asistido 2,845.80 Ha, de las cuales 2,610.90 Ha se han
instalado y 234.90 Ha se apoyo con el mantenimiento; el promedio de &rea
asistido por agricultor para ambas actividades es de 1.00 Ha. Se cumpli6 el 96%
de la meta propuesta del programa que fue de 2,960.50 Ha.

A continuacion se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por
actividad:
Cuadro N° 03

Superficie (Has) de cacao con apoyo del Programa por Proyecto

Proyectos
v Instalacién de 600 has Instalac_iér_n Al il has_cacao y 2.32 iake Instalacién de 1024 ha de cacaoy 150 has de
Actividad Tocache - mantenimiento en los Dist. De Huicungo y - ’
€acao asociados Con | o, i e broy De Mscal. CAceres D mantenimiento en el Dist. De Chazuta de la
platano en los Dist.de . : Prov. De San Martin (CD-126)
c 122)
Nuevo Progreso y Uchizal
de la Prov. De Tocache -
San Martin (CD 067)
Instalacion Mantenimiento Instalacién Mantenimiento
Instalacion 2,610.90 581.00 1,056.50 973.40
Mantenimiento 234.90 234.90 0.00
TOTAL 2,845.80 581.00 1,056.50 234.90 973.40 0.00

Fuente: Verificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Superficie Asistida Cosechada y Comercializacion:

El proyecto CD-122 (Instalacion de 1,120 has de cultivo de cacao y 205.50 ha de
Mantenimiento en los distritos de Huicungo y Pachiza en la Provincia de Mariscal
Céceres -Regidn San Martin) actividad de mantenimiento es el Unico en el ambito
donde se cosechd un total de 218 hectareas de cacao, obteniéndose una
produccion total de 108,142 kilogramos con un rendimiento promedio de 490
Kg./Ha.

El 99% de la produccién se comercializé; este porcentaje equivale a 107,595
kilogramos de cacao vendidos a un precio promedio de de 3.90 Nuevos Soles por
kilogramo, obteniéndose un ingreso total de 419,620 Nuevos Soles. La variacion
del precio en el mercado fluctud entre 4.50 y 3.00 Nuevos Soles. El 1% de cacao
producido restante se destino para el autoconsumo y almacenado.

El 80% de los beneficiarios que comercializaron dicen que la venta de su producto
lo realiz6 individualmente y el 20% a través de su asociacion; la identificacion del
comprador fue: el 61% al acopiador local, 31% a la empresa directamente y el 5%
y 3% mencion6 al acopiador de la asociacion y otros compradores
respectivamente.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por
el cacao son: contenido de humedad, buena fermentacion, calidad de grano, buen
color y libre de impurezas.
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Interés en continuar con el cultivo de cacao:

El 99% de los agricultores afirma estar interesado en continuar con el cultivo y
solamente un 1% responde no estar interesado. Esta opinion favorable de
continuar con este cultivo, es a pesar de que el 48% de los beneficiarios considera
gue el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o necesidades para su
cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo se deben a que el 40% de los beneficiarios afirma la
falta de apoyo econdmico, 28% menciona que el apoyo fue insuficiente, el 17% por
falta de asistencia técnica y un 15% por insatisfaccion en el cultivo, insumos de
mala calidad, falta de apoyo hasta la comercializacién y otros.
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ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 59% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situacién econémica
permanece igual, el 22% dice que ha disminuido y el 19% afirma que se ha

incrementado.
Grafico N° 16

Evolucion del Ingreso Familiar

Se ha
incrementado 19%

Permanece Igual
Ha disminuido 22% 59%

El ingreso mensual total por familia es de 200.70 Nuevos; de los cuales el ingreso
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 171.20 Nuevos Soles

(85% del total).
Cuadro N° 04

Ingreso familiar mensual de todas sus actividades y el ingreso sélo de sus actividades agropecuarias

Proyectos
Instalacion de 600
hascacao | |nstalacion de 1172 has cacaoy 232 ha| Instalacion de 1024 ha de cacaoy 150
asodiados con de mantenimiento en los Dist. De has de mantenimiento en el Dist. De
Variables Tocache plétano en los Huicungo y Pachiza de laProv. De | Chazta de la Prov. De San Martin (CD-
DGR NS Mscal. Caceres (CD-122) 126)
Progreso y Uchiza
de la Prov. De
Tocache - San
Mt (CD 067) Instalacion Mantenimiento Instalacion Mantenimiento
Ingreso Mensual Total 200.7] 2225 200.0f 319.7 159.6 332.5|
Ingreso activid. agropecuarias 171.2] 199.0] 160.1] 301.2) 138.3] 123.3

Fuente: Verificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA

El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria de 577 Nuevos Soles. Al 62% de los beneficiarios le gustaria tener
ingresos hasta de 500 Nuevos Soles, el 23% ingresos entre 501 y 800 Nuevos
soles y el 15% le gustaria ingresos superiores a 800 Nuevos Soles.
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» TOMA DE CONCIENCIA.

El 92% de los agricultores elimind cultivos de coca en su localidad, el 2% dijo que
no y el 6% restante menciona que no tenia coca. El area promedio de cultivos de
coca eliminado por cada agricultor es de 1.10 Ha.



El 78% de los agricultores que han eliminado su coca en su localidad no volveria a
sembrar porque ocasiona problemas legales y sociales, porque se dedica a otra
actividad y por la firma del convenio principalmente; el 20% dice que si sembraria
porque es mas rentable, por necesidad, porque los productos alternativos no
funcionan y por el apoyo insuficiente principalmente; y el 2% restante no sabe o no
opina.
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Efectos Negativos de la Coca, Conocimiento y Cumplimiento del Programa:

El 79% de los beneficiarios conocen o han escuchado sobre los efectos negativos
de la coca, siendo el principal medio de difusion por el cual se enteraron la radio
con un 72%, seguido de la televisién con el 23% y el 6% se debe a la prensa
escrita y otros medios.

Sobre las obras y/o actividades que hace el PDA; el 75% afirma haber sido
informado, el 22% dice que no fue informado y el 3% no sabe o no opina. El 66%
fue informado por representantes del programa, el 28% por las autoridades locales
y un 6% por la radio, ingenieros de DEVIDA y otros.

El 53% cree que el PDA esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio
marco, el 37% cree que no cumplird y el 10% no opina o no sabe. Las razones
principales por las cuales los beneficiarios responden positivamente son: por el
cumplimiento del convenio, porque ejecutan obras y porque estan cumpliendo
aunque lento principalmente. Y las razones por las cuales los beneficiarios
responden negativamente son: por el incumplimiento del convenio, por la ayuda
insuficiente y por que es un engafio principalmente.

Grafico N° 19
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El 78% de beneficiarios tienen opiniones favorable hacia el proceso de auto
erradicacién, principalmente por evitar problemas sociales, por el apoyo en
cultivos, mejoramiento de la calidad de vida, apoyo del programa, cumplimiento del
convenio, apoyo en obras, y porque ya no hay terrorismo. El 15% tiene opiniones
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la
coca, por incumplimiento del convenio, porque los cultivos alternativos no son
rentables principalmente y el 7% no sabe 0 no opina y otros.
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» DISPOSICION AL CAMBIO.

Esta seccién se pretende conocer la actitud o disposicién al cambio por parte del
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus -cultivos
(preparacion del terreno, seleccién de la semilla o plantones, siembra, riego,
cosechar y comercializacion o vender).

El 90% experimenté cambios en la forma de seleccionar la semilla / plantones y
sembrar, el 88% en preparar el terreno, el 75% en cosechar y comercializar o
vender y el 64% en la forma de regar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a personas fuera de la
comunidad (72%) y su propia iniciativa (53%). Entre las personas que destacan
fuera de la comunidad, el 67% esta referido a profesionales del programa
principalmente.

El 88% de los agricultores esta satisfecho con estos cambios, el 10% esta poco
satisfecho y el 2% restante no esta satisfecho. El 92% del total de beneficiarios
encuestados afirma que si aplicara estos cambios a sus campafas agricolas
futuras, el 3% dijo que no aplicard y el 5% no sabe o no opina.

La importancia que el agricultor asigna a: las ensefianzas de los mayores, a su
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologias y el
querer adoptar nuevas tecnologias; muestran que mas del 95% asigna entre
mucha y regular importancia a los temas de la ensefianza de los mayores, su
propia iniciativa y al futuro; méas del 88% a los temas de mantenerse informado de
las nuevas tecnologias y el querer adoptar nuevas tecnologias; mientras que el
resto entre poco y nada. Entre los que dicen que tiene mucha o regular
importancia, las razones principales para esta opiniéon es porque quieren mejorar
la produccion, ampliar / innovar conocimientos, mejorar los ingresos/rentable y
aprender nuevas tecnologias. Entre los que dicen que la importancia es poca, la
razén principal es la oposicién al cambio y no es facil adaptar la tecnologia a la
zona.

2.1.7. CONCLUSIONES
A. ASPECTO PRODUCTIVO.

» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

48- Los beneficiarios del proyecto CD-126 en la actividad Mantenimiento
manifiestan no haber recibido apoyo en el cultivo de cacao; es por esto que solo
el 99% de los beneficiarios afirman haber recibido apoyo en su cultivo,
identificando principalmente a Chemonics/PDAP y el PRA/CSE con mas del 80%
como la organizacion que les brindé este apoyo.

49- Todos los beneficiarios que recibieron el apoyo en cacao afirman haber recibido
insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo. El 98% de ellos, califica entre
buena y regular la calidad de los insumos y herramientas. Sin embargo el 55%



de los beneficiarios considera como poco o insuficiente lo entregado, este grupo
desearia mas herramientas como machetes, poceadoras, palas rectas y en
menor porcentaje carretillas, lampas, hachas, mochilas fumigadoras, fertilizantes,
tijera de podar y otros. La entrega de estos servicios fue en forma oportuna en un
96%.

50- Se pagaron 69,987 jornales, con un monto total invertido de 833,445 soles;
siendo el proyecto CD-067 con la mayor inversion en jornales por beneficiario
(S/. 480 por beneficiario), seguido del proyecto CD-126 (S/. 280 por beneficiario)
y el proyecto CD-122 con el menor ingreso (S/. 252 por beneficiario). En
promedio cada agricultor recibié 26 jornales por los que se le pagd 12 Soles en
promedio.

51- El 94% de los beneficiarios mencionan que a parte del apoyo de los proyectos,
invirtieron su dinero en su cultivo de cacao, siendo en mayor proporcion el
destino de esta inversion por parte del beneficiario en jornales (77%) y el resto en
herramientas, insumos, viveres, transporte y otros. Los beneficiarios invirtieron
un promedio de S/. 404 Nuevos Soles en su cultivo de cacao.

» ASISTENCIA TECNICA.

52- El 92% de los agricultores beneficiarios recibi6é asistencia técnica, el resto no la
recibio. De los que recibieron la asistencia técnica el 68% afirma haber recibido
hasta 3 visitas y el 32% recibié mas de 3 visitas durante el afio; en promedio
cada agricultor recibié 3 visitas de campo del técnico al afio.

53- Con respecto al lugar donde se impartieron las charlas de capacitacién y/o
asistencia técnica mas del 50% se llevo a cabo en el centro poblado.

54- La capacitacion de los agricultores se enmarco en lo programado en el perfil del
proyecto tanto para los proyectos de instalacibn como de mantenimiento,
resaltando que para los beneficiarios de los proyectos de instalacion mas del
60% de las técnicas o actividades de capacitacion no lo conocia o eran nuevas,
concluyendo que estos agricultores no tienen experiencia en el cultivo.

55- El 81% de beneficiarios dice que la asistencia técnica ayud6 a resolver los
problemas en el manejo de su cultivo y el 19% restante dice lo contrario
principalmente por la falta de asistencia técnica y pocas visitas/el técnico no se
abastece.

56- A los agricultores les gustaria ser capacitados en: control de plagas y
enfermedades, enjertacién, podas, cosecha y post-cosecha principalmente.
Sobre el pago de la asistencia técnica por parte del beneficiario, el 82% de los
agricultores no estan de acuerdo por que no cuenta con los recursos
econémicos.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

57- El area total apoyada por el programa de acuerdo a los resultados de la
verificacion es de 2,846 hectareas de los cuales 2,611 hectareas corresponden a
instalacion y 235 hectareas a mantenimiento. En la actividad de Instalacion se ha
cumplido el 95% de la meta (2,611 Ha instaladas de 2,744 Ha. propuestas) y en
mantenimiento sélo el proyecto CD-122 Mantenimiento ha superado en un 14%
su meta (235 Ha en mantenimiento de 205.50 Ha propuesta) y el proyecto CD-
126 mantenimiento no ha ejecutado esta actividad (0% de cumplimiento de
meta). En general se ha cumplido el 96% de la meta propuesta por el PDAP
(2,960.50 Ha de Meta propuesta).

58- En el proyecto CD-122 mantenimiento el area asistida y cosechada fue de 218
Ha, obteniéndose una produccién total de 108.142 TM. Con un rendimiento
promedio de 490 Kg/Ha; el rendimiento programado por el programa para el
primer afio fue entre 500 a 800 Kg/Ha.
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59- En total se comercializ6 107.595 TM de cacao (99% de la produccion total) a un
precio promedio de S/. 3.90 Nuevos soles por kilogramo, con precios que varian
de S/. 3.00 a S/. 4.50 Nuevos Soles por kilogramo; se genero un ingreso total de
S/. 419,620 Nuevos Soles.

60- El 80% de los agricultores del proyecto CD-122 mantenimiento que vendieron su
cacao respondieron que no recibieron apoyo en la comercializacion, vendiendo
este producto en su gran mayoria al acopiador local (61% de los beneficiarios
que vendieron).

61- Finalmente el 99% de los beneficiarios muestran interés por continuar con su
cultivo de cacao, a pesar de que el 48% dice que el proyecto no cubrié sus
expectativas o necesidades del cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.

» EXPECTATIVA DE INGRESO.

62- Con relacion al ingreso econémico familiar, el 59% del total de agricultores afirma
gue la situacién permanece igual, el 22% dice que ha disminuido y el 19% afirma
que ha mejorado.

63- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio por esta actividad de
S/. 577 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que es de S/. 171
Nuevos Soles que representa el 85% del ingreso total (S/. 201).

» TOMA DE CONCIENCIA.

64- El 92% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad, 2%
dijo que no y el 6% restante no tenia coca. El area promedio de coca eliminado
por beneficiario del proyecto es de 1.10 hectéareas.

65- El 78% de los beneficiarios manifiestan que no volverian a sembrar coca por que
trae como consecuencia los problemas legales y sociales, mientras un 20%
manifiesta que volverian a sembrar este cultivo por que los productos alternativos
no funcionan, el apoyo del programa es insuficiente, la coca es mas rentable y
por necesidad.

1- EI50% de los beneficiarios cree que el PDA va cumplir o cumplira con lo ofrecido
en el convenio marco, por las razones que estan cumpliendo con el convenio y
por que ejecutan obras; los que opinan lo contrario (37%), sustentan que es por
el incumplimiento del convenio, apoyo insuficiente y creen que es un engafio.

2- Sobre el proceso de auto erradicacion el 78% tiene opiniones favorables, el 15%
opinion desfavorable y el 7% no sabe o no opina.

»> DISPOSICION AL CAMBIO.

3- Los cambios experimentados por los beneficiarios de los proyectos con relaciéon
a la forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones, sembrar,
regar, cosechar y comercializar se deben principalmente a la influencia de
personas de fuera de su comunidad en un 72% y a iniciativa propia en 53%;
entre las personas que influenciarian en este cambio identifican al personal del
programa con un porcentaje de 67%.

4- El 83% de los beneficiaros estan satisfechos de este cambio, y el 92% de los
beneficiarios afirman que si lo aplicarian.



2.1.8. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

19- Respecto a la asistencia técnica, se recomienda que las capacitaciones se
realicen con mayor frecuencia en parcelas demostrativas o las chacras de
algunos agricultores con el fin de reforzar la teoria con la practica, ganando mas
experiencia en el manejo del cultivo; ya que para los beneficiarios de la actividad
de Instalaciéon el 63% de los temas de capacitacion lo desconocian o eran
nuevas.

20- Fortalecer en las capacitaciones los aspectos referidos a Control Fitosanitario
(Plagas y Enfermedades), técnicas de injertacion, podas, cosecha y post
cosecha; ya que estos fueron los que tuvieron los porcentajes mas altos con
relacion a los tipos de asistencia técnica que al agricultor le interesa recibir.

21- Fortalecer las asociaciones para la comercializacion del producto, ya que el 80%
de la produccion se vendid individualmente y no en forma asociada,
comercializandose mas del 61% de la produccion a través de intermediarios

locales.

22- Diseflar proyectos que cuenten con alternativas o actividades para el
sostenimiento del cultivo principal; con el fin de incrementar el ingreso de las
actividades agricolas ya que esto equivale al 85% del ingreso total y asi mejorar
el ingreso familiar y la percepcién del beneficiario de la expectativa econémica de
su comunidad.

3.2. CULTIVO DE MAiz.

3.2.1. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de maiz amarillo duro de la variedad
Marginal 28 Tropical en el ambito de Tocache, consistid en la ejecucion de un proyecto de
instalacion en 12 localidades y en beneficio de 1,107 familias en el proyecto:

0 CD-123: Instalacion de 1,107 Has. de cultivo de maiz amarillo duro en las comunidades

del Bajo Huallaga- Chazuta.

El area total a apoyar es de 1,107 Has. en Tocache

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.

CULTIVO DE MAIZ - TOCACHE

RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
PROYECTO| Hectareas |Rendimiento Volumen ADOVO
instaladas Kg./Ha. venta TM poy

En produccion Mercado Objetivo
Aisstencia técnica (Preparacién
adecuada de terreno, repique, sacay En Chazuta: A la

CD-123 1107 2000 - 3000 3321,00 Iim piezq de terreno, fiem bray empresa avicola
alineamiento, desahije, control Don pollo y san
fitosanitario, control de malezas, fernando S:A:
cosecha y post cosecha.)
Insumos y servicios (Semillas, biocidas,
sacos de polipropileno y flete para
producto)

TOTAL 1107 2000 - 3000 3321,00

Fuente: Perfiles de proyectos PDAP




3.2.2.- DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
En promedio el 96% de agricultores fueron beneficiados con algin tipo de apoyo por el
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al

tipo de actividad del proyecto, que se describe.
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De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: semillas de
maiz y bolsas de polipropileno. Sobre la oportunidad de entrega, el 100% dice que fue
oportuna y también los utilizé.

El 100% de los agricultores afirma que se le brind6 el servicio de pago de jornales.

El programa invirtié 379,215.00 Nuevos Soles por el pago 37,922 jornales. En promedio cada
agricultor recibio 36 a razon de 10 Nuevos Soles por jornal.

En relacién a la calidad de los insumos el 62 % lo considera Buena, el 30 % lo considera
Regular y el 8 % afirma que fue mala. Con respecto a la cantidad de los insumos, el 53 %
considera suficiente, el 47 % considera que fue poco/insuficiente. A este porcentaje
insatisfecho les hubiese gustado recibir adicionalmente herramientas (machetes, lampas),
fertilizantes y pesticidas.

Por su parte el 91 % de los beneficiarios manifiestan haber invertido sus propios recursos
econdmicos en el cultivo. El principal destino de esta inversidn se orient6 en el pago de jornales
(80 %), en viveres (8 %) y en insumos (7 %).

El 63 % de los agricultores invirtid hasta 200.00 Nuevos Soles, el 25 % entre 201.00 a 300.00
Nuevos soles, el 10 % entre 301.00 a 500.00 Nuevos soles y 3 % invirti6 sumas superiores a
500.00 Nuevos soles.
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> ASISTENCIA TECNICA.

El 88% afirman haber recibido asistencia técnica durante el Gltimo afio, el 12 % manifiesta no
haber recibido. El 30 % afirma haber recibido hasta 2 visitas de campo por técnico del proyecto,
el 24 % afirma que recibio solo 1 visita, el 20 % 3 visitas, el 11 % recibid 4 visitas, el 10 % 5
visitas. En promedio cada agricultor recibid 3 visitas.

El 56 % manifiesta haber recibido charlas de capacitacién en el centro poblado, el 22 % en una
parcela demostrativa y en su chacra para ambos casos.

Grafico N° 04
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Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad
del proyecto.

Instalacién.

Las principales actividades en las que se brindd asistencia técnica fueron: Siembra vy
alineamiento, preparacion de terreno, control de malezas y desahije. El 52% de los agricultores
manifestaron conocer estas actividades, mientras que el 48 % manifestaron no conocerlas. En
el proyecto CD-123: Instalaciéon de 1,107 Has. de cultivo de maiz amarillo duro en las
comunidades del Bajo Huallaga- Chazuta también se les pregunt6 si aparte de conocer estas
actividades lo aplica en su cultivo, teniendo como resultado que el 94 % lo aplica.

Gréafico N° 05
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El 81% afirma que la asistencia técnica recibida lo ayudo a resolver los problemas de cultivo, el
16 % dijo que no y el 3 % no sabe o no opina. De los que manifestaron que la asistencia
técnica no los ayudd, el 46% afirma que se debi6 a la falta de asistencia técnica, el 18% a que
el cultivo de maiz no es rentable. Ademas a estas personas que respondieron no, se les
pregunté que tipo de asistencia técnica le interesaria recibir: fertilizacion y abonamiento (31%),
otros temas (25%), control de plagas y enfermedades (13%) como los m&s importantes.

En relacibn a la posibilidad de pagar el servicio de asistencia técnica por parte de los
agricultores, el 89% no estaria dispuesto a pagar debido a que no cuentan con recursos



econdmicos y también al precio bajo de los productos. El 11% respondié que pagaria
solamente 18.75 Soles por visita en promedio.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 79% indica tener y trabajar una chacra, el 16% dos chacras y el 5% mas de 2 chacras. Con
relacion al area de terreno que trabaja, el 3% trabaja hasta 2 Has., el 13% afirma trabajar de
2.1 a 5 Has., el 41% poseen entre 5.1 a 15 Has. y 43% de 15.1 Has. a més. El 21% de los
agricultores del proyecto En el proyecto CD-123: Instalacion de 1107 has de cultivo de maiz
amarillo duro en las comunidades del Bajo Huallaga- Chazuta, tienen 16.86 Ha. en promedio.
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El promedio de area del cultivo de maiz es de 2.12 Has. por agricultor haciendo un total de
2,264.63 Has. de esta area se encuentran en produccion 2,264.63 Has..

Del area total, 1,073.25 Has. fueron apoyadas por el proyecto, teniendo en promedio 1.00 Has
por agricultor. El area total asistida y cosechada fue de 1053.00 Has..
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De las areas asistidas se coseché en total 2'163,132.00 kilogramos de maiz, en promedio
cada agricultor cosecho 2,054.00 Kg., alcanzando una productividad de 2,054 kg. /Has..
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Se comercializé el 93 % de la cosecha que equivale a 2'001,807.00 kilogramos de maiz a un
precio promedio de 0.38 Nuevos Soles por kilogramo, el precio varioé entre 0.21 y 0.7 Nuevos
Soles por kilogramo. Cada agricultor vendié en promedio 1,901.00 kilogramos, obteniendo un
ingreso de 722.38 Nuevos Soles por esta venta.

El 73% de los agricultores respondié que el proyecto no lo apoyé en la comercializacién. El
80% dice que vendié en forma individual, el resto a través de una asociacion. El 76 % vendio al
acopiador local independiente y el 16 % a la asociacion directamente, el 6 % lo vendi6 al
acopiador de la asociacién y el porcentaje restante a la empresa directamente.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el maiz son:
libre de impurezas, contenido de humedad, tamafio de grano/fruto/fibra.

El 99% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 38% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 23% de los agricultores afirman
tener insatisfaccion con el cultivo y el 17% manifiesta que no hay buenos insumos.

Gréafico N° 12
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.
El 60% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situacién econémica permanece

igual, el 11% dice que ha disminuido, el 28% afirma que se ha incrementado y el resto no sabe
0 Nno opina.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 171.62 Nuevos soles. De los cuales el
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 140.69 Soles.
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» TOMA DE CONCIENCIA.

El 85% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad y el 15%
restante dice que no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado por cada
agricultor es de 1.38 Ha. El 17% de los agricultores que han eliminado sus cultivos de coca en
su localidad indican que volverian a sembrar porque el cultivo de coca es rentable, el 81% no
volveria a sembrar y el resto no sabe no opina.

Grafico N° 16
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El 73% de los agricultores afirma haber sido informado sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 18% dice que no fue informado y el 9% no sabe o no opina. El 60% dice por
representantes del programa, el 30% fue informado por las autoridades locales, el 10% por
personal de DEVIDA.



El 32% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio marco, el
56% cree que cumpliran y el 12% no opina no sabe. Las principales razones por las cuales los
beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y por ayuda
insuficiente.
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El 80% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente por evitar problemas sociales y apoyo en cultivos. El 11% tiene opinidon
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes de la coca e
incumplimiento del convenio.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccion se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos (preparacion del terreno, seleccién
de la semilla o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacién o venta).

El 54% experimenté cambios en la forma de preparar el terreno, el 62% en seleccionar la
semilla o plantones, el 62% en sembrar, el 53% en cosechar y el 46% en comercializar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (67%) y al aporte de
otras personas fuera de la comunidad (75%). Entre las personas que destacan fuera de la
comunidad, el 73% estan referidas a profesionales del programa y el 5% a profesionales de
otras instituciones.

El 25% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 61% regularmente
satisfecho y el 12% afirman estar poco satisfecho. El 93% del total de agricultores encuestados
afirma que si aplicara estos cambios a sus campafias agricolas futuras y el resto dice lo
contrario.
3.2.3-CONCLUSIONES.

A- ASPECTO PRODUCTIVO.

» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

1- EI 100% de agricultores recibio insumos, herramientas para su cultivo. El 93% de ellos,
califican entre buena y regular la calidad de los insumos y herramientas recibidos.

2- El programa invirti6 379,215.00 Soles por el pago de 37,922 jornales. En promedio
cada agricultor recibi6 36 a razén de 10 Soles por jornal.

3- El 91% de los agricultores invierte en el cultivo de maiz a razén de 219.53 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde el 80% en el pago de
jornales, 7% en la compra de herramientas y 8% en la compra de viveres.
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> ASISTENCIA TECNICA.

El 88% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibid 3 visitas de campo del técnico durante el afio 2004.

El 16% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta
capacitacion no les ayudd a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

Las Has. Instaladas por el proyecto por beneficiario fue de 1.00 Ha., el total de
superficie instalada fue de 1,073.25 Has. De este modo la cantidad total cosechada fue
de 1,053.00 Has y la cantidad cosechada promedio por agricultor fue de 2,054.00 Kg.

La cantidad total vendida por los beneficiarios fue de 2’001,807.00 Kg, la cantidad
promedio vendido por agricultor fue de 1,901 Kg, con un precio promedio de venta de
0.38 Nuevos soles / Kg.

Del volumen total vendido, el 76 % de los agricultores lo comercializaron con el
acopiador local independiente y tan solo el 16 % con la asociacion directamente. De
estos el 73 % manifestaron que no recibieron apoyo de la EAT.

En relacién a los resultados obtenidos en la produccién, se puede notar un entusiasmo
de un 99 % de agricultores estan dispuestos a seguir sembrando dicho cultivo.

Respecto al apoyo brindado, se les pregunto si dicho apoyo ha satisfecho sus
expectativas el cual nos muestra que el 62 % ha mostrado su satisfaccion.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 60 % de los agricultores afirman que su situacién econdmica familiar permanece
igual, solo del 28 % de los agricultores manifiestan que se ha incrementado, notando
claramente que el nivel de ingreso no se ha incrementado en la mayoria de los
beneficiarios.

El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad
de 432.07 Nuevos Soles, frente al ingreso promedio actual que indican tener por esta
actividad de 171.62 Nuevos Soles.

TOMA DE CONCIENCIA.

El 85% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca en su localidad
y 21% restante dice que nunca tuvo coca.

El 85% de los agricultores afirma haber eliminado sus cultivos de coca en su localidad
y 21% restante dice que nunca tuvo coca.

Sobre el proceso de autoerradicacion el 80% apoya el proceso, el 11% tiene opinion
desfavorable a este proceso y el resto no sabe no opina.



RESULTADO DE VERIFICACION DE CULTIVOS APOYADOS POR EL PROGRAMA
DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL VRAE

IV- CULTIVOS EN EL VRAE.

4.1 CULTIVO DE CACAO.

4.1.1. METAS PROPUESTAS POR EL PROGRAMA.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de cacao de las variedades
CCN-51, ICS-1, ICS-95, ICS-39 e IMC-67 en el ambito deL VRAE, consistié en la
ejecucién de once, siete proyectos para las actividades de renovacion y
mantenimiento, dos proyectos de instalacion y dos proyectos de mantenimiento; los
gue se estan ejecutando en 57 comunidades en beneficio de 2,268 familias. Los
proyectos son los siguientes:

o CD-030: Instalacion de 490 Has de cacao en ocho comunidades en el distrito de
Rio Tambo.

0 CD-057: Instalacion de 358 Has de cacao en 12 comunidades del Rio Tambo y
Pangoa.

0 CD-075: Renovacién de 382 Has, y mantenimiento de 487 Has de cacao en 8
comunidades de Anco y Kimbiri.

o0 CD-076: Renovacion De 36 Has Y Mantenimiento De 109 Has De Cacao En El
Distrito De San Miguel.

0 CD-077: Renovacion de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de caco, en 05
comunidades de Anco.

0 CD-078: Renovacion y mantenimiento de 70 Has de cacao en 02 comunidades
del distrito de Sivia.

0 CD-079: Renovacion de 78.50 Has de Cacao y Mantenimiento de 123 Has, en 04
comunidades de Anco y San Miguel.

0 CD-082: Renovaciéon mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de
Villa Virgen Distrito de Vilcabamba.

0 CD-124: Renovacion de 154 Has. y mantenimiento de 310 Has de cacao en 06
comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna.

0 CD-130: Renovacién de 52 Has. y mantenimiento de 102 Has de cacao en 03
comunidades de Ayna y Llochegua.

0 CD-132: Renovacion de 16 Has. y mantenimiento de 32 Has de cacao en la
comunidad de Union América del Distrito de Pichari.

El &rea total a apoyar era de 3,493.50 Has; 848 Has en instalacion, 956.50 en
renovacion y 1,689 Has en mantenimiento.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A
continuacion se muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el
programa.



Cuadro N° 01

CULTIVOS DE CACAO - VRAE
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.

4.1.2. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.
ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 97% de agricultores fueron beneficiados con algun tipo de apoyo por el proyecto,
de este grupo el 99% dice haber recibido insumos y herramientas; todos los
proyectos muestran que cerca del 100% de los agricultores recibié este apoyo, a
excepcién del proyecto CD-132 (Renovaciéon de 16 Has. y mantenimiento de 32
Has de cacao en la comunidad de Unién América del Distrito de Pichari) de la
actividad de renovacién que muestra el 88% de apoyo.

Grafico N° 01
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METAS
PROYECTO Hectareas Rendimiento ornales Generados Venta al Ingreso
Instalacion | Renovacidn | Mantenimiento Kg /Ha Instalacién [ Renovacion| Mantenimiento afio - TM | Cultivo Afio

CD-030 490.00 400 - 800 60,760 35| 1200 - 2560
CD-057 358.00 400 - 800 51,194 35| 1200 - 2560
CD-075 382.00 487.00 400 - 800 49,486 35| 1200 - 2560
CD-076 36.00 109.00 400 - 800 35| 1200 - 2560
CD-077 237.00 269.00 400 - 800 35,518 90 [ 1200 - 2560
CD-078* 70.00 400 - 800 8,260 35| 1200 - 2560
CD-079 78.50 123.00 400 - 800 12,234 35| 1200 - 2560
CD-082* 187.00 400 - 800 22,066 35| 1200 - 2560
CD-0124 155.00 310.00 250 - 400 24,724 163 520000
CD-0130 52.00 102.00 200 - 400 8,236 51 163840
CD-0132 16.00 32.00 200 - 400 2,560 16 51200

SUB TOTAL 848.00 956.50 1,689.00 111,954 163,084

TOTAL 3,493.50 275,038
METAS
PROYECTO Apoyo
Produccion Mercado objetivo
CD-030 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-057 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-075 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-076 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-077 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-078* ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-079 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-082* ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-0124 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-0130 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
CD-0132 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS LEBUAF SL, CACAO VRAE, INCA SUR, CVRA, otros
TOTAL




Instalaciéon / Renovacion:

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: bolsas
para almécigo, guano de isla, semilla de cacao, material para injertacion, varas
yemeras, plantones de cacao y roca fosférica. Sobre la oportunidad de entrega, el
96% dice que fue oportuna y el resto lo contrario; el 98% los utiliz6. El proyecto
CD-077 (Renovacion de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de caco, en 05
comunidades de Anco) es el que registra que el 42% de agricultores no recibieron
estos insumos oportunamente y el 40% de estos agricultores no llegaron a utilizar
estos insumos.

Grafico N° 02
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Entrega oportuna Utiliz6 los insumos?

Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa figuran: tijeras de podar,
machetes, serrucho de podar, navaja o cuchillo de podar, azaddn, hacha,
carretillas bugui, cavadora/poceadora y pala recta. El 90% de estos agricultores
manifiestan que se les entregd oportunamente y el resto dice que no; todos
utilizaron estas herramientas.

Gréafico N° 03
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En relacién a los servicios consistio en el pago de jornales en un 96% y el servicio
de andlisis de fertilidad de suelo con el 4%. Sobre la oportunidad de la entrega el
88% dice que fue oportuna y el 6% restante manifiesta que no.

Mantenimiento:

Los principales insumos recibidos fueron: guano de isla, roca fosférica, Dolomita,
barbasco, sulfato de potasio y cloruro de potasio. Sobre la oportunidad de entrega,
el 83% dice que fue oportuna y el 17% restante opina lo contrario. Los proyectos
CD-077 (Renovacion de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de caco, en 05
comunidades de Anco), CD-124 (Renovacién de 154 Has. y mantenimiento de 310
Has de cacao en 06 comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna) y CD-082
(Renovacion mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de Villa Virgen
Distrito de Vilcabamba) son los que muestran porcentajes hasta 35% con
respuestas relacionadas a que la entrega no fue oportuna. Sin embargo, en estos
proyectos el 100% de los insumos fueron utilizados. Pero contrariamente, en el
proyecto CD-079 (Renovacion de 78.50 Has de Cacao y Mantenimiento de 123
Has, en 04 comunidades de Anco y San Miguel) el 50% afirma que no utilizé los
insumos que se le entregd oportunamente.



Grafico N° 04
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Entrega oportuna Utiliz6 los insumos?

Entre las principales herramientas recibidas figuran: serrucho de podar, tijeras de
podar, machetes, navaja o cuchillo de podar, poceadora, lima, sacos de
polipropileno, pala recta, entre otros. El 83% de estos agricultores manifiesta que
la entrega fue oportuna y el resto que no. Los proyectos que muestran que la
entrega no fueron oportuna son: CD-077 (Renovacion de 237 Has y Mantenimiento
de 269 Has de caco, en 05 comunidades de Anco), CD-076 (Renovacién de 36
Has Y Mantenimiento de 109 Has de Cacao en el distrito de San Miguel), CD-075
(Renovacion de 382 Has, y mantenimiento de 487 Has de cacao en 8 comunidades
de Anco y Kimbiri) y CD-124 (Renovacion de 154 Has. y mantenimiento de 310
Has de cacao en 06 comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna).

Gréafico N° 05
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Entrega oportuna Utiliz6 las herramientas?

El 100% de los agricultores se beneficié con el pago de jornales, de los cuales el
92% recibieron en forma oportuna y utilizando en un 100%.

Jornales Aportados:

El programa invirti6 393,878 Soles por el pago de 32,312 jornales. En promedio
cada beneficiario recibi6 26 jornales a razon de 12 soles por jornal. El proyecto con
mayor promedio de jornales pagados el CD-030 (Instalacion de 358 Has de cacao
en 12 comunidades del Rio Tambo y Pangoa) con 59 jornales y con el menor
promedio de 5 jornales pagados el proyecto CD-076 (Renovacion De 36 Has Y
Mantenimiento De 109 Has De Cacao En El Distrito De San Miguel).



Cuadro N° 02

Proyectos
) Renovaciony .
o DI Renovacién de 36 L Renovacion de 70
) IselacindedteS | s o amhes de eitn 08 NESY || o terimmiento| TOEMIENOCe [l b2
Variables VRAE cacao en 8 Comunidades @ codos g | Mentenimientode 487 hes | o0 C L | 205 ks il
del Dist. De Rio Tambo RoTamboy (c00s7) de cacao en 8 comunidades| enel Dist, De San 04 comunidades del Dist. De Sivia (D
(CD03) angoa de Ancoy Kirmtii (CD-075) : Dist. De Anco (CD- .
Mgeel (CD-76) or7) 07)
Total jornales entregados 32,312 11,997| 4,576| 4,616| 220 1,494
Promedio jomales entregados 26| 59 20 22| 5 1¢ 36|
Precio de jomales 12| 14 13 12| 12| 12|
Proyectos
) Renovaciénde 52 | Renovacion 16 has y mantenimiento de 32
Ra”ﬁ:"ffgré Rermvaciony menterimiento | FEPCEnde154hasy | hasdecaceoy | s e enla comunidc de Uit Améica
Variables VRAE decacaoen 04 de187hasdecacaoenla | demmm;nrm e — 0l Dist. De Pichari (CD-132)
comunidades del Dist. De | comunidad de Villa Virgen del idades de Kimbiiy | 03 —
Ancoy San Mguel (CD- | Dist. de Viicabarba (0D- 062) | ™ "A' v S » L
079 yna (CD- 124) Aynay Liochegua Renovacion Mertenimiento
(CD-130)
Total jornales entregados 32,312 248 4,028 3,871 234 135 0.0|
Promedio jorales entregados 26| 17| 23 16| 14 g| 00|
Precio de jomales 12| 11 12) 11 12) 12 0.0

Fuente : Veerificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA

Calidad y Cantidad de los Insumos, herramientas y equipos:

Respecto a la calidad de los insumos y herramientas, el 90% de los beneficiarios

considera entre buena y regular, el 8% dice que fue mala y el 2% no sabe no
opinaron.

Referente a la cantidad, el 71% sostiene que fue poco o insuficiente, el 25%
sostiene que fue suficiente. El 11% de los que respondieron que la cantidad fue
insuficiente creen que debieron recibir mas lampas, el 9% carretillas y también
serruchos, el 8% mas machetes, en igual porcentaje motosierras.

Inversiéon del Beneficiario:

El 85% de los beneficiarios manifestdé que habia invertido sus propios recursos
econdmicos en el cultivo. El principal destino de esta inversién se orienté en:

jornales (42%), herramientas (18%), insumos (17%) y transporte (11%) entre los
principales.

Grafico N° 06
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El 89% de los agricultores invirtio hasta 500 Soles y el 31% invirti6 mas de 500
Soles. La inversién promedio por agricultor fue de 550.50 Nuevos soles. La mayor
inversion en promedio 722.50 Soles se dio en el proyecto CD-130 (Renovacién de
52 Has. y mantenimiento de 102 Has de cacao en 03 comunidades de Ayna y
Llochegua) y la menor 232.40 Soles en el proyecto CD-057 (Instalacion de 358 Has
de cacao en 12 comunidades del Rio Tambo y Pangoa).



» ASISTENCIA TECNICA.

El 81% afirma que recibi6 asistencia técnica durante el dltimo afio, el 19% que no
recibio. Contrariamente el 36% del proyecto CD-075 (Renovacion de 382 Has, y
mantenimiento de 487 Has de cacao en 8 comunidades de Anco y Kimbiri) y 46%
del proyecto y CD-077 (Renovacion de 237 Has y Mantenimiento de 269 Has de
caco, en 05 comunidades de Anco) sostienen que no recibieron la asistencia
técnica. El 47% afirma haber recibido hasta de 3 visitas de campo del técnico del
proyecto, el 53% recibido mas 3 visitas durante el afio. En promedio cada agricultor
recibi6 7 visitas durante el afio.

Grafico N° 07
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Los resultados muestran que el 48% lo recibi6 charlas de capacitacion en su
chacra, el 47% en el centro poblado y el 5 en parcelas demostrativas.

Las actividades en las que fueron capacitados los beneficiarios, se detallan por tipo
de actividad del proyecto.

Instalacién/Renovacion.

Las principales actividades en las que se brindd asistencia técnica fueron:
instalacién de viveros, abonamiento (quimico y organico), podas, instalacion en
campo definitivo, produccion de plantones injertados, instalacién y manejo de
sombra, control de plagas y enfermedades, control de malezas. Cuando se le
pregunt6 sobre si conocia esta actividad, el 75% respondio que si las conocia y el
25% dijo no conocerlas. El 98% de los agricultores respondié que si aplican estas
técnicas en sus cultivos.

Gréafico N° 08
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Mantenimiento.

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron: podas,
abonamiento (quimico y organico), control de plagas y enfermedades control de
malezas, cosecha, manejo de sombra y post cosecha. El 75% de los beneficiarios
afirma que ya conocia esta actividad y el 25% dice que no. El 99% afirma que
dichos conocimientos los aplica en su cultivo.

Grafico N° 09
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Asistencia Técnica Ayuda a Resolver Problemas en el manejo del Cultivo:

El 61% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudé a resolver los problemas del
cultivo, el 32% sostiene que no y el resto dice que no tiene problemas o no opina.
De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudd, el 29% afirma que
se debi6é a las pocas visitas o el técnico no se abastece y la falta de asistencia
técnica, el 9% porgque son técnicos sin experiencia principalmente.
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Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les pregunté que tipo de
asistencia técnica le interesaria recibir; el 20% respondié sobre la injertacion, el
17% control de plagas y enfermedades, 14% sobre podas y el 10% sobre cosecha
y post cosecha entre los principales.

Respecto a la consulta por la disposicién a pagar la asistencia técnica, el 77% dijo
gue no estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan
con recursos econdmicos, el 17% respondié que pagaria 17 Nuevos Soles por
visita en promedio y el 6% no sabe o no opina.

» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El 71% indica tener y trabajar una chacra y el 29% dice trabajar mas de una
chacra. Con relacién al area de terreno que trabaja, el 42% afirma trabajar hasta
2.00 Ha de terreno, el 29% de 2.00 a 5.00 Ha y el 29% restante mas de 5.00 Ha. El
promedio de terreno trabajado por cada agricultor es de 5.78 Ha.



Grafico N° 11
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Superficie de cacao Total y con Apoyo del Programa:

El promedio de area con el cultivo de cacao es de 2.30 Ha por agricultor haciendo
un total de 3,635.60 Ha de cacao en las localidades donde trabaja el programa. De
esta area se encuentra en produccion 1,932.50 Ha, en crecimiento 1,558.30 Ha y
en otras condiciones (abandono) 144.80 Ha.
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El programa ha apoyado o asistido 2,020.88 Ha, de la cuales 714.19 Ha se
instalaron, 588 Ha se apoyo en mantenimiento y 718.68 Ha en renovacion; el
promedio de area asistido por agricultor es de: 1.30 Ha., 0.90 Ha y 0.80 Ha en
instalacion, mantenimiento y renovacion, respectivamente. Se ha cumplido el 58%
de la meta propuesta del programa que fue de 3,495.50 Ha.

A continuacion se muestra el detalle de la superficie apoyada por el programa por

o
Cuadro N° 03
Superficie (Has) de cacao con apoyo del Programa por Proyecto
Proyectos
o Instalacién de 344 | Renovacién de 382 has y Renovacién y Renovacién de 70
Actividad VRAE Instalacion de Avu_nns de [ 6o (e A6 de 487 has| Rennvm:‘mn de 36 has y de 205 has de cacao en 02
| Socao en 8 Comunidades | oo unigades de Rio [ de cacao en & antenimiento de 105 has| "2 e cacao en 04 | - comunidades del
"% 530y « Tambo y Pangoa (CD| comunidades de Anco y San Miguel (CD -76) | comunidades del Dist. De| Dist. De Sivia (CD-
0s7) Kimbiri (CD-075) e RIErel @ Anco (CD-077) 078)
Instalacion 714.19 420.56 203.27 82.60 2.87 0.00 0.00
Mantenimiento 588.00 0.00 0.00 150.58 42.59 36.09 1.50
Renovacién 718.68 0.00 55.95 111.00 34.36 23.44 39.38
[ToTAL | 2,020.88] 420.56] 259.22] 344.19] 79.83] 59.53] 40.88]
Proyectos
Renovacién y
L de 93 hasy i d de 154 has y de 52 has de i de 32 has
Actividad VRAE mantenimiento de 123 has | 187 has de cacao en |mantenimiento de 310 has| cacao y mantenimiento de | de en la comunidad de Unién América del Dist.
de cacao en 04 la comunidad de Villa de cacao en 06 102 has de cacao en 03 De Pichari (CD-132)
comunidades del Dist. De | Virgen del Dist. de | comunidades de Kimbiriy | comunidades de Aynay
Anco y San Miguel (CD-079)| Vilcabamba (CD- Ayna (CD- 124) Llochegua (CD- 130)
Renovacion Mantenimiento
Instalacion 714.19 1.00 0.00 3.89 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 588.00 9.25 152.12 173.12 4.72 10.91 7.11
Renovacién 718.68 11.00 187.00 186.74 21.72 14.55 33.55
[ToTAL 2,020.88] 21.25] 339.12] 363.75] 26.44] 25.45] 40.66]

Fuente: Verificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA



Superficie Asistida Cosechada y Comercializacién:

De la superficie total asistida por el programa, se coseché 736.70 Ha, en promedio
cada agricultor cosecho una hectarea de cacao. El proyecto que mayor area
cosecho es el CD-124 (Renovaciéon de 154 Has. y mantenimiento de 310 Has de
cacao en 06 comunidades del distrito de Kimbiri y Ayna) con 220 Ha, seguido por
CD-082 (Renovacion mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de Villa
Virgen Distrito de Vilcabamba) con 188 Ha y CD-075 (Renovacion de 382 Has, y
mantenimiento de 487 Has de cacao en 8 comunidades de Anco y Kimbiri) con 150
Ha. La cantidad total cosechada fue de 281,392 kilogramos, en promedio cada
agricultor cosech6 421 kilogramos.

El rendimiento alcanzado fue de 364 Kg/Ha. Los proyectos que presenta mayor
rendimiento son CD-082 (Renovacién mantenimiento de 187 Has de cacao en la
comunidad de Villa Virgen Distrito de Vilcabamba) con 539 Kg/ha y CD-130
(Renovacion de 52 Has. y mantenimiento de 102 Has de cacao en 03 comunidades
de Ayna y Llochegua) con 440 Kg/Ha.

Mas del 99% de la produccion se comercializd, que equivale a 280,287 kilogramos
a un precio promedio de de 3.40 Soles por kilogramo, el precio varié entre 2y 5
Soles por kilogramo de cacao. Cada agricultor vendié en promedio 425 kilogramos,
obteniendo un ingreso de 1,445 Nuevos Soles por esta venta. Los beneficiarios
que obtuvieron mayores ingresos por la venta fueron del proyecto CD-082
(Renovacion mantenimiento de 187 Has de cacao en la comunidad de Villa Virgen
Distrito de Vilcabamba) que obtuvieron ingresos de 2,533 Nuevos Soles (745 Kg.).

El 87% de los agricultores que vendieron su producto lo hicieron en forma
individual y el 13% restante a través de su asociacién; identificando al principal
comprador como al acopiador local independiente (77%).

El 82% de los agricultores afirmé que el proyecto no lo apoyo en la
comercializacién y el 18% dijo que Si le apoyo; de los que recibieron este apoyo el
61% dice que les apoyaron comprando su cosecha. Los proyectos que no
brindaron ninglin apoyo son: CD-077 (Renovacién de 237 Has y Mantenimiento de
269 Has de caco, en 05 comunidades de Anco), CD-078 (Renovacion y
mantenimiento de 70 Has de cacao en 02 comunidades del distrito de Sivia), CD-
079 (Renovacion de 78.50 Has de Cacao y Mantenimiento de 123 Has, en 04
comunidades de Anco y San Miguel) y CD-132 (Renovacién de 16 Has. y
mantenimiento de 32 Has de cacao en la comunidad de Unién América del Distrito
de Pichari). En los proyectos donde se registra mayor apoyo en la comercializacién
no se registra mejoras en el precio de venta.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por
el cacao son: contenido de humedad, buena fermentacion, libre de impurezas y
tamafio y calidad de grano.
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Interés en continuar con el cultivo de cacao:

El 98% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo y el
2% respondié lo contrario; esta opinion favorable es a pesar de que el 53% de los
beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho
sus expectativas y/o necesidades para su cultivo se debe, que el 60% de los
agricultores afirma que el apoyo fue insuficiente, el 13% por falta de asistencia
técnica, 12% porque no cumplieron con lo ofrecido y 8% por falta de apoyo

econémico.
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A. ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 52% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situacién econémica
permanece igual, el 26% dice que ha disminuido, el 18% afirma que se ha
incrementado y el resto no opina.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 271 Nuevos Soles. De los
cuales el ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 192
Nuevos Soles (71% del ingreso total); el proyecto CD-057 (Instalacion de 358 Has
de cacao en 12 comunidades del Rio Tambo y Pangoa) presenta el menor ingreso
muy por debajo al promedio y al proyecto CD-130 (Renovacion de 52 Has. y
mantenimiento de 102 Has de cacao en 03 comunidades de Ayna y Llochegua)
corresponde los mayores ingresos, mas del doble que el promedio.

Cuadro N° 04

Ingreso familiar mensual de todas sus actividades y el ingreso sdlo de sus actividades agropecuarias

Proyectos

Renovacion de 382
Instalacién de 490 | Instalacién de 344 hasy
Variables VRAE has de cacao en 8 | has de cacaoen 11| mantenimiento de
Comunidades del | comunidades de | 487 has de cacao
Dist. De Rio Tambo|  Rio Tamboy en 8 comunidades

Renovacion de 36 Renovacion y
hasy mantenimiento de
mantenimiento de | 205 has.de cacao
109 has de cacao | en 04 comunidades
enel Dist. De San | del Dist. De Anco

Renovacion de 70
has de cacao en 02
comunidades del
Dist. De Sivia (CD-

(CD-030) Pangoa (CD-057) de/-\(rmy7l<|5)nb1r| Viguel (CD-76) (D077 078)
Ingreso Mensual Total 270.6| 190.5] 162.1 277.0] 242.1] 343.9| 234.2
Ingreso activid. agropecuarias 192.2) 172.8] 103.3 196.8 196.2) 225.9| 172.8|
Proyectos
Renwzmon G2 Renovacion y Renovacon de 154 ngs de EESER
mamenia:iznto de N ETDES =Y mantenimiento ﬁe Renovacion 16 has y mgmenim’enp de
Variables VRAE 123 has de cacao | 187 has de cacao | mantenimientode | oo oo 32 has de enla comunidad de Union
e @ nidacles| €12 comunidad de| 310 has de cacao | o ot América del Dist. De Pichari (CD-132)
del Dist. De Anco Villa Virgen del Dist.| en 06 comunidades| de Ay
e (CDV de Vicabamba (CD-| de Kimbiriy Ayna | | <8 {J‘;a(’é‘)
9! 082) (CD-124) g ) -
079) 130) Renovacion Mantenimiento
Ingreso Mensual Total 270.6) 239.5] 424.8) 300.4] 550.0) 250.0] 321.4]
Ingreso activid. agropecuarias 192.2) 245.5| 2717 220.4| 226.7| 131.4 214.1)

Fuente: Verificacion de Metas PDA 2004 - DEVIDA

El ingreso promedio deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por
familia seria de 680 Nuevos Soles. Al 48% le gustaria tener ingresos superiores a
500 Nuevos soles y al 52% ingresos hasta 500.00 Soles.

Grafico N° 17

Expectativas de ingreso proveniente de sus actividades
agropecuarias

30%

0 a 350 soles 351 a 500 soles 501 a 800 soles Mas de 800 soles

» TOMA DE CONCIENCIA.

El 65% de los agricultores elimind cultivos de coca en su localidad, el 5% dice que
no eliminé y el 30% dice que no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca
eliminado por cada agricultor es de 0.50 Ha. El 38% de los agricultores que han
eliminado sus cultivos de coca en su localidad indican que volverian a sembrar
porque la coca es rentable, porque la necesidad obliga, por incumplimiento del
convenio y porque el apoyo es insuficiente; el 51% no volveria a sembrar por la
firma del convenio, porque ocasiona problemas legales y porque se dedica a otros
cultivos.
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Conocimiento y Cumplimiento del Programa:

El 66% de los beneficiarios afirman haber sido informado sobre las obras y/o
actividades del PDA, el 26% dice que no fue informado y el 8% no sabe o no opina.
El 55% fue informado por representantes del programa y el 39% por las
autoridades locales, principalmente.

El 55% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el
convenio marco, el 30% cree que cumpliran y el 15% no opina o0 no sabe. Las
principales razones por las cuales los beneficiarios responden negativamente son:
por incumplimiento del convenio y porque la ayuda es insuficiente.
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El 45% de los beneficiarios tienen opiniones favorables hacia el proceso de auto
erradicacion, principalmente porque evita problemas sociales, cumplimiento del
convenio, mejora la calidad de vida y por el apoyo en cultivos. El 30% tiene opinién
desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos, por el incumplimiento
del convenio, cultivos alternativos no rentables. El 25% no sabe o no opina.
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» DISPOSICION AL CAMBIO.

Esta seccion se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del
agricultor, en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos
(preparacion del terreno, seleccién de la semilla o plantones, siembra, riego,
cosechar y comercializacion o vender).

El 80% experimentd cambios en la forma de preparar el terreno, de seleccionar la
semilla o plantones y la forma de sembrar, el 67% en cosechar, el 53% en la forma
de vender o comercializar. Los mayores porcentajes donde no se experimento
cambio, figuran los proyectos CD-030, CD-076 y CD-077.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (69%) y a
personas fuera de la comunidad (58%). Entre las personas que destacan fuera de
la comunidad, el 73% esta referido a profesionales del programa y el 11% por
ingenieros y técnicos principalmente.

El 79% de los agricultores esta satisfecho con estos cambios, el 18% esta poco
satisfecho y el resto no esta satisfecho. Los agricultores que muestran menor
satisfaccion son los de los proyectos CD-079, CD-078 y CD-130. Sin embargo, el
93% del total de agricultores encuestados afirma que si aplicara estos cambios a
sus campafias agricolas futuras.

La importancia que el agricultor asigna a: las ensefianzas de los mayores, a su
propia iniciativa, al futuro, a mantenerse informado de las nuevas tecnologias y el
querer adoptar nuevas tecnologias. Los resultados muestran que mas del 85%
asigna entre mucha y regular importancia a estos temas, mientras que el resto
entre poco y nada. Entre los que dicen que tiene mucha o regular importancia,
las razones principales para esta opinién es porque quieren aprender nuevas
tecnologias y mejorar la produccion. Entre los que dicen que la importancia es
poca, la razén principal de la respuesta es porque no llega la tecnologia.

4.1.3. CONCLUSIONES

A. ASPECTO PRODUCTIVO.
» INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

66- El 99% de agricultores recibié insumos, herramientas y/o equipos para su
cultivo. ElI 90% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de las
herramientas. Sin embargo, el 71% de los agricultores considera como poco o
insuficiente lo entregado, este grupo desearia mas herramientas como azadones,
carretillas, serruchos, machetes, motosierras. Adicionalmente desearian recibir
abonos y fertilizantes, pero en porcentajes menores.

67- Se pagaron 32,312 jornales, en promedio cada agricultor aport6é 26 jornales por
los que se le pag6é 12.00 Nuevos Soles por jornal en promedio. EI monto total
invertido en el pago de jornales 393,878.00 Nuevos soles.

68- El 85% de beneficiarios invirtieron dinero en el cultivo de cacao, el 13% dice
gue no invirtié. El principal destino de esta inversidon se da en el pago jornales con
el 41%, el 18% en herramientas, el 17% en insumos y 11% en el trasporte.

El 79% de los agricultores invirti6 hasta 500.00 Soles y el 21% invirti6 mas de
500.00 Soles. La inversion promedio por agricultor fue de 550.50 Nuevos soles.

» ASISTENCIA TECNICA.

4- EI 81% de los agricultores beneficiarios recibid asistencia técnica, el resto no la
recibié. Contrariamente, en los proyectos CD-077 el 46% dice que no recibid
asistencia técnica, el proyecto CD-075 el 36% no recibio, en el proyecto CD-076 el
31%, y en los proyectos CD-082, CD-130 y CD-132 més del 22% de agricultores



no recibieron asistencia técnica. En promedio cada agricultor recibié 7 visitas de
campo del técnico al afio. Los proyectos menos visitados figuran con mas de 3
visitas durante el afio.

5- La capacitacion de los agricultores se enmarco a lo programado en el perfil del
proyecto tanto para los proyectos de instalacién, renovacion y mantenimiento, de
los cuales el 61% sostiene que estos conocimientos les ayudd ha resolver los
problemas de su cultivo. El 32% restante de agricultores sostienen que no les
ayudo resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos, porque principalmente
las visitas del técnico fueron pocas, falta asistencia técnica, técnicos sin
experiencia, y porque no le ayudaron a tratar sus enfermedades.

6- A los agricultores les gustaria ser capacitados, en técnicas de injertacion,
control de plagas y enfermedades, podas, cosecha y post cosecha, principalmente.

» PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

7- El area total de cacao cultivado por los agricultores en el Vrae, es de 3,635.60
Ha, area en produccién 1932.50 Ha y en crecimiento 1,558.30 Ha. El area total
apoyada por el programa de acuerdo a los resultados de la verificacion 2,020.90
Ha, de los cuales 714.20 Ha corresponden a instalacion, 718.70 Ha a renovacion y
588.00 Ha a mantenimiento. El area total de cacao a apoyar que propuso el PDAP
3,493.50 Ha, en instalacion 848.00 Ha, en renovacion 956.50 Ha y a
mantenimiento 1,689.00.00 Ha. Es decir, el programa solamente cumplié con el
58% de la meta total programada, en cacao instalacion cumplié con el 84% de la
meta, en renovacion cumplié con el 75% de la meta y en mantenimiento se cumplioé
con el 35% de la meta.

8- El area total asistida y cosechada de cacao 736.70 Ha, de las que se coseché
281,392 kilogramos. Con un rendimiento promedio de 364 Kg/Ha, el rendimiento
programado por el PDAP para el primer afio 400 Kg/Ha.

9- En total se comercializé 280,287 kilogramos de cacao a un precio promedio de
3.40 Nuevos soles por kilogramo, con precios que varian de 2.00 a 5.00 Soles por
kilogramo. Cada agricultor en promedio vendié 425 kilos, generando un ingreso de
1,445.00 Soles, por encima al ingreso programado por el PDAP para el primer afio,
que fue de 1,200.0 Soles

10- 3- El 82% de los agricultores que vendieron su cacao respondieron que
no recibieron apoyo en la comercializacién, ni su mercado principal fue la empresa
LEBUAF, Cacao VRAE, ni INCA SUR, tal como proyecto el PDAP. El 77% de los
agricultores vendieron a un acopiador local independiente.

11- 4- El 98% de los agricultores de cacao del VRAE muestran interés por
continuar con su cultivo de cacao, a pesar de que el 53% dice que el proyecto no
cubri6 sus expectativas o necesidades del cultivo.

B. ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
» EXPECTATIVA DE INGRESO.

12- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de sus
actividades agricolas, deseando un ingreso promedio por esta actividad de 679.90
Soles, frente al ingreso promedio actual de 192.20 Soles proveniente de esta
actividad. El ingreso total mensual actual registra un promedio de 270.60 Soles.

13- Con relacién a esta situacion econdmica, el 52% del total de agricultores afirma
que la situacién permanece igual, el 26% dice que la situacion ha empeorado y el
otro 18% afirma que ha mejorado.



» TOMA DE CONCIENCIA.

14- El 65% de los agricultores afirma haber eliminado su coca en su localidad,
solamente el 5% dice que no elimind y el 30% dice que nunca tuvo coca. En
promedio cada agricultor eliminé 0.5 Ha de este cultivo. Sin embargo, el 38% de
los que eliminaron dicen que volverian a sembrar coca, porque sostienen que el
cultivo es rentable, por incumplimiento del convenio, porque la necesidad obliga,
porque el apoyo es insuficiente y porque los productos alternativos no funcionan.

15- El 55% de los agricultores cree que el PDA no va cumplir con el convenio, el
30% cree que cumplira y el 15% no sabe o no opina. El 70% de los que
respondieron que no cumplirdn, dicen que sera asi por incumplimiento del
convenio.

16- Sobre el proceso de autoerradicacion el 45% tiene opinion favorable, el 31%
opinién desfavorable y el 23 no sabe no opina.

»> DISPOSICION AL CAMBIO.

17- Cerca del 80% de los agricultores, afirma que si experimento cambios en: la
forma de preparar el terreno, de seleccionar la semilla o plantones y la forma de
sembrar. En los proyectos los porcentajes mas altos se encuentran en que los
cambios fueron regulares. El 20% de los agricultores afirma que no hubo ninguin
cambio en las actividades sefaladas. Sobre la cosecha el 67% experimento
cambios y el resto no. Con relacion a los cambios en la forma de vender o
comercializar, el 47% de los agricultores afirma que no hubo ningin cambio, y el
53% si experimento cambios. Los mayores porcentajes donde no se experimento
ningun cambio, figuran los proyectos CD-030, CD-076 y CD-077.

4.1.4. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

1. En el VRAE, los proyectos del cultivo del cacao para instalacién y renovacion,
tuvieron dos modalidades diferentes para producir los plantones; una de ellas
era la técnica de siembra directa de las semillas de cacao en campo definitivo
bajo el protector de ajonjoli (Valle del Ene) y la otra modalidad fue la
producciéon de plantones en viveros familiares temporales (Valle del Ene y
Apurimac), la primera modalidad exige el empleo de mas técnicas de
mantenimiento y cuidado por parte del agricultor; asi como mayor permanencia
del técnico en la chacra. El cual por la atencién recargada del técnico a varias
comunidades no podia estar presente en forma permanente en las chacras que
habian realizado la siembra directa de semillas de cacao.

2. En el Valle no existen organizaciones dedicadas a la produccién y
comercializacién de semillas certificadas de cacao. Los proyectos obtuvieron
sus semillas de granos de cacao a través del CECAR-Pichari, conducido
técnicamente por Naciones Unidas. Asimismo, se obtuvieron a través de la
Asociacion de Cacaoteros Tecnificados del VRA. Gran parte de las semillas de
cacao, que se utilizaron para “patrén” fueron provenientes de agricultores que
manejan adecuadamente sus plantaciones de cacao; asi como de agricultores
gque en ese momento contaban con semillas de cacao.

3. Cabe mencionar, que en los proyectos de instalacién y renovacion de
plantaciones de cacao, se tienen que producir plantones, para ello se requiere
utilizar en promedio por hectarea de 4 a 5 Kg. de semilla de cacao con
mucilago (1Kilo es equivalente a 350 semillas de cacao, aproximadamente),
totalizando cerca de 2,469 has de cacao a instalar y renovar, por lo que se
requiri6 cerca de 12,465 kilos (12.465 toneladas) de semilla de cacao;
técnicamente semillas a extraer de frutos de plantas hibridas o clonadas con
caracteristicas de calidad, tales como: frutos grandes y sanos, no sobre
maduros y no de cualquier parte del arbol. Fenolégicamente, la época de
fructificacion del cacao en el valle, habia culminado, por lo que dificultaba el
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abastecimiento de semillas en cantidad y calidad para la produccion de
plantones.

4. La ejecucion de proyectos productivos, requiere del abastecimiento oportuno
de semillas y material vegetativo del cacao en cantidad y calidad, de modo que
asegure el éxito para los fines que son requeridos, el cual depende entre otros
factores, del conocimiento de los técnicos de los procesos y técnicas de
propagacion del cultivo de cacao. En el valle ésta actividad ha sido
obstaculizada por las deficiencias en el suministro de semillas.

5. Respecto a la técnica del injerto en cacao, el “cuello de botella” en los
proyectos de cacao en el VRAE, fue el aprovisionamiento de las varas
yemeras, debidamente seleccionadas; es decir contar con clones altamente
productivos (indice de semillas), arquitectura baja y tolerantes a plagas y/o
enfermedades, para realizar los injertos en forma oportuna.

6. La operacién del injerto, implica poseer una planificacién y logistica que
aseguren el éxito respectivo y la rentabilidad econémica del agricultor
cacaotero, lo demés es decir la improvisacion conduce al fracaso, por no tomar
principalmente los factores climéticos, estado de las plantas, entre otros
aspectos técnicos. La actividad de injerto en el VRAE, mayormente se realiz
en campo definitivo, al no contar con las varas yemeras en el periodo en que
los plantones se encontraban en el vivero.

7. El cacao, como especie umbroéfila, requiere de sombra para su normal
desarrollo y produccion, para ello los proyectos de cacao (instalacion y
renovacion), consignaron realizar la regulaciéon de sombra, mediante dos tipos
de sombra: Temporal (especies de rapido crecimiento, como el fréjol de palo,
yuca, papaya, entre otros) y sombra definitiva (pacae, cacuay, albizzia, entre
otros). Sin embargo, ésta actividad no presenta un avance significativo en las
plantaciones de cacao visitadas.

8. Los proyectos de mantenimiento de cacao para la campafia 2,004, consigna
ademéas como actividad, generalmente en realizar podas de mantenimiento
(arqueotipo del cacao) y poda sanitaria, sobre todo en las charlas de
capacitacion teérica y practica (cuando se contaba con las herramientas del
caso: serrucho curvo o tijeras de podar en el momento oportuno).

CULTIVO DE CAFE.

METAS PROPUESTAS POR PDAP.

La propuesta del programa para el apoyo del cultivo de café de la variedad Hibrida Catimor, en
el &mbito del Valle del Rio Apurimac y Ene-Vrae, consistio en la ejecucién de seis proyectos de
renovacion y/o mantenimiento, los que se estan ejecutando en 28 localidades y en beneficio de
1225 familias. Los proyectos son los siguientes:

(o}

(o}

CD-080 : Renovacion de 327.75 Ha y mantenimiento de 571 Ha de café en 11
comunidades de Anco y San Miguel.

CD-081 : Renovacion de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3
comunidades del distrito de Anco.

CD-125 : Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 167 Ha de café en 4 comunidades
de Ayna y Sivia.

CD-129 : Renovacién de 84 Ha y mantenimiento de 164 Ha de café en 5 comunidades
del distrito de Ayna.

CD-131 : Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 165 Ha de café en 5 localidades
de los distritos de Ayna y Sivia.

CD-139 : Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 16 Ha de café en la comunidad de
Casheroveni — Kimbiri.



El area total a apoyar es de 1,749.75 Ha, 524.75 Ha en renovacién y 1,225 Ha en
mantenimiento.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas por proyecto propuestos por el programa.

CULTIVOS DE CAFE - VRAE
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS
PROYECTO Hectareas Rendimiento Jornales Generados Ingreso
Renovacion | Mantenimiento Kg / Ha Renovacion | Mantenimiento | Cultivo Afio
CD-080 327.75 571.00 600 - 1200 40,356 94,400 2240
CD-081 113.00 142.00 600 - 1200 9,690 17,000 2240
CD-125 167.00 600 - 1200 2,116 3,864 2240
CD-129 84.00 164.00 600 - 1200 42,376
CD-131 165.00 600 - 1200 31,845 1920 - 3840
CD-139 16.00 600 - 1200 3,200 1920 - 3840
SUB TOTAL 524.75 1,225.00 600 - 1200 52,162 192,685
TOTAL 1,749.75 244,847
METAS
PROYECTO Apoyo
Produccién Mercado objetivo
CD-080 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA
CD-081 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA
CD-125 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA
CD-129 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA
CD-131 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA
CD-139 ASISTENCIA TECNICA, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PRODELSUR, QUINACHO, CACVRA
TOTAL
Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.
4.2.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

En promedio el 88% de agricultores fueron beneficiados con algun tipo de apoyo por el
proyecto. Asimismo, todos los agricultores recibieron insumos y herramientas, de acuerdo al
tipo de actividad del proyecto, que se describe.

De los agricultores que dicen haber recibido apoyo, el 100% de los beneficiarios de los 6
proyectos afirman haber recibido insumos y herramientas. El 64.5% de agricultores recibid
apoyo para el mantenimiento del cultivo y el 35.5% para la actividad de renovacion.
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Renovacion y/o Mantenimiento.

De acuerdo a los resultados, los principales insumos entregados fueron: bolsas de
polipropileno, semilla de café, plantones de café y plantones maderables. El proyecto
CD-81 Renovacion de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 comunidades
del distrito de Anco, solamente recibieron semillas de café y en el proyecto CD-125
Apoyo al mantenimiento y post-cosecha de 167 Ha de café en 4 comunidades de Ayna



y Sivia solamente recibieron plantones de café. Sobre la oportunidad de entrega, el
96% dice que no fue oportuna y el 4% dice lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas en esta etapa por los agricultores figuran;
machetes, picos y poseadores. En el proyecto CD-081 Renovaciéon de 113 Ha y
mantenimiento de 142 Ha de café en 3 comunidades del distrito de Anco, solo se
registra la entrega de machetes. El 98% de los agricultores manifiesta que se les
entregd oportunamente y el resto dice que no.

El 91% de los agricultores afirma que se les brindé el servicio de analisis de fertilidad
de suelos.

Mantenimiento.

Los principales insumos recibidos fueron; guano de isla, roca fosférica y cal viva. Los
beneficiarios del proyecto CD-081 Renovacién de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha
de café en 3 comunidades del distrito de Anco, solamente recibieron guano de isla. El
94% manifiesta que se les entreg6 oportunamente y el 6% afirma lo contrario.

Entre las principales herramientas recibidas figuran: serrucho de podar, tijera de podar,
despulpadoras y tolderas de polipropileno. Entre los que no recibieron despulpadoras
figuran los proyectos CD-080 Renovacién de 327.75 Ha y mantenimiento de 571 Ha de
café en 11 comunidades de Anco y San Miguel, CD-081 Renovaciéon de 113 Ha y
mantenimiento de 142 Ha de café en 3 comunidades del distrito de Anco,y el proyecto
CD-129 Renovacion de 84 Ha y mantenimiento de 164 Ha de café en 5 comunidades
del distrito de Ayna. El 92% manifiesta que la entrega de herramientas fue oportuna y
el 8% dijo que no fue oportuna.

El 96% de los agricultores afirma que se le brindé el servicio de andlisis de fertilidad de
suelos.

El programa invirtid6 138,545 Soles por el pago de 12,072 jornales. En promedio cada agricultor
recibio el pago de 18 jornales a razén de 11.48 Nuevos Soles por jornal. En el proyecto CD-080
Renovacion de 354 Ha y mantenimiento de 472 Ha de café en 11 comunidades de Anco, cada
agricultor recibié el pago de 24 jornales y los beneficiarios del proyecto CD-131 Apoyo al
mantenimiento de 165 Ha de café en 5 localidades de Ayna y Sivia, recibieron el pago de 11
jornales.

Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 95% considera entre buena y regular la
calidad y el 5% dice que fue mala. Con respecto a la cantidad, el 77% sostiene que fue poco o
insuficiente y el 19% sostiene que fue suficiente. El 100% de los beneficiarios del proyecto CD-
081 Renovacion de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco,
considera insuficiente lo recibido. El 11% de los que respondieron que la cantidad fue
insuficiente creen que debieron recibir ademas despulpadoras, el 8% mas machetes, tolderas y
fertilizantes. Los proyectos CD-125, CD-131, CD-139 y CD-081 actividad mantenimiento no
recibieron despulpadoras.

El 80% de los agricultores manifesté que habia invertido sus propios recursos econémicos en
el cultivo. El principal destino de esta inversion se orientd en: jornales 39%, en herramientas
16%, en insumos 13% y en transporte 10%. El 100% de los beneficiarios del proyecto CD-081
Renovacion de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco, afirman
haber invertido en su cultivo.



Grafico N° 02 Grafico N° 03

Invirtié dinero en su cultivo Destino de lainversién, en porcentajes

Otros
9% 8%
Transporte 0 Jornales
10% 40%

Viveres

Equipos
4%

Herramientas
16%

Insumos
13%

‘DSi ® No O No sabe / No opina‘

El 76% de los agricultores invirtio hasta 500 Soles y el 24% invirti6 mas de 500 Soles. La
inversion promedio por agricultor fue de 434.20 Nuevos soles.

> ASISTENCIA TECNICA.

El 90% afirma que recibié asistencia técnica durante el dltimo afio, el 9% que no recibié y el
resto no opina. Contrariamente el 67% de los beneficiarios del proyecto CD-081 Renovacion de
113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco sostienen que no
recibieron la asistencia técnica. El 56% afirma haber recibido més de 3 visitas de campo del
técnico del proyecto y el 44% recibi6 hasta 3 visitas durante el afio. En promedio cada
agricultor recibid 7 visitas durante el afio. Los menos visitados fueron los beneficiarios del los
proyectos CD-080 Renovacion de 327 Ha y mantenimiento de 571 Ha de café y CD-081
Renovacion de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café en 3 localidades de Anco con 4y 2
visitas respectivamente.
Gréfico N° 04
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Los resultados muestran que el 62% recibid charlas de capacitacién en su chacra, el 32% en el
centro poblado y el 6% en parcelas demostrativas.

Las actividades en las que fueron capacitados los agricultores, se detallan por tipo de actividad
del proyecto.

Renovacion y/o Mantenimiento.

Las principales actividades en las que se brindé asistencia técnica fueron: instalacién
de viveros, abonamiento orgénico y quimico, instalacién en campo definitivo, control de
malezas, instalacion y manejo de sombra temporal y permanente. Cuando se les
pregunto si conocian estas actividades, el 72% respondio que si las conocia y el 28%
dijo no conocerlas. El 98% de los agricultores respondid que si aplican estos
conocimientos en sus cultivos.

Mantenimiento.
Las principales actividades en las que se brindd asistencia técnica fueron: podas,
abonamiento organico, control de malezas, control de plagas y enfermedades, cosecha



y manejo de sombra temporal y permanente y manejo post cosecha. El 72% de estos
agricultores afirma que ya conocia esta actividad y el 28% dijo no conocerlas. El 98%
afirma que estos conocimientos recibidos los aplica en sus cultivos.

El 73% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudé resolver los problemas del cultivo, el
21% sostiene que no y el resto dice que no tiene problemas o no opina. De los que
manifestaron que la asistencia técnica no los ayudo, el 23% afirma que se debi6é a las pocas
visitas del técnico, el 22% dice por falta de asistencia técnica, el 16% porque son técnicos sin
experiencia y el 12% porque no le ayudaron ha tratar las enfermedades. Asimismo, a estas
personas que respondieron que no, se les preguntd que tipo de asistencia técnica le interesaria
recibir, el 24% respondi6 en injertos, el 15% control de plagas y enfermedades, el 11% podas y
el 10% en fertilizacion o abonamiento, principalmente.
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Respecto a la consulta por la disposicién a pagar la asistencia técnica, el 84% dijo que no
estarian dispuestos a pagar la asistencia técnica debido a que no cuentan con recursos
econdmicos, el 10% respondié que si pagaria a razén de de 20.51 soles por visita en promedio
y el 6% no sabe o no opina.

> PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El 59% indica tener y trabajar una chacra, el 24% trabaja dos chacras y el 17% mas de dos
chacras. Con relacién al area de terreno que trabaja, el 41% afirma trabajar hasta 2 Ha de
terreno, también 41% de 2 a 5 Ha y el 18% restante mas de 5 Ha. El promedio de terreno
trabajado por cada agricultor es de 3.65 Ha.
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El promedio de area con el cultivo de café es de 1.85 Ha por agricultor haciendo un total de
1,397 Ha de café en las localidades donde trabaja el programa. De esta area se encuentra en
produccién 981 Ha, en crecimiento 368 Ha y en otras condiciones 48 Ha.
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El area total apoyada de café es de 1,051 Ha, en renovaciéon 342 Ha y en mantenimiento 709
Ha. El promedio asistido por agricultor, 0.85 Ha y 0.98 Ha en renovacién y mantenimiento,
respectivamente.

El area total asistida y cosechada fue de 648 Ha, en promedio cada agricultor cosech6 una
hectarea de café (el proyecto CD-080 coseché 266 Ha, CD-081 cosechdé 16 Ha, CD-125
coseché 113 Ha, CD-129 cosechd 112 Ha, CD-131 cosechd 125 Ha y el proyecto CD-139
coseché 16 Ha). La cantidad total cosechada 332,572 kilogramos, en promedio cada agricultor
coseché 516 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 513 Kg/Ha, el mayor rendimiento
corresponde al proyecto CD-081 Renovaciéon de 113 Ha y mantenimiento de 142 Ha de café
con 653 kg/Ha y con el mas bajo rendimiento el proyecto CD-139 Apoyo al mantenimiento y
post-cosecha de 16 Ha de café en la comunidad de Casheroveni con 207 Kg/Ha.

Grafico N° 09

Productividad alcanzada vs Productividad propuesta

600

540
Kg/Ha
520

Productividad alcanzada Productividad propuesta

Practicamente de comercializ6 el 100% de la cosecha que equivale a 331,016 kilogramos a un
precio promedio de 2.73 Soles por kilogramo, el precio vari6 entre 1y 4 Soles por kilogramo de
café. Cada agricultor vendié en promedio 514 kilogramos, obteniendo un ingreso de 1,403.22
Soles por esta venta.

El 92% de los agricultores respondié que el proyecto no lo apoyd en la comercializacion. El
93% dice que vendié en forma individual, el resto a través de una asociacion. El 100% de los
gue no recibieron apoyo afirman que nadie les apoy6 en la comercializacion. El 86% vendio a
un acopiador local independiente. Los proyectos que mas apoyo recibieron en la
comercializacion fueron el CD-125 y CD-081, especialmente el proyecto CD-125 es el que
obtuvo mayor precio promedio por kilogramo, aunque la diferencia con el precio del resto de
proyectos no es muy significativa, 20 céntimos con relacion precio promedio.
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el café son:
contenido de humedad, libre de impurezas, tamafio de grano y calidad de grano.

El 98% de los agricultores afirma estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 41% de los beneficiarios considera que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no ha satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben a que el 67% de los agricultores afirma
gue el apoyo fue insuficiente, el 15% por falta de asistencia técnica y 6% porque no cumplieron
con lo ofrecido.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 66% del total de agricultores beneficiarios afirma que su situaciébn econémica permanece
igual, el 15% dice que se ha incrementado y el otro 15% afirma que ha disminuido y el 3% no
sabe 0 no opina.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 246.44 Soles. De los cuales el ingreso
mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 176.95 Soles, correspondiendo al
proyecto CD-139 el menor ingreso (39 Soles) muy por debajo al promedio y al proyecto CD-
080 corresponde los mayores ingresos (284 Soles).

El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia seria
de 552 Soles. Al 43% le gustaria tener ingresos superiores a 500 Nuevos soles y al 57%
ingresos hasta 500 Soles. Correspondiendo los mayores ingresos (620 y 623 Soles) a los
proyecto CD-080 y CD-129, y el menor ingreso (232 Soles) al proyecto CD-139.
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> TOMA DE CONCIENCIA.

El 80% de los agricultores afirman haber eliminado cultivos de coca en su localidad, el 3% dice
gue no eliminé y 17% dice que no tenia coca. El area promedio de cultivos de coca eliminado
por cada agricultor es de 0.34 Ha, pero solamente el 4% de los que eliminaron tienen aun coca.
El 23% de los que han eliminado sus cultivos de coca indican que volverian a sembrar coca,
porque sostienen que los productos alternativos no funcionan y la necesidad obliga. Y los que
no volverian a sembrar, dicen que no lo harian porque este cultivo ocasiona problemas legales.

Grafico N° 16
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El 66% de los agricultores afirman haber sido informado sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 26% dice que no fue informado y el 8% no sabe o no opina. El 49% fue informado por
representantes del PDA y el 40% por las autoridades locales, principalmente.

El 47% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplird con lo ofrecido en el convenio marco, el
39% cree que cumplirdn y el 14% no opina o no sabe. Las principales razones por las cuales
los beneficiarios responden negativamente son: por incumplimiento del convenio y ayuda es
insuficiente.
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El 50% de agricultores tienen opinién favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente para evitar problemas sociales, cumplimiento del convenio y apoyo en cultivos.
El 29% tiene opinidon desfavorable sobre el proceso, porque ya no tiene ingresos provenientes
de la coca, por incumplimiento del convenio y porque los cultivos alternativos no son rentables.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccion se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos como: preparacion del terreno,
seleccion de semillas o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacién.

El 63% experimento cambios en la forma de preparar el terreno, el 60% en seleccionar las
semillas o plantones, el 61% en la siembra, el 57% en sembrar y el 41% en la forma de
comercializar. Pero en la forma de comercializar el 37% de los agricultores no experimentd
ningan cambio. Los proyectos CD-081 y CD-080 son los que presentan los porcentajes mas
altos (76% y 45%) sin experimentar ningln cambio en la forma de comercializar.

El motivo de estos cambios se debe principalmente a su propia iniciativa (63%) y al aporte de
otras personas fuera de la comunidad (65%). Los porcentajes mas bajos en los puntos
sefialados los presenta el proyecto CD-139. Entre las personas que destacan fuera de la
comunidad, el 76% estan referidas a profesionales del programa y el 20% a profesionales de
otras instituciones.

El 20% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 66% regularmente
satisfechos y el 14% poco satisfechos. El 93% del total de los agricultores encuestados
afirman que si aplicard estos cambios a sus campafias agricolas futuras y el resto manifiesta
que no los aplicard o no opina.

4.2.3 CONCLUSIONES.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

16- El 100% de agricultores recibié insumos, herramientas y/o equipos para su cultivo de
café. El 94% de ellos, califica entre buena y regular la calidad de los insumos y
herramientas recibidos. El 77% de los agricultores considera como poco o insuficiente
lo recibido.

17- EIl programa invirti6 138,545 Soles por el pago de 12,072 jornales. En promedio cada
agricultor recibio el pago por 18 jornales a razén de 11.48 Nuevos Soles por jornal.

18- El 80% de los agricultores invierte en el cultivo de café a razon de 434.20 Soles en
promedio por agricultor. De este dinero invertido corresponde, el 39% en el pago de
jornales, el 16% en la compra de herramientas, el 13% en la compra de insumos y 11%
en trasporte.



> ASISTENCIA TECNICA.

19- El 90% de los agricultores beneficiarios indican haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibid 7 visitas de campo del técnico durante el afio 2004.

20- El 73% de los agricultores que recibieron asistencia técnica, manifestaron que esta
capacitacion no les ayudd a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

21- El area total verificada es de 1,051 Ha, de los cuales 342 Ha en renovacién y 709 Ha
en mantenimiento. El area total de café propuesto por el programa es de 1,749.75 Ha,
correspondiendo a renovacion 524.75 Ha y mantenimiento 1225 Ha. En conclusién se
viene cumpliendo con el 60% de la meta total programada, 65% de cumplimiento
referido a renovacion y 58% a mantenimiento.

22- El area total asistida y cosechada de café fue de 648 Ha, obteniendo como produccion
un total de 332,572 kilogramos y un rendimiento promedio de 513 kilogramos por
hectéarea. El rendimiento propuesto por el programa para el primer afio es de 600
Kg/Ha.

23- Se comercializé 331,016 kilogramos de café a un precio promedio de 2.73 Nuevos
soles por kilogramo (variacion de precios 1 a 4 Soles por kilogramo). Cada agricultor en
promedio vendid 514 kilos, generando un ingreso anual por venta de 1,403.22 Soles,
por debajo al ingreso propuesto por el programa de 1,920.00 Soles.

24- El 92% de los agricultores vendieron su café sin el apoyo del programa, porque lo
hicieron en forma individual y un porcentaje minimo en forma asociada.

25- El 98% de los agricultores de café beneficiarios del proyecto en el Vrae muestran

interés por continuar con este cultivo, a pesar de que el 41% de estos agricultores
afirman que el proyecto no cubrio sus expectativas o necesidades del cultivo.

B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.
> EXPECTATIVA DE INGRESO.

26- El agricultor manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de las
actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta actividad

de 551.58 Soles, frente al ingreso promedio actual por esta actividad de 176.95 Soles.

27- El 66% del total de agricultores afirma que sus ingresos permanece igual, el 15% dice
gue la situacion ha empeorado y el 15% afirma que ha mejorado.

> TOMA DE CONCIENCIA.
28- El 80% de los agricultores afirman haber eliminado sus cultivos de coca en su
localidad, el 3% dijo que no elimind y un alto porcentaje 17% dice que nunca tuvo coca.

En promedio que cada agricultor elimin6 0.34 Ha de este cultivo.

29- El 47% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 39%
cree que cumplird y el 14% que no sabe que no opina.

30- Sobre el proceso de autoerradicacion el 50% apoya al proceso, 29% tiene opinion
desfavorable a este proceso y un alto porcentaje el 21 no sabe no opina.
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RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

En el VRAE, se elaboraron proyectos para renovar 524.75 Ha de café en la campafia
2004, para ello se planificé contar con semilla garantizada proveniente de plantas
seleccionadas, vigorosas y con caracteristicas propias de la variedad escogida: Typica
y Catimor. Sin embargo, el “cuello de botella” en los proyectos de renovacion del cultivo
del café en el valle, fue el proceso de aprovisionamiento de semillas de café en forma
oportuna, de acuerdo al calendario agricola; ésta ya habia ocurrido, por lo que influyo
en el retrazo de la produccion de los plantones, considerando la permanencia en la
cama almaciguera y a esto sumamos de 7 a 8 meses en promedio hasta obtener
plantones en condiciones Optimas para trasladarlas a campo definitivo.

Asimismo, se consideraron realizar el manejo, cosecha y post-cosecha de 1,225 Ha de
café. El secado es una de las operaciones importantes del beneficio y cuando es
realizado en forma deficiente tiene serios perjuicios al agricultor. Se ha repartido
magquinas despulpadoras; sin embargo se a dejado de lado las medidas de mitigacion
de las aguas-miel proveniente del beneficio del café. Asi como, la construcciéon de
pozas de captacion de aguas-miel.

Se requiere, continuar mejorando la productividad y manejo post cosecha, a fin de
incrementar significativamente los ingresos de los agricultores.

Uno de los principales problemas que confronta el cultivo del café en el VRAE es la
fuerte incidencia del ataque de la broca del café (Hypothenemus hampei); segun
SENASA-VRAE, estima una merma en la productividad de las plantaciones de café en
30% debido a ésta plaga, causa principal por cierto que hace que la productividad se
encuentre por debajo del promedio nacional; otras plagas y enfermedades presentes
son: Ojo de gallo (Mycena citricolor), minador de las hojas (Perileucoptera coffeella) y
el pie negro (Rosellinea bunodes).

Los especialistas de café en el valle, consideran que para que un agricultor tenga una
plantacion de café, minimo deben de tener 3 hectareas y que se produzca un promedio
de 15 a 25 qg/ha; sin embargo en gran parte de los agricultores del VRAE so6lo
disponen de cerca de una hectarea con 8 a 10 qg/ha de productividad.

CULTIVO DE MANI.

METAS PROPUESTAS POR PDAP.

Las metas propuestas por el programa para el apoyo del cultivo de mani variedades criollas en
el ambito del VRAE, consistio en la ejecucion del proyecto CD-020 “Instalacion de 250.75 Ha
de mani en 14 comunidades de los distritos de San Miguel y Anco” los que se ejecutan en 14
comunidades en beneficio de 279 familias.

Se propone apoyar con insumos, herramientas, equipos y asistencia técnica. A continuacion se
muestra el detalle de metas propuestos por el programa.

CULTIVOS DE MANI - VRAE
RESUMEN DE METAS PROPUESTAS POR EL PDAP

METAS

PROYECTO Hectareas | Rendimiento |Volumen venta Apoyo
Instalacion Kg /Ha ™ En produccién Mercado objetivo
CD-020 250.75 1200 - 1600 163.00|] ASISTENCIA TECNICA: siembra, control de malezas, Huamanga, Huancayo, Ica

aporque, abonamiento, control fitosanitario y cosecha. | Winter S.A, Coorporacién Broncos,

INSUMOS Y HERRAMIENTAS: semillas, costales y y Comercial Winnie.

rafia.

TOTAL 250.75 1200 - 1600 163.00

Fuente : Perfiles de Proyectos PDAP.



4.3.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VERIFICACION.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.

El 91% de los agricultores beneficiarios manifiestan haber recibido apoyo en el cultivo de mani;
mientras que el 9% afirma no haber recibido ningun apoyo en este cultivo.

De este porcentaje de agricultores que recibieron apoyo, el 92% afirma haber recibido de
APAUV insumos y herramientas para su cultivo. Recibieron semillas, costales, fertilizantes y
pesticidas. El 76% de los agricultores que recibieron los insumos, afirman que los mismos
fueron entregados oportunamente y el 24% afirma lo contrario.

Grafico N° 01
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El programa invirti6 11,851 Soles por el pago de 1,114 jornales. En promedio cada agricultor
recibio el pago por 10 jornales a razén de 10.64 Soles por jornal.

Respecto a la calidad de insumos y herramientas, el 86% de los agricultores considera entre
regular y buena, el 12% dice que fue mala y el resto no opina.

Con respecto a la cantidad, el 78% sostiene que fue poco o insuficiente, el 14% sostiene que
fue suficiente y el resto no opina. A los que respondieron que el apoyo fue insuficiente les
hubiese gustado recibir mas fertilizantes, semillas, pago de jornales y peladora de mani.

El 82% de los agricultores manifesté que habia invertido sus propios recursos econémicos en
el cultivo. El principal destino de esta inversion se orienté al pago de jornales 39%, compra de
insumos 21%, compra de herramientas 20% y gastos en transporte 13%.

El 70% de los agricultores invirti6 hasta 500 Nuevos Soles y 30% més de 500 Nuevos Soles.
La inversiéon promedio por agricultor 429 Soles.
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» ASISTENCIA TECNICA.

El 73% afirman haber recibido asistencia técnica durante el Gltimo afio y el 27% afirma lo
contrario. El 79% afirma haber recibido hasta 3 vistas de campo por el técnico del proyecto y el
21% recibi6 mas de 3 visitas durante el afio. En promedio cada agricultor recibié 3 visitas
durante el afio.

Gréfico N° 04

Recibié Asistencia Técnica

73

80

60

% 40

20

Los resultados muestran que el 54% recibié charlas de capacitacion en su chacra, el 41% en el
centro poblado y el 5% en parcela demostrativa.

La asistencia técnica consisti6 principalmente en control de plagas y enfermedades,
preparacion de terreno, control de malezas, abonamiento, cosecha y post cosecha. El 86%
manifiesta que ya conocia estas actividades. El 93% de los agricultores respondié que si aplica
estas técnicas en sus cultivos.

El 55% dice que la asistencia técnica recibida lo ayudé a resolver los problemas del cultivo, el
39% sostiene que no y el 3% no tienen problemas y otro grupo con igual porcentaje no sabe o
no opina. De los que manifestaron que la asistencia técnica no los ayudo, el 33% afirma que la
asistencia técnica no fue buena, otro 33% pocas visitas y el 20% falta de apoyo con insumos y
herramientas. Asimismo, a estas personas que respondieron que no, se les pregunté que tipo
de asistencia técnica le gustaria recibir; el 37% respondié control de plagas y enfermedades, el
19% prefiere capacitacién en cosecha y postcosecha, el 6% seleccionar semillas, preparacion
del terreno y manejo del cultivo.
Gréfico N° 05
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Respecto a la consulta por la disposicién a pagar la asistencia técnica, el 88% dijo que no
estarian dispuestos a pagar debido a que no cuentan con recursos econémicos, el 16% si
estaria dispuesto a pagar y 3% no sabe no opina. Entre los que estan dispuestos a pagar, el
50% estaria dispuesto a pagar hasta 10 Nuevos soles y la otra mitad entre 11 a 20 Nuevos
soles.



» SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

El 51% indica tener y trabajar una chacra, el 34% dos chacras y el 15% mas de 2 chacras. Con
relacion a la superficie de terreno que trabaja, el 81% manifiesta que tienen hasta 5 Ha, el 17%
de 5 a 15 Ha, y solamente el 2% mas de 15 Ha.
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El area total destinada al cultivo de mani en las localidades donde trabaja el programa es de
163.17 Ha, en promedio cada agricultor cultiva 1.00 Ha. El area verificada y asistida por el
proyecto 125 Ha, en promedio 0.77 Ha por agricultor beneficiario.
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El area total asistida y cosechada fue de 118 Ha en promedio cada agricultor coseché 0.77 Ha
de mani. La cantidad total cosechada fue de 92,261 kilogramos de mani, en promedio cada
agricultor cosecho 600 kilogramos. El rendimiento obtenido fue de 784 kilogramos por
hectarea.

Grafico N° 09
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Se comercializ6 86,688 kilogramos de mani a un precio promedio de 2.26 Soles por kilogramo,
el precio varié entre 1.50 a 3.20 Nuevos Soles por kilo. Cada agricultor vendié en promedio
602 kilogramos, obteniendo un ingreso anual por venta de 1,361 Soles.

El 83% de los agricultores respondié que el proyecto no lo apoyé en la comercializacién. El
88% manifiesta que vendi6 en forma individual y el 12% a través de una asociacion. El 84%
vendi6 al acopiador local independiente y el 16% al acopiador de la asociacion. Del grupo que
recibio apoyo, el 75% afirma que le compraron su cosecha, 13% en asesoramiento y buscando
mercado.

Gréfico N° 10 Gréfico N° 11
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Las principales caracteristicas que exige el comprador para pagar buen precio por el mani son;
tamafio de grano, contenido de humedad, libre de impurezas y calidad de grano.

El 92% de los agricultores afirman estar interesados en continuar con el cultivo, a pesar de que
el 66% de los beneficiarios consideran que el apoyo del proyecto no cubrié sus expectativas y/o
necesidades para su cultivo. Las principales razones por las que no han satisfecho sus
expectativas y/o necesidades para su cultivo se deben al apoyo insuficiente y no cumplen con
el convenio.
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B- ASPECTO SOCIO ECONOMICO.

> EXPECTATIVA DE INGRESO.

El 66% del total de agricultores beneficiarios afirman que su situacién econémica permanece
igual, el 22% considera que se ha mejorado y el 12% que ha empeorado.
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El ingreso mensual total promedio por familia es de 232.07 Nuevos soles. De los cuales el
ingreso mensual promedio de sus actividades agropecuarias es de 186 Soles.

El promedio de ingreso deseado proveniente de sus actividades agropecuarias por familia seria
de 582 Soles. Al 21% le gustaria tener ingresos hasta de 350 Soles, al 38% ingresos entre 351
a 500 soles, al 22% entre 501 a 800 Soles y al 19% le gustaria ingresos superiores a 800
Soles.
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> TOMA DE CONCIENCIA.

El 69% de los agricultores afirma haber eliminado cultivos de coca en su localidad, el 2% no
elimind y un porcentaje alto 29% no tenia coca. El &rea promedio de cultivos de coca eliminado
por cada agricultor es de 0.40 Ha. El 27% de los agricultores que han eliminado cultivos de
coca en su localidad indican que volverian a sembrar porque el cultivo de coca es rentable,
incumplimiento del convenio y porque la necesidad obliga, el 63% dice que no volvera a
sembrar coca y el 10% que no sabe o no opina.
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El 38% de los agricultores afirma no haber sido informado sobre las obras y/o actividades del
PDA, el 59% si fue informado al respecto y el resto no opina. El 68% de los que fueron
informados por representantes del PDA y el 32% por las autoridades locales.

El 45% cree que el PDA no esta cumpliendo o cumplira con lo ofrecido en el convenio marco, el
38% cree que cumpliran y el 17% no sabe o no opina. Las principales razones por las cuales
los beneficiarios no confia en el programa son; incumplimiento del convenio, dicen que es un
engafo, no se nota el cambio y porque la ayuda es insuficiente.

Grafico N° 17
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El 53% de los agricultores tienen opinion favorable hacia el proceso de autoerradicacion,
principalmente por que evita problemas sociales. El 29% tiene opinién desfavorable hacia el
proceso, por incumplimiento del convenio y porque ya no tiene ingresos provenientes de la
coca.

> DISPOSICION AL CAMBIO.

En esta seccion se pretende conocer la actitud o disposicion al cambio por parte del agricultor,
en las actividades relacionadas en el manejo de sus cultivos como; preparacion del terreno,
seleccion de semillas o plantones, siembra, riego, cosecha y comercializacién o venta.

El 53% experimenté cambios en la forma de preparar el terreno, el 46% en seleccionar la
semilla o plantones, el 47% en sembrar, el 52% en cosechar y el 31% en comercializar. Otro
grupo de agricultores manifiesta que no experimentaron ningun tipo de cambio en estas
actividades como; el 33% preparacioén del terreno, 35% seleccion de semillas o plantones, 31%
siembra, 90% riego, 33% cosecha y el 60% comercializacion o venta

El motivo de estos cambios se deben principalmente a su propia iniciativa 67%, al aporte de
otras personas fuera de la comunidad 39% y a la ensefianza de los vecinos 22%.

El 11% de los agricultores estan muy satisfechos con estos cambios, el 72% regularmente
satisfechos y el 17% poco satisfechos. El 91% del total de agricultores encuestados afirma que
si aplicara estos cambios a sus campafas agricolas futuras y el resto dice lo contrario.
4.3.3 CONCLUSIONES.
A- ASPECTO PRODUCTIVO.
> INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SERVICIOS.
1- El 92% de agricultores recibié insumos y herramientas para su cultivo. El 86% de ellos,

califican entre buena y regular la calidad de insumos y herramientas. El 78% manifiesta
que este apoyo fue poco o insuficiente.
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En este proyecto el programa invirti6 11,851 Soles por el pago de 1,114 jornales. En
promedio cada agricultor recibié el pago por 10 jornales a razén de 10.64 Soles por
jornal.

El 82% de los agricultores beneficiarios del proyecto invierte en el cultivo de mani a
razon de 429 Soles en promedio por agricultor. Del dinero invertido corresponde, 39%
en el pago de jornales, 21% en la compra de insumos y el 20% en la compra de
herramientas.

> ASISTENCIA TECNICA.

El 73% de los agricultores beneficiarios indica haber recibido asistencia técnica. En
promedio cada agricultor recibid 3 visitas de campo del técnico durante el afio 2004.

El 55% de los agricultores que recibieron asistencia técnica manifestaron que esta
capacitacion no les ayudo a resolver sus problemas en el manejo de sus cultivos.

> SUPERFICIE, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

La superficie total verificada es de 128 Ha. El area total de mani propuesto por el
programa es de 250.75 Ha. Se alcanz6 el 51% de la meta propuesta.

El area total asistida y cosechada de mani 118 Ha, obteniendo como produccién un
total de 92,261 kilogramos y un rendimiento de 784 Kg/Ha. El rendimiento propuesto
por el programa entre 1200 y 1600 Kg/Ha.

Se comercializd 86,688 kilogramos de mani a un precio promedio de 2.26 Soles por
kilogramo (variacion de precio 1.50 a 3.20 Soles). Cada agricultor en promedio vendi6
602 kilos, generando un ingreso anual por ventas por cada agricultor de 1,361 Soles.

El 83% de los agricultores vendieron su mani sin el apoyo del programa, porque la
venta lo hicieron en forma individual y un porcentaje minimo en forma asociada.

El 66% de los agricultores de mani en el Vrae muestra interés por continuar por este
cultivo, a pesar de que el 63% de los agricultores dice que el proyecto no cubrié sus
expectativas o necesidades del cultivo.

ASPECTO SOCIO ECONOMICO.

» EXPECTATIVA DE INGRESO.

El agricultor en general manifiesta su deseo por mejorar sus ingresos provenientes de
las actividades agropecuarias, deseando un ingreso promedio mensual por esta
actividad de 582 Soles, frente al ingreso promedio actual que indica tener por esta

actividad de 186 Soles.

El 66% de los agricultores afirman que sus ingresos permanecen igual, el 22% que la
situacion ha mejorado y el 12% afirma que la situacién ha empeorado.

> TOMA DE CONCIENCIA.
El 69% de los agricultores beneficiarios afirma haber eliminado cultivos de coca en su
localidad, el 2% dijo que no elimind y un alto porcentaje 29% manifiesta que nunca tuvo

cultivos de coca. En promedio cada agricultor eliminé 0.40 Ha de este cultivo.

El 45% de los agricultores cree que el PDA no va ha cumplir con el convenio, el 38%
cree que si cumplird y el 17% no sabe no opina.



15- Sobre el proceso de autoerradicacion el 53% apoya el proceso, el 29% tiene opinion
desfavorable a este proceso y el 16% no sabe no opina.

4.3.4 RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS.

v

Las variedades utilizadas en el proyecto de mani, son las variedades Casma vy el
rojo apurimefio, se instalaron en cerca de 250.75 hectareas en 14 comunidades de
los distritos de Anco (10) y San Miguel (4) Convenio CD020. Los cultivos se
llevaron a nivel de familias con aproximadamente 1 hectarea/familia.

En el VRAE, existen 2 épocas bien marcadas de siembra: una que va de Febrero a
Marzo y que los agricultores le denominan “Campafia chica” y otra que se
denomina “campafa grande” que va de Agosto a Setiembre.

Si bien, el proyecto instalacion del mani, se suscribi6 el convenio entre Chemonics
y APAUV (Asociacion de productores agropecuarios Unién del Valle)
consignandose la fecha de inicio el 16 de Setiembre 2,003 fecha de culminacién el
31 de Enero del 2,004 (convenio de donacion); sin embargo, la instalacion del
cultivo del mani empez6 antes de suscribir el convenio de donacion, con el fin de
respetar el calendario agricola del mani.

Se program6 comercializar 163,000 kilogramos provenientes de la siembra de las
250.75 has de mani con compra asegurada y a precio de mercado. Sin embargo, el
mayor porcentaje de comercializacion la realizaron los propios agricultores con
entes intermediarios. En tal sentido se requiere, fortalecer y consolidar la cadena
de negocios del cultivo del mani; asi como elaborar planes de negocios mas
sostenibles con compra asegurada y mejores precios.

El mani, se comercializé en su mayor parte en cascara. Se sugiere, comercializar
bajo la forma de mani seleccionado por calibre y tostado. En el VRAE la Institucion
PRISMA cuenta con una pequefia planta de procesamiento del mani (distrito de
Kimbiri), donde existen equipos de calibrado, seleccion y tostado para el mani;
capacidad instalada que se encuentra abandonada, la cual fue financiada por
USAID bajo el marco del PDA.

El producto presenta buenas posibilidades de mercado regional y nacional, (se
trata de un cultivo de corto periodo vegetativo), pero en la actualidad existe una
demanda que no es atendida por falta de semillas de calidad; asi como de otros
insumos en el momento oportuno. En resumen de una buena planificacién.



VERIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
ECONOMICA DEL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO

Obras Verificadas, por ambitos geoqréficos del PDAP

. Bajo .. | Leoncio Total
TIPO DE OBRA Aguaytia HuaIIJaga Juanjui Prado Tocache| Vrae General

Infraestructura Econémica

Puente Peatonal y/o Forestal 1 0 0 0 3 0 4
Puentes Vehiculares y/o Pontones 0 0 0 2 0 0 2
Rehab. de Carreteras y Caminos 3 1 3 1 5 1 14
Sub Total Econémica 4 1 3 3 8 1 20
Infraestructura Social Basica

Construccion — Postas 2 0 0 1 0 0 3
Construccion de aulas 10 1 3 5 1 3 23
Construccidn de Canal de Irrigacion 0 0 0 0 0 1 1
Construccion de Local de Uso Mdltiple 15 0 0 3 0 2 20
Construccion de Loza Multipropésito 0 0 0 2 0 0 2
Mejoramiento de Plaza de Armas 0 1 0 0 0 0 1
Sistema de Agua Potable (SAP) 5 0 0 4 1 3 13
Construccion de Sist. de Alcantarillado 0 0 0 0 0 4 4
Sub Total Basica 32 2 3 15 2 13 67
TOTAL GENERAL 36 3 6 18 10 14 87

1. Con relacién a la verificacion del cumplimiento de los requisitos técnico
administrativos exigidos para la ejecucion de obras de infraestructura

Los resultados de cada indicador se muestran en el siguiente grafico:

Porcentaje del cumplimiento de normas técnicas administrativas de
obras
Con Expediente Técnico 16%

Con Evaluacion Ambiental | 13%

47%
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Cartel 24%
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Culminadas y entregadas 43%

ET= Expediente Técnico




Estos resultados indican que:

a. El Ejecutor del Programa deberia coordinar la participacion de los sectores
publicos, involucrados seguln tipo de obra, en el proceso de ejecucion de las
obras, desde la etapa de aprobacion del expediente técnico para culminar en la
recepcion de las obras culminadas y liquidadas conforme a normas y el
compromiso asumido por éstos para la operacion, equipamiento,
implementacion y puesta en marcha de los servicios generados por las obras.

b. En algunos casos los expedientes no han sido aprobados mediante un
documento por el sector correspondiente. La mayoria de proyectos no se
ajustan a la realidad del terreno trayendo como consecuencia el cambio de
partidas e incluso el cambio de expediente en plena ejecucién de obra
viéndose obligados a paralizarla en algunos casos. No se han considerado
obras de arte necesarias para la accesibilidad y seguridad.

c. En cuanto al cumplimiento de las regulaciones ambientales, se han verificado
en las obras la ausencia de estudios de impacto ambiental. Solo el 13% de las
obras verificadas cuentan con estudios de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales. No se han identificados correctamente los impactos ambientales,
directos e indirectos, asi como las medidas de mitigacion, ademas los
presupuestos de las medidas de mitigacién no estan correctamente definidos,
otros proyectos cuentan con las fichas de cribado pero sin considerar su
presupuesto en la obra.

d. Por los resultados obtenidos para el indicador relacionado con la Direccion
Técnica y Supervision, la modalidad de ejecucién de las Obras por Contrato y
Convenios, adoptada por el PDAP, no esta garantizando un buen nivel técnico
administrativo, lo cual se traduce en la calidad de las obras, en muy pocos
casos se nota la presencia de una direccion técnica del ingeniero residente de
obras.

e. No existe una buena difusion entre la poblacion cercana al radio de influencia
de las obras, respecto a la inversion ejecutada en cada obra, la modalidad de
ejecucion, los plazos y las instituciones que financian y ejecutan las obras.
Segun los resultados obtenidos en la verificacion, el 24% de las obras cuentan
con cartel de obra.

f. De las obras en ejecucion verificadas, el 34% se encuentran culminadas y de
ellas el 54% han sido culminadas y entregadas a los sectores
correspondientes.

Verificar el avance fisico por tipo de obra: Se ha medido a través de dos
indicadores, en 87 obras inspeccionadas.

Avance fisico de las obras:

A la fecha de la verificaciéon, los ingenieros civiles encargados de la tarea de
verificacion, han estimado los avances fisicos de las obras utilizando el método de
observacién directa en obra. De acuerdo con los resultados del presente informe, el
avance fisico de las obras de infraestructura econdmica es del 64% en promedio; y
algo mayor en las obras de infraestructura social basica con un 76% en
promedio.(gréafico):



Avance fisico de obras

Obras de
infraestructura 64% I
econémica
Obras de
infraestructura 76% I
social basica

Obras concluidas y entregadas al sector correspondiente en estado operativo:

De acuerdo con los resultados obtenidos en la verificacién, el 43% son obras
culminadas, de las cuales el 58% han sido entregadas al sector correspondiente y se
encuentran operando. Es decir el 43% de las obras culminadas estan brindando los
beneficios directos a la comunidad, de ellas 24% obras corresponden a infraestructura
econémica y 76% obras a infraestructura social basica.

Porcentaje de obras culminadas y entregadas

Sin culminar;
57%
Culminadas y
entregadas;
58%
Culminadas;
43%

Obras culminadas y sin culminar =100%

3. Verificar el grado de participacidon de la poblacién beneficiaria en los procesos y
ejecucion de las obras:

Se ha medido con 4 indicadores para verificar la participacion de los beneficiarios de
las obras, en sus diferentes etapas. Los resultados se muestran en el siguiente grafico:



Porcentaje de los Beneficiarios

96%

95%
100% -

Participb enla  Participéenla  Participdenla  Participé en la
propuesta planificacion ejecucion mantenimiento

Los resultados indican que existe un alto porcentaje de participacion de la comunidad
para la propuesta de las obras a ejecutarse, con aproximadamente el 96%, y la
participacion de la poblacion en la ejecucion de estas obras con un 95%, en la
planificacién 43% y la participacion en el mantenimiento 58%.

La estrategia del Programa de remunerar la mano de obra no especializada, esta
logrando un buen nivel de participacién de la comunidad en la etapa de ejecucién de
las obras, con un 95% y apenas el 43% en la planificacion. Los pobladores de la
comunidad estarian participando en la ejecucion de las obras motivados principalmente
por la expectativa de mejorar su economia familiar, a través del ingreso temporal
obtenido por el pago de su aporte de mano de obra no calificada en las diferentes
obras ejecutadas en su comunidad.
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